ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA 19 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO **DOS MIL VEINTITRÉS**, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE **C. OBRERA BENITO JUAREZ,** DEL MUNICIPIO DE SAN **JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA**. LOS REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. JAVIER SANCHEZ ESPINOZA, C. TERESA SUAREZ JORDAN** PRESIDENTE DEL COMITÉ Y SECRETARIO DEL COMITÉ RESPECTIVAMENTE E INTEGRANTES DEL **H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA, ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO** Y **DR. EMILIO BRAVO GRAJALES**, EN SU CARÁCTER DE **PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SÍNDICO HACENDARIO** Y **DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO** RESPECTIVAMENTE; ASÍ COMO LA **L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA**, TITULAR DE LA **CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL Y LOS CC. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, AMPARO MARTINEZ SANCHEZ**, Y **CARLOS ALBERTO LEYVA GIRON, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL**. ÉSTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA **ENTREGA - RECEPCIÓN** DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO DE LA COLONIA LOS PINOS - E.C. (CARRETERA TUXTEPEC-OAXACA); TRAMO KM 0+000 AL KM 0+900 (PRIMERA ETAPA).**

I.- UBICACIÓN.

ESTADO : (020) OAXACA
REGION : (005) PAPALOAPAN
LOCALIDAD : (0009) COLONIA OBRERA BENITO JUAREZ.
DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

II.- DATOS GENERALES.

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO GENERAL 33; DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

RUBRO: URBANIZACIÓN.
CUENTA PRESUPUESTAL: _____
OFICIO DE APROBACIÓN No.: FAISMUN/MSJBT/20184/2023/106
FECHA: 24 DE OCTUBRE DE 2023

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

FECHA DE INICIO SEGÚN ACUERDO: 30 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERM. SEGÚN ACUERDO: 16 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO REAL: 30 DE OCTUBRE DE 2023.
FECHA DE TERM. REAL: 16 DE DICIEMBRE DE 2023.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:
PARA REALIZAR LA OBRA:

SE REALIZO LA CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE LA COLONIA LOS PINOS E.C. (CARRETERA TUXTEPEC- OAXACA), TRAMOP KM 0+000 AL KM 0+900(PRIMERA ESTAPA).

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

128.1 M ESCARIFICADO DE CONCRETO ASFALTICO DE 5CM DE ESPESOR, 2,600.67 M^2 TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, 0.72 M^3 DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA HASTA F'C=250 KG/CM2, 7.2 M^3 DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL DE HASTA F'C= 150 KG/CM^2, 520.13 M^3 CORTES CON MAQUINARIA PESADA, 2,600.67 M^2 RECOMPACTACIÓN A CIELO ABIERTO CON MAQUINARIA PESADA, 19.92 M^3 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 497.9 ML CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL 15.00X20.00X40.00 CMS DE SECCIÓN, 2.49 M^3 RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, 0.86 M^3 RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, 8.6 M^2 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA A BASE DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL F'C= 200 KG/CM^2, 77.09 M^2 CUNETAS DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 0.90-2.30 M DE ANCHO, DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C= 200 KG/CM2, 11.36 M^2 ARROPE DE HOMBRO CON CONCRETO SIMPLE DE F'C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, 1 PZA CONSTRUCCIÓN DE LAVADERO DE CONCRETO SIMPLE F'C=200 KG/CM2 DE SECCIÓN 1.80 M DE ANCHO EXTERIOR, 7.875 M^3 SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL DE BANCO GRAVA-ARENA, 258.3 M CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN A BASE DE CONCRETO SIMPLE PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, 2,600.67 M^2 AFINE Y PERFILADO DE TERRENO NATURAL PARA DESPLANTE DE PAVIMENTO, 2,600.67 M^2 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CM^2, 856.19 ML CORTE CON DISCO EN CONCRETO NUEVO MÁXIMO TRES DIAS DESPUES DEL COLADO, 2,600.67 M^2 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, 821.89 M^3 CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, 499.8 ML SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE TIPO TRÁFICO, 182.1 M MARCAS M-3.1 RAYA EN LA ORILLA DERECHA E IZQUIERDA, CONTINUA, CON PINTURA CONVENCIONAL COLOR AMARILLO, 24.72 M^2 CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD DE CONCRETO.

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

METAS ALCANZADAS: 2,600.67 M² DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO.

BENEFICIARIOS: 105 PERSONAS.

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	**IMPORTE AUTORIZADO**	**IMPORTE EJERCIDO**	**SALDO**
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III	$1,097,882.06	$1,862,244.96	-$764,362.90
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV			
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33			
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)			
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS			
OTROS (INGRESOS FISCALES)			
TOTAL:	**$1,097,882.06**	**$1,862,244.96**	**-$764,362.90**

III.- TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA, TUXTEPEC, OAXACA)

LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
SINDICO HACENDARIO

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
CED. PROF. No. 3641403

RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

C. JAVIER SANCHEZ ESPINOZA
PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. TERESA SUAREZ JORDAN
SECRETARIO DEL COMITÉ

TESTIGOS DE ASISTENCIA
POR LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL

POR EL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ

C. AMPARO MARTÍNEZ SÁNCHEZ

C. CARLOS ALBERTO LEYVA GIRÓN