Gobierno Municipal TUXTEPEC TIERRA DE BIENESTAR

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA 26 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO **DOS MIL VEINTITRES**, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE **PAPALOAPAN,** DEL MUNICIPIO DE SAN **JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA**. LOS REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. VICTORINO VERGARA HERNANDEZ, C. PASCACIO MORALES ORTIZ.** PRESIDENTE DEL COMITÉ Y SECRETARIO DEL COMITÉ RESPECTIVAMENTE E INTEGRANTES DEL **H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA, ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO** Y **DR. EMILIO BRAVO GRAJALES,** EN SU CARACTER DE **PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SÍNDICO HACENDARIO** Y **DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO** RESPECTIVAMENTE; ASÍ COMO LA **L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA,** TITULAR DE LA **CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL Y LOS CC. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, AMPARO MARTINEZ SANCHEZ,** Y **CARLOS ALBERTO LEYVA GIRON, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL.** ÉSTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA **ENTREGA - RECEPCIÓN** DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE PAPALOPAN.**

I.- UBICACIÓN.

ESTADO : (020) OAXACA
REGION : (005) PAPALOAPAN
LOCALIDAD : (0038) PAPALOAPAN

DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

II.- DATOS GENERALES.

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO GENERAL 33; DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

RUBRO: URBANIZACIÓN.
CUENTA PRESUPUESTAL: _____
OFICIO DE APROBACIÓN No.: FAISMUN/MSJBT/20184/2023/103
FECHA: 25 DE OCTUBRE DE 2023
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

FECHA DE INICIO SEGÚN ACUERDO: 06 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERM. SEGÚN ACUERDO: 24 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE INICIO REAL: 06 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERM. REAL: 24 DE DICIEMBRE DE 2023

DESCRIPCIÓN GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:
PARA REALIZAR LA OBRA:

SE REALIZO LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y MARIANO ARISTA EN LA COMUNIDA DE PAPALOAPAN.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

2,717.31 M² TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, 407.6 M³ DESPALME HASTA 20 CM DE ESPESOR A MÁQUINA EN MATERIAL A, 962.19 M³ CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL, 2717.31 M² RECOMPACTACIÓN A CIELO ABIERTO CON MAQUINARIA PESADA AL 90 %, 3 PZA RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA EXISTENTE, HASTA UNA ALTURA DE RENIVELACIÓN DE 20 CM DE ALTURA, 2,717.31 M² AFINE Y PERFILADO DE TERRENO NATURAL PARA DESPLANTE DE PAVIMENTO, 2,717.31M² CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CM², 938.05 ML CORTE CON DISCO EN CONCRETO NUEVO MÁXIMO TRES DÍAS DESPUÉS DEL COLADO, 2,717.31 M² LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, 1,643.74 M³ CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, 48 M² SUMINISTRO Y PINTURA VIA COLOR BASE SOLVENTE TIPO TRÁFICO COLOR AMARILLO, 166 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL A BASE DE BOYAS, 15.29 M³ EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 19 M² AFINE DE TERRENO NATURAL PARA DESPLANTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, 2.56 M² CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM² DE 0.10 CMS. DE ESPESOR, 6.24 M2 INSTALACIÓN DE CIMBRA COMUN EN ESTRUCTURA HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS, 7.07 M² CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 12 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO ARMADO F'C= 250 KG/CM2, 2.56 M² ELABORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO DE 250 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM REVENIMIENTO HASTA 14 +-3.5 CM, ESPESOR DE 0.12 MTS, 2.56 M² SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA METÁLICA FABRICADA CON ÁNGULO DE FIERRO 1/4"X4"X4", 1.64 M³ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA DE 10CMS, DE ESPESOR, 20.55 ML SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 12" (30 CM.) DE DIÁMETRO, 5.34 M³ ACOSTILLADO Y COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MANUALES Y MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARCILLA), 4 PZA RECONEXIÓN DE POZO DE VISITA EN TUBERÍA DE 20 CMS HASTA 60 CM DE DIÁMETRO, 6.58 M³ RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO,18.35 M³ CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA.

METAS ALCANZADAS: 2717.31 m² DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO.

BENEFICIARIOS: 117 PERSONAS.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Dtto. Tuxtepec Oax 2022-2024

SINDICO HACENDARIO Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec. Dtto. Tuxtepec Oax 2022-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL Mpio. San Juan Bautista Dtto. Tuxtepec, Oax 2022 2024

AGENCIA MUNICIPAL PAPALOAPAN

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec Dtto. Tuxtepec, Oax.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec. Dtto. Tuxtepec. Oax 2022-2024

Gobierno Municipal
TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	**IMPORTE AUTORIZADO**	**IMPORTE EJERCIDO**	**SALDO**
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III	$1,690,207.95	$2,050,949.58	-$360,741.63
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV			
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33			
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)			
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS			
OTROS (INGRESOS FISCALES)			
TOTAL:	**$1,690,207.95**	**$2,050,949.58**	**-$360,741.63**

III.- TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **12:00** HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA, TUXTEPEC, OAXACA)

LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Juan Bautista
Tuxtepec
Dtto. Tuxtepec, Oax
2022 2024

ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
SINDICO HACENDARIO

SINDICO HACENDARIO
Mpio. San Juan Bautista
Tuxtepec.
Dtto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
CED. PROF. No. 3641403

RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

C. VICTORINO VERGARA HERNANDEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. PASCACIO MORALES ORTIZ.
SECRETARIO DEL COMITÉ

TESTIGOS DE ASISTENCIA
POR LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL

TUXTEPEC ORGANO INTERNO DE CONTROL Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec. Dtto. Tuxtepec, Oax. 2022-2024

POR EL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ

C. AMPARO MARTÍNEZ SÁNCHEZ

TUXTEPEC COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL Mpio. de San Juan Tuxtepec Dtto. Tuxtepec, Oax.

C. CARLOS ALBERTO LEYVA GIRÓN