ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL AÑO **DOS MIL VEINTITRÉS**, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA CRUCERO CAÑAVERAL),** DEL MUNICIPIO DE SAN **JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA**. LOS REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. JULIA BAJANDO SEBERIANO, C. RICARDA REYES PELAEZ** PRESIDENTE DEL COMITÉ Y SECRETARIO DEL COMITÉ RESPECTIVAMENTE E INTEGRANTES DEL **H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA, ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO** Y **DR. EMILIO BRAVO GRAJALES**, EN SU CARACTER DE **PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SÍNDICO HACENDARIO** Y **DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO** RESPECTIVAMENTE; ASÍ COMO LA **L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA**, TITULAR DE LA **CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL Y LOS CC. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, AMPARO MARTINEZ SANCHEZ,** Y **CARLOS ALBERTO LEYVA GIRON, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL**. ÉSTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA **ENTREGA - RECEPCIÓN** DE LA OBRA: **AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA CRUCERO CAÑAVERAL**

I.- UBICACIÓN.

ESTADO : (020) OAXACA
REGION : (005) PAPALOAPAN
LOCALIDAD : (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. CRUCERO CAÑAVERAL).
DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

II.- DATOS GENERALES.

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTRURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2023

RUBRO: DRENAJE **CUENTA PRESUPUESTAL:** _____
OFICIO DE APROBACIÓN No.: FAISMUN/MSJBT/20184/2023/115
FECHA: 25 DE OCTUBRE DE 2023
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

FECHA DE INICIO SEGÚN ACUERDO: 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 **FECHA DE INICIO REAL:** 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023
FECHA DE TERM. SEGÚN ACUERDO: 15 DE DICIEMBRE DE 2023 **FECHA DE TERM. REAL:** 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

DESCRIPCIÓN GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:
PARA REALIZAR LA OBRA:

SE REALIZARON TRABAJOS PARA LA AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA CRUCERO CAÑAVERAL

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

222.00 M2 TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, 24.00 ML CORTE CON DISCO EN CONCRETO DE HASTA F'C= 250 KG/CM2, 9.96 M3 DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL DE HASTA F'C= 150 KG/CM2, 0.88 M3 DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE CONCRETO SIMPLE, 264.00 M3 EXCAVACIÓN EN CEPA MANUAL EN MATERIAL TIPO II, 69.72 M3 EXCAVACIÓN EN CEPA CON MAQUÍNARIA EN MATERIAL TIPO II, 222.00 M2 AFINE DE FONDO DE CEPA EN EXCAVACIÓN PARA RECIBIR TUBERÍA,HASTA 5 CM DE ESPESOR, 22.20 M3 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA DE GRAVA DELGADA DE 10 CM DE ESPESOR, 370.00 ML SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO TIPO ANGER SI RD-26 75 MM (3") Ø, 59.76 M3 RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN,COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, 1.00 PZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN TIPO ANGER CAMPANA DE 75 MM (3") Ø DE PVC HIDRÁULICO, 1.00 PZA FABRICACIÓN DE ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE DE F'C= 150 KG/CM2 DE 40 X 30 X 30 CM DE SECCIÓN, 2.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 75 MM (3") Ø, 1.00 PZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD CAMPANA DE 75 MM (3") Ø DE PVC HIDRÁULICO, 1.00 PZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD ESPIGA DE 75 MM (3") Ø DE PVC HIDRÁULICO, 8.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORNILLO DE 5/8" Ø X 2 1/2",CABEZA HEXAGONAL, 1.00 PZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA TIPO COMPUERTA DE VÁSTAGO FIJO DE FO.FO. DE 75 MM (3") Ø, 1.00 PZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA DE INSERCIÓN DE PVC HIDRÁULICO PARA HIDROTOMA DE 3" X 1/2" Ø, 1.00 PZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE DE FO.GO. DE 1/2" Ø X 10 CM, ROSCA ESTÁNDAR, 1.00 PZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA, 1.00 PZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA ROSCADA NPT HEMBRA DE 1/2" Ø, 1.00 PZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE DE FO.GO. DE 1/2" Ø X 30 CM, ROSCA ESTÁNDAR, 37.80 M2 TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, 7.56 M3 EXCAVACIÓN EN CEPA MANUAL EN MATERIAL TIPO II SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, 21.00 PZA CONEXION DOMICILIARIA A BASE DE ABRAZADERA DE INSERCIÓN DE PVC HIDRÁULICO PARA HIDROTOMA DE 3" X 1/2" Ø, 7.49 M3 RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, 1.00 PZA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULA: TIPO-1, 1.00 PZA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULA, 162.50 M3 RELLENO CON MATERIAL DE BANCO GRAVA-ARCILLA, 97.54 M3 EXTRACCIÓN DE MATERIAL DE BANCO CON RETROEXCAVADORA, 406.40 M2 CONSTRUCCIÓN DE CUNETA DE 10 CM DE ESPESOR Y UN DESARROLLO PROMEDIO DE 1.60 M, 14.40 M2 REPOSICIÓN DE BANQUETA A BASE DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL F'C= 150 KG/CM2, 45.30 M2 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'C= 250 KG/CM2, 1.00 PZA CONFORMACIÓN Y AFINE DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, 740.00 M2 LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGAR LA OBRA.

ALBERTO GIMENEZ ROSARIO

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

METAS ALCANZADAS: SE REALIZARON TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA CON TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO RD-26 : 370.00 ML DE 75 MM (3" Ø); SE REVESTIRÁN 109.80 M2, SE REPONDRÁN 45.30 M2 DE PAVIMENTO DE 15 CM DE ESPESOR F´C=250 KG/CM2, SE REPONDRÁN 69.50M2 DE RAMPAS DE ACCESOS Y SE CONSTRUIRÁN 406.40 M2 DE CUNETAS; SE COLOCARAN 21 TOMAS DOMICILIARIAS
BENEFICIARIOS: 65 **PERSONAS**

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	**IMPORTE AUTORIZADO**	**IMPORTE EJERCIDO**	**SALDO**
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III			
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV			
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33			
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)			
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS			
OTROS (INGRESOS FISCALES)	**$542,418.67**	**$576,047.66**	**$33,628.99**
TOTAL:	**$542,418.67**	**$576,047.66**	**$33,628.99**

III.- TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **12:00** HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA, TUXTEPEC, OAXACA)

LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
SINDICO HACENDARIO

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
CED. PROF. No. 3641403

RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

C. JULIA BAJANDO SEBERIANO
PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. RICARDA REYES PELAEZ
SECRETARIO DEL COMITÉ

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

TESTIGOS DE ASISTENCIA
POR LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Dtto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Mpio de San Juan Bautista Tuxtepec
Dtto Tuxtepec O.
2022-2024

POR EL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

C. AMPARO MARTÍNEZ SÁNCHEZ

C. CARLOS ALBERTO LEYVA GIRÓN

COLONIA CRUCERO CAÑAVERAL
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA
2022- 2024
COMITÉ VECINAL

ALBERTO GIMENEZ ROSARIO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec
Dtto. Tuxtepec, Oax.
2022 - 2024

SÍNDICO HACENDARIO
Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec,
Dtto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024