Gobierno Municipal
TUXTEPEC

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA
CONTRATO No: MSJBT/20184-AD/FAISMUN-002/2023

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **07** DEL MES DE **JUNIO** DEL AÑO **DOS MIL VEINTITRÉS**, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA **LEY DE OBRA** PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE **AGUA FRIA PAPALOAPAN.**, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA **JUMBO CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA S.A. DE C.V.**, QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: **C. CLEMENTE SANTIAGO RUIZ** ,EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. ARTURO PALACIOS OCHOA, C.FLORENTINA PEREZ PARRA** PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS **C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS **C. OLIVIA OCHOA RIVERA , C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. CARLOS ALBERTO LEYVA GIRON**, TITULAR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA **AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA PAPALOAPAN.**

I.- UBICACIÓN

ESTADO:	(020) OAXACA	DISTRITO:	(006) TUXTEPEC.
REGION:	(005) PAPALOAPAN.	MUNICIPIO:	(184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD:	(0002) AGUA FRIA PAPALOAPAN		

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO:	RAMO 33, FONDO III. FONDE DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTRURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)		
RUBRO:	AGUA POTABLE	CUENTA PRESUPUESTAL:	
OFICIO DE APROBACIÓN No.	FAISMUN/MSJBT/20184/2023/018	FECHA:	31-mar-23
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	ADJUDICACION DIRECTA		
NUMERO DE CONTRATO:	MSJBT-20184-AD/FAISMUN-002/2023	FECHA:	14-abr-23
CONVENIO AL CONTRATO:		FECHA:	
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	17-abr-23	INICIO REAL:	17-abr-23
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO:	31-may-23	TERMINACION REAL:	31-may-23

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA PAPALOAPAN UBICADA EN CALLE S/NOMBRE Y CALLE BARRIENTOS DE LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA PAPALOAPAN DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

PRELI[illegible]RES, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES. TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, TALA DE ARBOL DE 10-30 CM ø HASTA 5 CM DE ALTURA. EXCAVACION EN CEPA [illegible]UAL PARA DESCUBRIR TUBERIA EXISTENTE, EXCAVACION EN CEPA CON MAQUINARIA, AFINE EN FONDO DE CEPA. **INSTALACIONES HIDRAULICAS:** SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE (3") ø , SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE (4") ø, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE (6") ø, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. **PRELIMINARES**; CARGA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION **PIEZAS ESPECIALES;** SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 22° X 4", SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° X 4", SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE REPARACION DE (8") ø. SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION ESPIGA DE 4"-3" DE PVC HIDRAULICO DE (3") ø, SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION ESPIGA DE 6"-4" DE PVC HIDRAULICO DE (4") ø, SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON TIPO AMGER CAMPANA DE 75 MM (3") ø, FABRICACION DE ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE. **VALVULAS DE SECCIONAMIENTO;** SUMINSIRTO E INSTALACION DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 75 MM (3") ø, SUMINSIRTO E INSTALACION DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 100 MM (4") ø, SUMINSIRTO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA DE 75 MM (3") ø, SUMINSIRTO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA DE 100 MM (4") ø.

SUMINSIRTO E INSTALACION DE EXTREMIDAD ESPIGA DE 75 MM (3") ø, SUMINSIRTO E INSTALACION DE EXTREMIDAD ESPIGA DE 100 MM (4") ø, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO DE 5/8 ø X 3", SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA TIPO COMPUERTA DE VASTAGO DE (3") ø, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA TIPO COMPUERTA DE VASTAGO DE (4") ø. **VALVULA EXPULSORA DE AIRE;** SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA DE INSERCIÓN DE PVC HIDRAULICO, NIPLE DE 1/2 ø X 10 CM, Y DE 1/2 ø X 30 CM, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA ESFERA ROSCADA NPT HEMBRA, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPLULCION DE AIRE. **CONEXIONES DOMICILIARIAS;** TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA ESTRUCTRURAS DE OBRAS HIDRAULICAS, CORTE CON DISCO EN CONCRETO, DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACION EN CEPA MANUAL PARA DESCUBRIR TUBERIA EXISTENTE, CONEXION DOMICILIARIA A BASE DE ABRAZADERA DE INSERCION DE PVC A DIFRENTES PROFUNDIDADES. **CAJA DE OPERACION DE VALVULA**: CONSTRUCCION DE CAJA PARA OPERACION DE VALVULA DE DIFERENTES MEDIDAS. **REPOSICION DE BANQUETA**: REPOAICION DE BANQUETA A BASE DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE. **LIMPIEZA PARA ENTREGAR LA OBRA**: CONFORMACION Y AFINE DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON EQUIPO MECANICA, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARON TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD 26: 140.00 ML DE 75 MM (3" ø) Y 505.00 ML DE 100 MM (4" ø); SE REVESTIRAN 503.5188 M2; SE COLOCARAN 51 TOMAS DOMICILIARIAS

BENEFICIARIOS:

255 HABITANTES

SINDICO HACENDARIO

TUXTEPEC
COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL

TUXTEPEC
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

TUXTEPEC

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA
CONTRATO No: MSJBT/20184-AD/FAISMUN-002/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO EJERCIDO
PORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
RANSFERENCIA DEL FONDO IV					
RANSFERENCIA DEL RAMO 33	$ 1,067,236.63	$ 1,058,306.99	$ 1,058,306.99	$ 1,058,306.99	
PORTACION ESTATAL (especificar)					
PORTACION DE LOS BENEFIIAIOS					
TRO S (INGRESOS FISCALES)					$ -
TOTAL	$ 1,067,236.63	$ 1,058,306.99	$ 1,058,306.99	$ 1,058,306.99	$ -

II TE DEL ANTICIPO 50 % $ 317,492.10 INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO	23A16594	14/04/2023	$317,492.10	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.
CUMPLIMIENTO	23A16609	14/04/2023	$105,830.69	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
VICIOS OCULTOS	23A26522	07/06/2023	$105,830.70	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

STIMACION	PERIODO DEL	PERIODO AL	IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS		SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5% AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
1 (UNO)	17/04/2023	16/05/2023	$698,827.98	$ -	$ -	$698,827.98	$ 111,812.48	$ 810,640.46	$ 243,192.14	$ 3,494.14	$ 4,137.17	$ 559,817.01
2 (DOS)	17/05/2023	31/05/2023	$213,505.63	$ -	$ -	$213,505.63	$ 34,160.90	$ 247,666.53	$ 74,299.96	$ 1,067.53	$ 1,263.84	$ 171,035.20
		TOTALES	$912,333.61	$0.00	$0.00	$912,333.61	$145,973.38	$1,058,306.99	$317,492.10	$4,561.67	$5,401.01	$730,852.21

SINDICO HACENDARIO

TUXTEPEC
COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
Dtto. Tuxtepec, Oax.

TUXTEPEC

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA
CONTRATO No: MSJBT/20184-AD/FAISMUN-002/2023

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN L ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SÍNDICO HACENDARIO

ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
SINDICO HACENDARIO

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
CED. PROF. No. 3641403

RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIAPCION SOCIAL)

C. ARTURO PALACIOS OCHOA
PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. FLORENTINA PEREZ PARRA
SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

SPERANZA FUENTES LOPEZ
VOCAL

NORMA NICOLAS MARTINEZ
VOCAL 2

LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORA MUNICIPAL

Martínez León

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
CONTRALOR SOCIAL

TUXTEPEC
COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
Dtto. Tuxtepec, Oaxaca

C. CARLOS ALBERTO LEYVA CIRON

TUXTEPEC
AGENCIA DE POLICIA
AGUA FRIA PAPALOAPAN
2022 2024
SAN JUAN BAUTISTA

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
CONTRALOR SOCIAL