Gobierno Municipal TUXTEPEC TIERRA DE BIENESTAR

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FAISMUN-037/2023

ENIO No. 007/2023 AL CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FAISMUN-037/20223

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **09** DEL MES DE **SEPTIEMBRE** DEL AÑO **DOS MIL VEINTITRÉS**, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. TUXTEPEC).**, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA **DEELEG AUTOMATION & INDUSTRIAL SERVICES S. DE R.L. DE C.V.**, QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: **ING. EDUARDO PORTUGAL BAUTISTA**, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. GLADYS MARIA TENA SANTOS, C.GELACIO GUZMAN Y RAMIREZ** PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS **C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS **C. OLIVIA OCHOA RIVERA , C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. CARLOS ALBERTO LEYVA GIRON**, TITULAR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: **AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA TUXTEPEC .**

I.- UBICACIÓN

ESTADO:	(020) OAXACA	**DISTRITO:**	(006) TUXTEPEC.
REGION:	(005) PAPALOAPAN.	**MUNICIPIO:**	(184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD:	(001) SAN JUAN BAUTSITA TUXTEPEC (COL. TUXTEPEC)		

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO:	RAMO 33, FONDO III. FONDE DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTRURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)		
RUBRO:	DRENAJE PLUVIAL EN COLONIAS	**CUENTA PRESUPUESTAL:**	
OFICIO DE APROBACIÓN No.	FAISMUN/MSJBT/20184/2023/068	**FECHA:**	22-may-23
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	INVITACION RESTRINGIDA		
NUMERO DE CONTRATO:	MSJBT-20184-IR/FAISMUN-037/2023	**FECHA:**	26-jun-23
CONVENIO AL CONTRATO:	007/2023 AL CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FAISMUN-037/2022	**FECHA:**	12-ago-23
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	03-jul-23	**INICIO REAL:**	03-jul-23
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO:	31-ago-23	**TERMINACION REAL:**	31-ago-23

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA TUXTEPEC, UBICADA EN EL ANDADOR "B" MEXICO SUR, PERIFERICO REVOLUCION DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL TUXTEPEC) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO. **EXCAVACIONES**; EXCAVACION EN CEPA CON MAQUINARIA EN DIFERENTE PROFUNDIDADES, AFINE EN FONDO DE CEPA. **INSTALACIONES PLUVIALES,TUBERIA PEAD:** SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. **PRUEBA DE ESCURRIMIENTO**; PRUEBA DE ESCURRIMIENTO EN LA RED DE DRENAJE YA SEA PLUVIAL O SANITARIO, EN UBICACIONES DE LA OBRA QUE SOLIOTE LA SUPERVICIÓN DURANTE LA PRUEBA. **RELLENOS;** ACOSTILLADO DE TUBERIA CON PRODUCTO DE BANCO (GRAVA EN GREÑA TMA 1" ø) EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. **POZOS DE VISITA;** CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 1.2 M ø INFERIOR, DE 1.01 A 1.24 M DE DISTINTAS PROFUNDIDADES PROFUNDIDAD. **BOCA DE TORMENTA;** CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE5 CM DE ESPESOR, CONSTRUCCION DE LOSA DE CIMENTACION DE 12 CM DE ESPESOR, CONSTRUCCION DE MURO DE 14 CM DE ESPESOR, CONSTRUCCION DE CASTILLO K1, CONSTRUCCION DE CADENA DE CORONA DE 14 X 20 CM, APLANADO EN MURO ACABADO EN FINO, SUMINSITRO Y COLOCACION DE REJILLA METALICA. **MURO DE CONTENCION Y DESCARGA;** CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA. **LIMPIEZA, CARGAS Y ACARREOS;** CONSFORMACION Y AFINE DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON EQUIPO MECANICO, CARGA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGAR LA OBRA. **CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS APROBADOS;** CONSTRUCCION DE LOZA TAPA A BASE DE CONCRETO,ARMADO , RELELNO EN CEPA CON FONDO MAYOR A 1.00 M, SUMINSITRO FABRICACION Y COLOCACION DE ESTACA A BASE DE PTR C-18, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO,SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE REPARACION, SUMINSITRO E INSTALACION DE CODO DE 90° X 4 " CEMENTAR DE PVC, REPARACION DE DESCARGA SANITARIA DE 4" Y 6" DE DIAMETRO

METAS ALCANZADAS:

SE COLOCARON 260.47 ML DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENCIDAD (PEAD) 60 CM (24") ø, 3 POZOS DE VISITA DE DIF. PROFUNDIDADES Y 3 BOCA DE TORMENTA, SE REVESTIRAN 1041.11 M2 CON GRAVA

BENEFICIARIOS:

180 HABITANTES

SÍNDICO HACENDARIO Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec. Dtto. Tuxtepec, Oax. 2022-2024

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec Dtto. Tuxtepec, Oax.

PRESIDENCIA MUNICIPAL Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec Dtto. Tuxtepec, Oax 2022 2024

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec Dtto. Tuxtepec, Oax.

TUXTEPEC TIERRA DE BIENESTAR ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Dtto. Tuxtepec, Oax. 2022-2024

Gobierno Municipal TUXTEPEC TIERRA DE BIENESTAR

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FAISMUN-037/2023

ENIO No. 007/2023 AL CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FAISMUN-037/20223

ESTRUCTURA FINANCIERA					
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	$ 2,399,629.37	$ 2,398,593.27	$ 2,727,578.35	$ 2,727,578.35	-$ 328,985.08
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFIIAIOS					
OTRO S (INGRESOS FISCALES)					
TOTAL	$ 2,399,629.37	$ 2,398,593.27	$ 2,727,578.35	$ 2,727,578.35	$ -328,985.08

IMPORTE DEL ANTICIPO 0 % $ -

INCLUYE I.V.A.

TUXTEPEC TIERRA DE BIENESTAR
COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
Dtto. Tuxtepec, Oax.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO				
CUMPLIMIENTO	BKY-0403-0156607	26/06/2023	$239,859.32	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	BKY-0403-0169867	09/09/2023	$272,757.83	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO DEL	PERIODO AL	IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES , DEVOLUCIONES Y PENAS		SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
1 (UNO)	03/07/2023	01/08/2023	$1,654,284.75	$ -	$ -	$1,654,284.75	$ 264,685.56	$ 1,918,970.31	$ -	$ 8,271.42	$ 5,402.86	$ 1,905,296.03
2 (DOS FINIQUITO)	02/08/2023	31/08/2023	$413,468.07	$ -	$ -	$413,468.07	$ 66,154.89	$ 479,622.96	$ -	$ 2,067.34	$ 1,350.71	$ 476,204.91
3 (TRES FINIQUITO)	02/08/2023	31/08/2023	$283,607.83	$ -	$ -	$283,607.83	$ 45,377.25	$ 328,985.08	$ -	$ 1,418.04	$ 476.50	$ 327,090.54
		TOTALES	$2,351,360.65	$0.00	$0.00	$2,351,360.65	$376,217.70	$2,727,578.35	$0.00	$11,756.80	$7,230.07	$2,708,591.48

PRESIDENCIA MUNICIPAL Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec Dtto. Tuxtepec, Oax 2022 2024

TUXTEPEC GOBIERNO MUNICIPAL TIERRA DE BIENESTAR ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Dtto. Tuxtepec, Oax. 2022-2024

SÍNDICO HACENDARIO Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec. Dtto. Tuxtepec, Oax. 2022-2024

Gobierno Municipal TUXTEPEC TIERRA DE BIENESTAR

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FAISMUN-037/2023

ENIO No. 007/2023 AL CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FAISMUN-037/20223

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN L ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
SINDICO HACENDARIO

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
CED. PROF. No. 3641403

RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIAPCION SOCIAL)

C.GLADYS MARIA TENA SANTOS
PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. GELACIO GUZMAN Y RAMIREZ
SECRETARIO DEL COMITÉ

LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORA MUNICIPAL

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
CONTRALOR SOCIAL

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
CONTRALOR SOCIAL

C. CARLOS ALBERTO LEYVA GIRON
CONTRALOR SOCIAL