Gobierno Municipal TUXTEPEC TIERRA DE BIENESTAR

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO **DOS MIL VEINTICUATRO**, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE **SAN FRANCISCO SALSIPUEDES.,** DEL MUNICIPIO DE SAN **JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA**. LOS REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. LIBRADO PANTOJA GONZALEZ, C. MOISES RAMOS GONZALEZ** PRESIDENTE DEL COMITÉ Y SECRETARIO DEL COMITÉ RESPECTIVAMENTE E INTEGRANTES DEL **H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA, ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO** Y **DR. EMILIO BRAVO GRAJALES,** EN SU CARACTER DE **PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SÍNDICO HACENDARIO** Y **DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO** RESPECTIVAMENTE; ASÍ COMO LA **L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA,** TITULAR DE LA **CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL Y LOS CC. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, AMPARO MARTINEZ SANCHEZ,** Y **SAUL SALUM ALLENDE, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL**. ÉSTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA **ENTREGA - RECEPCIÓN** DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SAN FRANCISCO SALSIPUEDES E.C. (BUENOS AIRES EL APOMPO-SAN FRANCISCO SALSIPUEDES) A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SALSIPUEDES.**

I.- UBICACIÓN.

ESTADO : (020) OAXACA
REGION : (005) PAPALOAPAN
LOCALIDAD : (0052) SAN FRANCISCO SALSIPUEDES.

DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

II.- DATOS GENERALES.

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO GENERAL 33; DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

RUBRO: URBANIZACIÓN. **CUENTA PRESUPUESTAL:** _____
OFICIO DE APROBACIÓN No.: FAISMUN/MSJBT/20184/2024/084
FECHA: 13 DE MAYO DE 2024
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

FECHA DE INICIO SEGÚN ACUERDO: 03 DE JUNIO DE 2024 **DE INICIO REAL:** 03 DE JUNIO DE 2024.
FECHA DE TERM. SEGÚN ACUERDO: 28 DE SEPTIEMBRE **FECHA DE TERM. REAL:** 28 DE SEPTIEMBRE.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:
PARA REALIZAR LA OBRA:

SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE 4,419.74 m² DEL CAMINO SAN FRANCISCO SALSIPUEDES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CON UN ESPESOR DE 0.15 MTS Y UNA RESISTENCIA DE F'C=250 KG/CM², EN LA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

4,419.74 M² TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, 441.97 M³ DESPALME HASTA 20 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL B, 1,540.35 M³ CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL, 4,419.74 M² RECOMPACTACIÓN A CIELO ABIERTO CON MAQUINARIA PESADA, 866.21 M³ SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE CEMENTADA, 65.52 M³ EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 820.28 ML CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL 15.00X20.00X40.00 CMS DE SECCIÓN, 36.91 M³ RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR, 522.5 ML CUNETAS DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 1.00 M DE ANCHO, DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C= 200 KG/CM2, 4 PZA CONSTRUCCIÓN DE LAVADERO DE CONCRETO SIMPLE F'C=200 KG/CM2, 601.24 ML CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C=250 KG/CM2 PREMEZCLADO, 4,419.74 M² AFINE Y PERFILADO DE TERRENO NATURAL PARA DESPLANTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, 4,419.74 M² CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CM², 1,231 ML CORTE CON DISCO EN CONCRETO NUEVO MÁXIMO TRES DÍAS DESPUÉS DEL COLADO, 4,419.74 M² LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, 2,413.24 M³ CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, 820.28 ML SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ZAAK ECO TRAFICO AMARILLO SOBRE GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 35.0 CMS, 6.89 M² CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL, F C = 250 KG/CM2, 700 M MARCAS M-1.3 RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACIÓN CONTINUA SENCILLA, 1,388.9 M MARCAS M-1.3 RAYA DELIMITADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACIÓN CONTINUA SENCILLA, 28 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL A BASE DE BOYAS TROQUELADA, 4 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL PREVENTIVO SP-41 REDUCTOR DE VELOCIDAD CON TABLERO DE LÁMINA CAL. 16 GRADO, 14.4 M² TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, 28.22 M³ EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 11.34 M² AFINE EN FONDO DE CEPA EN EXCAVACIÓN PARA RECIBIR TUBERÍA, EN ESPESOR DE 1 A 5 CMS, 11.34 M² CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM² DE 0.10 CMS. DE ESPESOR, 38.71 M2 COLOCACIÓN DE CIMBRA COMÚN EN CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS, 13.16 M³ CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE CONCRETO CICLOPEO CON PIEDRA BRAZA DE 3ª, 26.05 M³ SUMINISTRO TENDIDO POR MEDIOS MANUALES DE MATERIAL LIMPIO DE BANCO PIEDRA BOLA DE 2-1/2"Ø, 16.71 M³ CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, 14.4 M² LIMPIEZA GENERAL GRUESA DURANTE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, 9.24 ML DESMANTELAMIENTO Y RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO DE 91 CMS DE DIÁMETRO POR MEDIOS MECÁNICOS, 42.55 M³ EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 37.00 M² AFINE EN FONDO DE CEPA EN EXCAVACIÓN PARA RECIBIR TUBERÍA, 3.7 M³ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA DE GRAVA DE 10 CMS, DE ESPESOR, 37.00 ML SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD), 26.48 M³ ACOSTILLADO Y COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MANUALES Y MATERIAL PRODUCTO PRÉSTAMO DE BANCO (ARCILLA), 12.37 M³ RELLENO COMPACTADO EN CAPAS HASTA 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO CON EQUIP O MENOR Y CON PRODUCTO PRÉSTAMO DE BANCO (ARCILLA).

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO Mpio de San Juan Bautista Tuxtepec, Dtto Tuxtepec Oax 2022-2024

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Dtto. Tuxtepec, Oax. 2022-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec Dtto. Tuxtepec, Oax. 2022-2024

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec Dtto. Tuxtepec, Oax.

Gobierno Municipal
TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

METAS ALCANZADAS: 4,419.74 m² DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO.
BENEFICIARIOS: 1,358 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	**IMPORTE AUTORIZADO**	**IMPORTE EJERCIDO**	**SALDO**
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III	$5,111,705.12	$5,111,705.12	$ 0.00
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV			
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33			
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)			
APORTACIÓN FEDERAL (PROBIPI)			
OTROS (INGRESOS FISCALES)			
TOTAL:	**$5,111,705.12**	**$5,111,705.12**	**$ 0.00**

III.- TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **12:00** HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA, TUXTEPEC, OAXACA)

LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
2022 2024

ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
SINDICO HACENDARIO

SÍNDICO HACENDARIO
Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec,
Dtto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
CED. PROF. No. 3641403

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Mpio de San Juan Bautista Tuxtepec, Dtto. Tuxtepec Oax
2022-2024

AGENCIA DE POLICIA
SAN FRANCISCO SALSIPUEDES
2022 2024
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

C. LIBRADO PANTOJA GONZALEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. MOISES RAMOS GONZALEZ
SECRETARIO DEL COMITÉ

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
Dtto. Tuxtepec, Oax.

TESTIGOS DE ASISTENCIA
POR LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Dtto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

POR EL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ

C. AMPARO MARTÍNEZ SÁNCHEZ

C. SAUL SALUM ALLENDE