Gobierno Municipal
TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT-20184-IR/FAISMUN-071/2024

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **01 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO,** EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY A20DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACC. INFONAVIT BENITO JUAREZ)**, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA; **SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION OAXACA-ATLANTICOS.A. DE C.V.** , QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: **ARQ. LUIS JAVIER HERRERA MENDOZA,** EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. JOSE MANUEL MENDOZA MARTINEZ, C. MARIA CONCHITA SANTIAGO CABRERA,** PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS **C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL. SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA , **C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAÚL SALUM ALLENDE**, TITULAR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA INFONAVIT BENITO JUÁREZ.**

I.- UBICACIÓN

ESTADO:	(020) OAXACA	**DISTRITO:**	(006) TUXTEPEC.
REGION:	(005) PAPALOAPAN.	**MUNICIPIO:**	(184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD:	(0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACC. INFONAVIT BENITO JUAREZ)		

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO:	RAMO 33, FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2024		
RUBRO:	URBANIZACION	**CUENTA PRESUPUESTAL:**	
OFICIO DE APROBACIÓN No.	FAISMUN/MSJBT/20184/2024/107	**FECHA:**	28-jun-24
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	INVITACION RESTRINGUIDA		
NUMERO DE CONTRATO:	MSJBT-20184-IR/FAISMUN-071/2024	**FECHA:**	01-ago-24
CONVENIO AL CONTRATO:		**FECHA:**	
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	05-ago-24	**INICIO REAL:**	05-ago-24
FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO:	02-nov-24	**TERMINACION REAL:**	27-oct-24

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS

PARA REALIZAR LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA INFONAVIT BENITO JUÁREZ UBICADA EN EL PRINCIPAL (CAMINO A MATA DE CAÑA) DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACC. INFONAVIT BENITO JUAREZ) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO: PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA ANDADORES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y TERRACERÍAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA DE CONCRETO SIMPLE F'C= 250 KG/CM2, DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA DE CONCRETO SIMPLE F'C= 200 KG/CM2, **TERRACERIAS;** CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES EN MATERIAL TIPO II, APILANDO EL MATERIAL A UN COSTADO DE LA OBRA, RECOMPACTACIÓN CON MÁQUINARIA AL 90% DE LA PROCTOR ESTÁNDAR DE LA SUPERFICIES EXPUESTAS POR EL CORTE Y SUFICIENTE HUMEDAD PARA SU CORRECTA COMPACTACIÓN, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTOR ESTÁNDAR) CON MÁQUINARIA DE MATERIAL DE BANCO GRAVA-ARCILLA EN PROPORCIÓN 50-50, COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM PARA RELLENOS Y BASES DE SUPERFICIES, INCORPORANDO SUFICIENTE HUMEDAD PARA SU CORRECTA COMPACTACIÓN, **DRENAJE SANITARIO: PRELIMINARES;** BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA SUMERGIBLE TIPO LODERA DE 7.5 H.P. DE 4" Ø DE DESCARGA, EXCAVACIÓN EN CEPA CON MAQUÍNARIA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, APILANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A UN COSTADO DE LA CEPA, AFINE DE FONDO DE CEPA EN EXCAVACIÓN PARA RECIBIR TUBERÍA, HASTA 5 CM DE ESPESOR, APILANDO EL MATERIAL PRODUCTO DEL AFINE A UN COSTADO DE LA CEPA, **INSTALACIONES SANITARIAS: TUBERIA PEAD;** SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, COMPACTADA POR MEDIOS MANUALES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 30 CM (12") Ø, **POZOS DE VISITA;** RENIVELACIÓN DE POZO DE VISTA EXISTENTE HASTA 40 CM DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MURO DE TABICÓN DE CONCRETO SIMPLE JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCION 1:4, RETIRO Y REPOSICIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN EXISTENTE DE HASTA 75 CM Ø Y 25 CM DE ESPESOR DE SECCIÓN TROCO-CONICA A BASE DE CONCRETO ARMADO F'C= 250 KG/CM2 ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 (3/8")Ø @ 10 CM C.A.C. EN A.S. RECONEXIÓN DE POZO DE VISITA EN TUBERÍA DE 20 CM Ø HASTA 60 CM Ø, **PRUEBA DE ESCURRIMIENTO;** PRUEBA DE ESCURRIMIENTO EN LA RED DE DRENAJE YA SEA PLUVIAL O SANITARIO, EN UBICACIONES DE LA OBRA QUE SOLICITE LA SUPERVICIÓN DURANTE LA PRUEBA, **RELLENOS;** ACOSTILLADO DE TUBERÍA CON PRODUCTO DE BANCO (GRAVA EN GREÑA CON T.M.A. DE 1" Ø) EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR, AGREGANDO HUMEDAD SUFICIENTE PARA SU CORRECTA COMPACTACIÓN, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARCILLA), COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, CON EQUIPO MENOR (BAILARINA) Y SUFICIENTE HUMEDAD PARA SU CORRECTA COMPACTACIÓN, **DESCARGAS DOMICILIARIAS: PRELIMINARES;** TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA ESTRUCTURAS DE OBRAS HIDRÁULICAS EN CAMINOS COMO, REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y PLUVIALES, ALCANTARILLAS, VADOS, TANQUES Y PUENTES, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, EXCAVACIÓN EN CEPA CON MAQUÍNARIA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, APILANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A UN COSTADO DE LA CEPA, AFINE DE FONDO DE CEPA EN EXCAVACIÓN PARA RECIBIR TUBERÍA, HASTA 5 CM DE ESPESOR, APILANDO EL MATERIAL PRODUCTO DEL AFINE A UN COSTADO DE LA CEPA,**INSTALACIONES SANITARIAS;** SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, COMPACTADA POR MEDIOS MANUALES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 150 MM (6") Ø, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE INSERCIÓN DE 150 MM (6") Ø CON MANGA DE SELLO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD, **RELLENOS;** RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARCILLA), COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, CON EQUIPO MENOR (BAILARINA) Y SUFICIENTE HUMEDAD PARA SU CORRECTA COMPACTACIÓN, **GUARNICIONES;** EXCAVACIÓN MANUAL EN CEPA EN MATERIAL TIPO II SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, APILANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A UN COSTADO DE LA CEPA, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C= 200 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" Ø, R.N. DE 15 X 20 X 40 CM DE SECCIÓN, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, CON EQUIPO MENOR (BAILARINA) Y SUFICIENTE HUMEDAD PARA SU CORRECTA COMPACTACIÓN, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO TRÁFICO MARCA COMEX O SIMILAR EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 35 CM, **PAVIMENTO;** SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE AMARRE POR CIMBRA LONGITUDINAL A BASE DE VARILLA CORRUGADA No. 4 (1/2") Ø CON LONGITUD DE 76 CM @ 76 CM DE SEPARACIÓN, SEPERACIÓN INICIAL DE 45 CM, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL, BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, CON T.M.A. DE 1 1/2", Ø, DE 18 CM DE ESPESOR, CONSTRUCCIÓN DE TOPE DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL, F'C= 250 KG/CM² CON T.M.A. DE 3/4" DE 0.20 M DE ANCHO Y 0.23 M DE ALTO, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, CORTE CON DISCO EN CONCRETO DE HASTA F'C= 250 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 5.00 CM, CON CORTADORA DE CONCRETO, SELLO EN JUNTAS DE CORTES EN CONCRETO HIDRÁULICO CON 5 CMS DE PROFUNDIDAD Y HASTA 1 CMS DE ANCHO, **OBRA COMPLEMENTARIA;** DESPALME POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 10.00 CM DE PROFUNDIDAD CON UNA DENSIDAD DE PASTO O VEGETACIÓN DE LA ZONA Y RAÍCES DE HASTA EL 100 %, APILANDO EL MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME A UN COSTADO DE LA OBRA, RELLENO EN TALUD CON MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, CON EQUIPO MENOR (BAILARINA) Y SUFICIENTE HUMEDAD PARA SU CORRECTA COMPACTACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 3" (7.5 CM) DE ESPESOR, RELLENO EN TALUD CUBIERTO CON GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 3" (7.5 CM) DE ESPESOR, CON MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE . COMPACTADO DE FORMA MANUAL CON PISÓN DE MANO Y SUFICIENTE HUMEDAD PARA SU CORRECTA COMPACTACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO CICLOPEO F'C=200 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" Ø, R.N. CON PIEDRA BOLA DE 4" EN PROPORCIÓN 60-40, CIMBRADO COMÚN, CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO DE 10 X 20 CM DE SECCIÓN A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" Ø, R.N. CIMBRADO COMÚN,**LIMPIEZA, CARGA Y ACARREOS;** CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 5 KMS. TIRO LIBRE, LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGAR LA OBRA.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec. Oax. Dtto. Tuxtepec. 2022-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec

SÍNDICO HACENDARIO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO 2022-2024 TUXTEPEC, OAXACA

Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec. Dtto. Tuxtepec. Oax.

TUXTEPEC. OAXACA

780

Gobierno Municipal
TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT-20184-IR/FAISMUN-071/2024

METAS ALCANZADAS:
SE REALIZARAN TRABAJOS DE: EN PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN); EN TERRACERÍAS (CORTES, RECOMPACTACIÓN, BASE HIDRÁULICA); EN DRENAJE SANITARIO (184.85 ML DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 30 CM (12") Ø, 75.66 M3 DE ACOSTILLADO CON GRAVA, 167.51 M3 DE RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (ARCILLA)); 226.53 ML DE GUARNICIÓN DE 15X20X40 CMS DE SECCIÓN F´C=200 KG/CM2, 1,485.46 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO F´C=250 KG/CM2 DE 0.15 MTS DE ESPESOR, 26.00 ML DE TOPE DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 250 KG/CM² DE 1.20 M DE ANCHO Y 0.23 M DE ALTO; EN OBRA COMPLEMENTARIA (COLOCACIÓN DE GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 3" (7.5 CM) DE ESPESOR, 18.24 M2 DE FIRME DE 10 CM DE ESPESOR F´C=200 KG/CM2 Y 45.60 ML DE BORDILLO DE 10X20 CM DE SECCIÓN FÇ=150 KG/CM2); CARGA Y ACARREO, Y LIMPIEZA.
BENEFICIARIOS:
58 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA

PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
RTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	$ 3,013,998.62	$ 2,997,580.45	$2,997,580.45	$2,997,580.45	$ -
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFIIAIOS					
OTRO S (INGRESOS FISCALES)					
TOTAL	$ 3,013,998.62	$ 2,997,580.45	$ 2,997,580.45	$ 2,997,580.45	$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 % $ 899,274.14 INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑÍA AFIANZADORA
ANTICIPO	BKY-0375-0214616	01/08/2024	$899,274.14	BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑÍA DE GRARANTIAS MEXICO S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	BKY-0375-0214614	01/08/2024	$299,758.04	BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑÍA DE GRARANTIAS MEXICO S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	BKY-0375-0229723	01/11/2024	$299,758.04	BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑÍA DE GRARANTIAS MEXICO S.A. DE C.V.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO DEL	PERIODO AL	IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS		SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
01 (UNO)	05/08/2024	29/08/2024	$1,298,108.28	$ -	$ -	$1,298,108.28	$ 207,697.32	$ 1,505,805.60	$ 451,741.68	$ 6,490.54	$ 8,338.38	$ 1,041,235.00
02 (DOS)	30/08/2024	26/09/2024	$662,385.28	$ -	$ -	$662,385.28	$ 105,981.64	$ 768,366.92	$ 230,510.08	$ 3,311.93	$ 3,234.18	$ 531,310.73
03 (TRES EINIQUITO)	27/09/2024	21/10/2024	$623,627.52	$ -	$ -	$623,627.52	$ 99,780.40	$ 723,407.93	$ 217,022.38	$ 3,118.14	$ 3,046.16	$ 500,221.25
	TOTALES		$2,584,121.08	$0.00	$0.00	$2,584,121.08	$413,459.36	$2,997,580.45	$899,274.14	$12,920.61	$12,618.72	$2,072,766.98

ORGANO INTERNO DE CONTROL Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. 2022-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SINDICO HACENDARIO Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax. 2022-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

COMITE VECINAL FRACCIONAMIENTO BENITO JUAREZ (INF. LAS LIMAS) 2022-2024 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC. OAXACA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO Mpio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. 2022-2024

Gobierno Municipal
TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT-20184-IR/FAISMUN-071/2024

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 84 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN L ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec
Dtto Tuxtepec, Oax
2022 2024

ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
SINDICO HACENDARIO

SINDICO HACENDARIO
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec,
Dtto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
CED. PROF. No. 3941403

TUXTEPEC TIERRA DE BIENESTAR
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax
2022-2024

RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)

C. JOSE MANUEL MENDOZA MARTINEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. MARIA CONCHITA SANTIAGO CABRERA
SECRETARIO DEL COMITÉ

P.A.

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

TUXTEPEC
ORGANO INTERNO DE CONTROL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
Dtto. Tuxtepec
2022-2024

LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORA MUNICIPAL

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

TUXTEPEC
COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
Dtto. Tuxtepec, Oax.

C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
CONTRALOR SOCIAL

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
CONTRALOR SOCIAL

C. SAÚL SALUM ALLENDE
CONTRALOR SOCIAL

GOBIERNO MUNICIPAL TUXTEPEC TIERRA DE BIENESTAR
COMITE VECINAL
FRACCIONAMIENTO BENITO JUAREZ (INF. LAS LIMAS)
2022-2024
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA