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Acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria de Cabildo No. 54/2022 de fecha siete de Octubre del dos mil veintidós, aprobado por Unanimidad de los Integrantes del 
Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca: 

 
ACUERDO 

EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA; ACUERDA:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
PRIMERO. APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO, SOBRE LOS 
AVANCES DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS DEL PRESENTE EJERCICIO 2022.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
SEGUNDO: APROBAR QUE LA INVERSIÓN REGISTRADA EN LA COLUMNA DE PRESUPUESTO BASE SEA LA CONSIDERADA PARA EMITIR 
LOS OFICIOS Y ANEXOS DE NOTIFICACIÓN Y DE APROBACIÓN DE CADA UNA DE LAS OBRAS A EJECUTAR CON   LAS DISTINTAS 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TERCERO. APROBAR LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS BAJO LA MODALIDAD REGISTRADA EN LA COLUMNA DE 
MODALIDAD DE EJECUCIÓN CUMPLIENDO PARA TAL PROPÓSITO LOS PROCEDIMIENTOS A FUNDAMENTAR DE CONFORMIDAD CON LO 
DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 25 FRACCIÓN II Y III, 42, 46, 62 y 63, Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, DENTRO DE LA CUAL SE ESTABLECEN LAS EXCEPCIONES A LA 
LICITACIÓN PÚBLICA, TIPO DE PROCEDIMIENTOS Y FUNDAMENTOS A CONSIDERAR PARA LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA 
OBRA PÚBLICA.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
CUARTO. APROBAR LA ADICIÓN DE OBRAS POR EJECUTAR AL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS, DEL PRESENTE EJERCICIO 2022.- - - - - -  
A CONTINUACIÓN SE ANEXA EL CUADRO CON LA INFORMACIÓN APROBADA EN EL PRIMER PUNTO DEL PRESENTE ACUERDO.- - - - - - -  
 
 

No. 
CLAVE 
INEGI 

NOMBRE DE 
LA LOCALIDAD 

NOMBRE DE LA OBRA Y/O 
ACCION 

STATUS 

METAS BENEFICIARIOS 
POBLACION 
OBJETIVO 

I  N V E R S I O N 
MODALIDAD 

DE EJECUCION 

INCIDENCIA 
DEL 

PROYECTO 
UNIDAD CANTIDAD HOGARES MUJERES HOMBRES 

PRESUPUESTO 
 BASE 

EJERCIDA Y/O 
CONTRATADA 

PROGRAMADA 
POR EJERCER 

1 0001 
SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC 

GASTOS INDIRECTOS ADMINISTRATIVOS ESTUDIOS POR DEFINIR 
                              

27,310  
                             

53,579  
                                

48,231  
N/A 2,420,000.00 2,420,000.00   CONTRATO COMPLEMENTARIA 

2 0001 

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC (LOMA ALTA) 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO 
EN LA LOCALIDAD DE 
LOMA ALTA 

FINALIZADA M2 1,103.69 46 126 104 
ZAP 

URBANA 
10728-10713 

993,759.38 993,759.38   
ADMON 

DIRECTA 
COMPLEMENTARIA 

3 0001 

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC (LAS LIMAS) 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO 
EN LA LOCALIDAD DE LAS 
LIMAS   

FINALIZADA M2 1,501.47 25 69 56 
ZAP 

URBANA 
10766 

1,564,296.00 1,564,296.00   
ADMON 

DIRECTA 
COMPLEMENTARIA 

4 0025 

ESPERANZA ARROYO LA 
GLORIA 

REHABILITACION DE 
REVESTIMIENTO DE 
CAMINO RURAL TRAMO: 
ESPERANZA ARROYO LA 
GLORIA- E.C. A 
CAMALOTAL, DEL KM 
3+900 AL 5+400  EN LA 
LOCALIDAD DE 
ESPERANZA ARROYO LA 
GLORIA      

FINALIZADA M2 7,410.50 138 282 266 
LOC 2° RES. 

SOC. 
765,738.24 762,907.21   CONTRATO COMPLEMENTARIA 

5 0050 

SAN BARTOLO CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO 
EN LA LOCALIDAD DE SAN 
BARTOLO 

FINALIZADA M2 1,464.00 21 58 47 
ZAP 

URBANA 
10319 

1,210,828.74 1,210,828.74   
ADMON 

DIRECTA 
COMPLEMENTARIA 

6 0391 

CATARINO TORRES 
PEREDA 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO 
EN LA COLONIA 
CATARINO TORRES 
PEREDA 

FINALIZADA M2 1,339.14 600 1,800 1,200 
LOC 2° RES. 

SOC. 
1,332,148.75 1,332,148.75   

ADMON 
DIRECTA 

COMPLEMENTARIA 

7 0001 

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC (FRACC. 
COSTA VERDE) 

REHABILITACION DE 
DRENAJE SANITARIO  EN 
EL FRACCIONAMIENTO 
COSTA VERDE 

FINALIZADA ML 118.13 2 500 5,500 4,500 
ZAP 

URBANA 
10361/10018 

4,267,257.54 4,259,050.79   CONTRATO DIRECTA 

8 0001 
SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. LA 
GUADALUPE) 

AMPLIACION DE RED DE 
AGUA ENTUBADA EN 
COLONIA LA GUADALUPE 

FINALIZADA ML 593.20 46 127 103 
ZAP 

URBANA 
10766 

575,189.49 574,326.94   CONTRATO DIRECTA 

9 0001 
SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. 

AMPLIACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA FINALIZADA ML 132.70 13 29 23 

ZAP 
URBANA 

10573 
534,721.77 534,494.87   CONTRATO DIRECTA 
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SERGIO MENDEZ 
ARCEO) 

COLONIA SERGIO 
MENDEZ ARCEO 

10 0001 

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC (FRACC. 
SURESTE PRIMERA 
ETAPA) 

AMPLIACION DE RED DE 
AGUA ENTUBADA EN EL 
FRACCIONAMIENTO EL 
SURESTE PRIMERA 
ETAPA 

FINALIZADA ML 971.94 81 178 146 
ZAP 

URBANA 
10573 

831,239.73 830,828.20   CONTRATO DIRECTA 

11 0001 

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC (SAN 
ANTONIO EL ENCINAL) 

REHABILITACION DE 
DRENAJE SANITARIO EN 
LA LOCALIDAD DE SAN 
ANTONIO EL ENCINAL 

FINALIZADA ML 394.00 12 26 22 
ZAP 

URBANA 
10643 

1,234,176.13 1,219,839.39   CONTRATO DIRECTA 

12 0001 
SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. EL 
RUBI) 

REHABILITACION DE 
DRENAJE SANITARIO EN 
LA COLONIA EL RUBI 

FINALIZADA ML 144.48 18 40 32 
ZAP 

URBANA 
10605 

1,182,907.81 1,181,765.95   CONTRATO DIRECTA 

13 0001 

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. 
FRACC. LAS PALMAS 
DEL INGENIO) 

REHABILITACION DE RED 
DE AGUA ENTUBADA EN 
EL FRACCIONAMIENTO 
LAS PALMAS DEL INGENIO 

FINALIZADA ML 983.20 113 249 203 
ZAP 

URBANA 
10446 

1,413,900.28 1,407,996.67   CONTRATO DIRECTA 

14 0001 

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC (FRACC. LOS 
MANGOS NUEVA ERA) 

REHABILITACION DE 
DRENAJE SANITARIO EN 
EL FRACCIONAMIENTO 
LOS MANGOS NUEVA ERA 

FINALIZADA ML 181.20 35 96 79 
ZAP 

URBANA 
1061A 

997,036.92 994,759.18   CONTRATO DIRECTA 

15 0001 

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC ( COL. 
ADOLFO LOPEZ MATEOS 
PLAYA DE MONO ) 

AMPLIACION DE DRENAJE 
PLUVIAL EN LA COLONIA 
ADOLFO LOPEZ MATEOS 
PLAYA DE MONO 

FINALIZADA ML 77.47 105 289 236 
ZAP 

URBANA 
10639 

1,775,758.29 1,768,736.87   CONTRATO DIRECTA 

16 0001 

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. 
AMPLIACION LA 
GUADALUPE) 

CONSTRUCCION DE RED 
DE AGUA ENTUBADA EN 
COLONIA AMPLIACION LA 
GUADALUPE 

FINALIZADA ML 773.50 19 52 43 
ZAP 

URBANA 
10766 

707,645.17 705,501.63   CONTRATO DIRECTA 

17 0001 
SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. EL 
ROSARIO) 

AMPLIACION DE RED DE 
AGUA ENTUBADA EN LA 
COLONIA EL ROSARIO 

FINALIZADA ML 165.00 10 28 22 
ZAP 

URBANA 
10751 

124,923.27 124,923.27   
ADMON 

DIRECTA 
DIRECTA 

18 0001 

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC 
(INSURGENTES 
SEGUNDA ETAPA) 

CONSTRUCCION DE 
DRENAJE SANITARIO EN 
LA COLONIA 
INSURGENTES SEGUNDA  
ETAPA 

FINALIZADA ML 251.00 18 50 40 
ZAP 

URBANA 
10658 

818,786.45 816,211.45   CONTRATO DIRECTA 

19 0001 

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. 
CENTRAL DE 
MAQUINARIA) 

AMPLIACION DE 
ELECTRIFICACION EN LA 
COLONIA CENTRAL DE 
MAQUINARIA 

FINALIZADA POSTE/MTS 19/416 42 115 95 
ZAP 

URBANA 
10592 

1,395,897.03 1,391,076.57   CONTRATO DIRECTA 

20 0001 

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. 
AMPLIACION EL 
PEDREGAL) 

AMPLIACION DE 
ELECTRIFICACION EN LA 
COLONIA AMPLIACION EL 
PEDREGAL 

FINALIZADA POSTES/MTS 11/418.0 18 40 32 
ZAP 

URBANA 
10605 

979,995.58 978,805.40   CONTRATO DIRECTA 

21 0001 
SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. 10 DE 
ABRIL) 

CONSTRUCCION DE 
ELECTRIFICACION EN LA 
COLONIA 10 DE ABRIL 

FINALIZADA POSTES/MTS 11/508 16 35 29 
ZAP 

URBANA 
10658 

1,197,613.74 1,188,166.01   CONTRATO DIRECTA 

22 0001 

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. LA 
SOLEDAD) 

REHABILITACION DE POZO 
PROFUNDO DE AGUA 
ENTUBADA EN LA 
COLONIA LA SOLEDAD 

FINALIZADA POZO 1.00 100 220 180 
ZAP 

URBANA 
10592 

425,082.92 420,679.19   CONTRATO DIRECTA 

23 0001 

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. 
INSURGENTES) 

REHABILITACION DE POZO 
PROFUNDO DE AGUA 
ENTUBADA EN LA 
COLONIA INSURGENTES 

FINALIZADA POZO 1.00 114 256 200 
ZAP 

URBANA 
10658 

587,415.89 $ 581.026,45    CONTRATO DIRECTA 

24 0012 
BETHANIA AMPLIACION DE 

ELECTRIFICACION EN LA 
LOCALIDAD DE BETHANIA 

FINALIZADA POSTES/MTS 14/843 28 62 50 ZAP RURAL 1,177,971.39 1,169,959.24   CONTRATO DIRECTA 

25 0021 

LA CARLOTA REHABILITACION DE 
DRENAJE SANITARIO EN 
LA LOCALIDAD DE LA 
CARLOTA 

FINALIZADA ML 313.67 24 53 43 ZAP RURAL 1,498,518.57 1,474,641.16   CONTRATO DIRECTA 

26 0026 

LA FUENTE MISTERIOSA AMPLIACION DE RED DE 
AGUA ENTUBADA EN LA 
LOCALIDAD DE LA FUENTE 
MISTERIOSA 

FINALIZADA ML 766.02 26 58 50 
LOC 2° RES. 

SOC. 
523,761.67 521,726.91   CONTRATO DIRECTA 

27 0038 

PAPALOAPAN REHABILITACION DEL  
POZO PROFUNDO DE  
AGUA ENTUBADA EN LA 
LOCALIDAD DE 
PAPALOAPAN 

FINALIZADA POZO 1.00 460 1187 1115 ZAP RURAL 571,660.18 569,220.15   CONTRATO DIRECTA 

28 0051 

SAN FELIPE DE LA PEÑA REHABILITACION DE RED 
DE AGUA ENTUBADA EN 
LA LOCALIDAD DE SAN 
FELIPE DE LA PEÑA 

FINALIZADA ML 1,151.70 44 97 79 ZAP RURAL 946,100.35 942,840.56   CONTRATO DIRECTA 

29 0052 

SAN FRANCISCO 
SALSIPUEDES 

AMPLIACION DE 
ELECTRIFICACION EN LA 
LOCALIDAD DE SAN 
FRANCISCO SALSIPUEDES 

FINALIZADA POSTE/MTS 14/324.30 42 115 95 ZAP RURAL 1,064,667.86 1,057,867.81   CONTRATO DIRECTA 

30 0056 

SAN RAFAEL CONSTRUCION DE 
DRENAJE PLUVIAL EN LA 
LOCALIDAD DE SAN 
RAFAEL 

FINALIZADA ML 146.46 96 194 188 ZAP RURAL 1,559,998.17 1,548,664.48   CONTRATO DIRECTA 
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31 0071 

ZACATE COLORADO REHABILITACION DE 
CAMINO SACA COSECHAS 
DEL KM 1+280 AL 3+400 
HACIA SAN FRANCISCO 
SALSIPUEDES EN LA 
LOCALIDAD DE ZACATE 
COLORADO 

FINALIZADA M2 9,027.50 195 489 400 ZAP RURAL 954,691.52 952,484.68   CONTRATO DIRECTA 

32 0084 

SAN JUAN BAUTISTA DE 
MATAMOROS 

REHABILITACION DE POZO 
PROFUNDO DE AGUA 
ENTUBADA EN LA 
LOCALIDAD DE SAN JUAN 
BAUTISTA DE 
MATAMOROS 

FINALIZADA POZO 1.00 211 444 445 ZAP RURAL 522,608.03 520,318.51   CONTRATO DIRECTA 

33 0092 

BENEMERITO JUAREZ  REHABILITACION DE 
DRENAJE SANITARIO EN 
LA LOCALIDAD DE 
BENEMERITO JUAREZ  

FINALIZADA ML 322.82 22 48 40 
ZAP 

URBANA 
0520-054A 

2,125,059.73 2,120,573.64   CONTRATO DIRECTA 

34 0112 

SOLEDAD MACIN CHICO REHABILITACION DE RED 
DE AGUA ENTUBADA EN 
LA LOCALIDAD DE 
SOLEDAD DE MACIN 
CHICO 

FINALIZADA ML 1,036.76 44 97 79 
LOC 2° RES. 

SOC. 
1,018,417.85 1,014,436.17   CONTRATO DIRECTA 

35 0116 

PIEDRA QUEMADA REHABILITACION DE RED 
DE AGUA ENTUBADA EN 
LA LOCALIDAD DE PIEDRA 
QUEMADA 

FINALIZADA ML 1,106.77 62 170 140 ZAP RURAL 1,346,406.44 1,343,564.75   CONTRATO DIRECTA 

36 0170 

LAS DELICIAS REHABILITACION DE RED 
DE AGUA ENTUBADA EN 
LA LOCALIDAD DE LAS 
DELICIAS 

FINALIZADA ML 992.20 67 147 121 ZAP RURAL 1,190,544.71 1,183,993.83   CONTRATO DIRECTA 

37 0001 

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC (FRACC. LOS 
ALAMOS) 

CONSTRUCCION DE 
ALUMBRADO PUBLICO EN 
EL FRACCIONAMIENTO 
LOS ALAMOS 

PROCESO LUMINARIAS/MTS 15/429.77 120 264 216 
ZAP 

URBANA 
10910 

1,405,115.01 1,398,190.10   CONTRATO COMPLEMENTARIA 

38 0001 

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. EL 
PROGRESO) 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO 
EN LA COLONIA EL 
PROGRESO 

PROCESO M2 1,788.99 38 84 68 
ZAP 

URBANA 
10499 

1,855,056.22 1,855,056.22   
ADMON 

DIRECTA 
COMPLEMENTARIA 

39 0001 

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. LA 
MODERNA) 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO 
EN LA  COLONIA LA 
MODERNA 

PROCESO M2 1,343.86 28 62 50 
ZAP 

URBANA 
10446-10465 

1,142,947.58 1,142,947.58   
ADMON 

DIRECTA 
COMPLEMENTARIA 

40 0001 

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. EL 
CASTILLO) 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO 
EN LA COLONIA EL 
CASTILLO 

PROCESO M2 2,475.15 28 62 50 
ZAP 

URBANA 
10427 

1,817,658.82 1,817,658.82   
ADMON 

DIRECTA 
COMPLEMENTARIA 

41 0001 

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. 
MARTHA LUZ) 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO 
EN LA COLONIA MARTHA 
LUZ   

PROCESO M2 609.69 22 48 40 
ZAP 

URBANA 
10681 

871,547.88 871,547.88   
ADMON 

DIRECTA 
COMPLEMENTARIA 

42 0001 

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC  

REHABILITACION DE 
PAVIMENTACION EN 
DIVERSAS VIALIDADES DE 
LA CIUDAD DE SAN JUAN 
BAUTISTA TUXTEPEC 

PROCESO M3 180.00 27310 53579 48231 
ZAP 

URBANA 
(VARIAS) 

1,445,553.52 1,445,553.52 

  

CONTRATO COMPLEMENTARIA 

43 0001 

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC (FRACC. EL 
TRIGAL) 

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRÁULICO 
EN EL FRACCIONAMIENTO 
EL TRIGAL 

PROCESO M2 988.56 7 19 16 
ZAP 

URBANA 
10357 

902,938.13 902,938.13   
ADMON 

DIRECTA 
COMPLEMENTARIA 

44 0001 

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. 
OAXACA) 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO 
EN LA COLONIA OAXACA  

PROCESO M2 1,779.71 32 88 72 
ZAP 

URBANA 
10408 

1,251,502.62 1,251,502.62   
ADMON 

DIRECTA 
COMPLEMENTARIA 

45 0001 

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. FRACC. 
RESIDENCIAL DEL SUR) 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO 
EN EL FRACCIONAMIENTO 
RESIDENCIAL DEL SUR 

PROCESO M2 1,564.69 16 44 36 
ZAP 

URBANA 
10357 

1,033,830.39 1,033,830.39   
ADMON 

DIRECTA 
COMPLEMENTARIA 

46 0001 

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. 
AMPLIACION EL TRIGAL) 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO 
EN LA COLONIA 
AMPLIACION EL TRIGAL 

PROCESO M2 1,482.55 20 44 36 
ZAP 

URBANA 
10357 

1,031,828.52 1,031,828.52   
ADMON 

DIRECTA 
COMPLEMENTARIA 

47 0001 

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. EL 
DIAMANTE) 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO 
EN LA COLONIA EL 
DIAMANTE 

PROCESO M2 1,063.01 26 58 46 
ZAP 

URBANA 
10357 

1,002,017.21 1,002,017.21   
ADMON 

DIRECTA 
COMPLEMENTARIA 

48 0001 
SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. 5 DE 
FEBRERO) 

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN LA 

PROCESO 
ML 

(Guarnicion)/M2 
(banqueta) 

681.68/671.49 32 88 72 
ZAP 

URBANA 
10357 

622,977.05 622,977.05   
ADMON 

DIRECTA 
COMPLEMENTARIA 
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COLONIA CINCO DE 
FEBRERO 

49 0001 

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. LA 
FLORIDA) 

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN LA 
COLONIA LA FLORIDA 

PROCESO 
ML 

(Guarnicion)/M2 
(banqueta) 

573.60/554.43 36 99 81 
ZAP 

URBANA 
10658 

748,617.40 746,201.25   CONTRATO COMPLEMENTARIA 

50 0009 

COL. OBRERA BENITO 
JUAREZ 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO 
EN LA COLONIA OBRERA 
BENITO JUAREZ 

PROCESO M2 1,309.15 21 58 47 ZAP RURAL 931,565.18 931,565.18   
ADMON 

DIRECTA 
COMPLEMENTARIA 

51 0017 

EL CAMALOTAL CONSTRUCCION DE MURO 
DE CONTENCIÓN EN LA 
LOCALIDAD DEL 
CAMALOTAL 

PROCESO M3 142.17 200 412 431 ZAP RURAL 1,645,453.01 1,645,453.01   
ADMON 

DIRECTA 
COMPLEMENTARIA 

52 0032 

MACIN CHICO CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO 
EN LA LOCALIDAD DE 
MACIN CHICO 

PROCESO M2 1,335.96 16 44 36 
LOC 2° RES. 

SOC. 
1,044,333.22 1,044,333.22   

ADMON 
DIRECTA 

COMPLEMENTARIA 

53 0033 

 MATA DE CAÑA CONTRUCCION DE 
PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRAULICO 
DEL CAMINO  A MATA DE 
CAÑA; TRAMO: KM 0+000 
AL KM 8+500; SUBTRAMO: 
KM 2+500 AL KM 4+000 

PROCESO M2 11,144.00 542 1067 1049 ZAP RURAL 10,122,659.45 10,122,659.45   
ADMON 

DIRECTA 
COMPLEMENTARIA 

54 0034/0259 

LA MINA Y/O EL 
DESENGAÑO 

MODERNIZACION Y 
AMPLIACION DEL CAMINO: 
EL DESENGAÑO-LA MINA, 
TRAMO DEL KM 0+000 AL 
KM 21+420, INCLUYENDO 
RAMAL, EN LOS 
SUBTRAMOS DEL M 
0+323.60 AL KM 2+823.60, 
DEL KM 16+676 
AL17+836.98 Y RAMAL DEL 
KM 0+000 AL KM 1+349.02 
(INICIA EN EL KM 
17+836.98, EN EL 
MUNICIPIO DE SAN JUAN 
BAUTISTA TUXTEPEC, 
ESTADO DE OAXACA. 

PROCESO KM 5.01 460 935 876 ZAP RURAL 11,074,933.46 11,074,933.46   
ADMON 

DIRECTA 
COMPLEMENTARIA 

55 0040 

PASO CANOA CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN LA 
LOCALIDAD DE PASO 
CANOA 

PROCESO 
ML 

(Guarnicion)/M2 
(banqueta) 

851.06/756.01 46 126 104 ZAP RURAL 661,209.82 661,209.79   
ADMON 

DIRECTA 
COMPLEMENTARIA 

56 0042 

PASO RINCON CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRAULICO 
DEL CAMINO  PASO 
RINCÓN- E.C. 
(CARRETERA TEMAZCAL-
LA GRANJA); TRAMO: KM 
0+000 AL KM 6+500 
(PRIMERA ETAPA) 

PROCESO M2 7,000.00 257 496 483 ZAP RURAL 6,081,143.33 6,081,143.33   
ADMON 

DIRECTA 
COMPLEMENTARIA 

57 0047 

LA REFORMA CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN LA 
LOCALIDAD DE LA 
REFORMA 

PROCESO 
ML 

(Guarnicion)/M2 
(banqueta) 

515.46/472.97 21 58 47 ZAP RURAL 460,157.82 460,157.82   
ADMON 

DIRECTA 
COMPLEMENTARIA 

58 0048 

RODEO ARROYO 
PEPESCA 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO 
EN LA LOCALIDAD DE 
RODEO ARROYO 
PEPESCA 

PROCESO M2 2,087.99 35 97 78 ZAP RURAL 1,588,570.43 1,588,570.43   
ADMON 

DIRECTA 
COMPLEMENTARIA 

59 0053 

SAN ISIDRO LAS PIÑAS CONSTRUCCION DE 
CANCHA DEPORTIVA EN 
ESCUELA 
TELESECUNDARIA DE LA 
LOCALIDAD DE SAN 
ISIDRO LAS PIÑAS 

PROCESO M2 540.00 40 36 24 ZAP RURAL 802,432.96 799,193.48   CONTRATO COMPLEMENTARIA 

60 0065 

TACOTENO EL TULAR  CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRAULICO 
DEL CAMINO COL. EL 
PROGRESO A TACOTENO 
EL TULAR, KM 0+000 AL KM 
2+130; SUBTRAMO: KM 
0+000 AL KM 0+459.28 

PROCESO M2 2,900.78 67 143 139 
LOC 2° RES. 

SOC. 
3,933,686.58 3,933,686.58   

ADMON 
DIRECTA 

COMPLEMENTARIA 

61 0087 

FUENTE VILLA CONSTRUCCION DE MURO 
DE CONTENCION EN LA 
LOCALIDAD DE FUENTE 
VILLA 

PROCESO M3 138.39 67 136 147 ZAP RURAL 687,776.60 684,266.29   CONTRATO COMPLEMENTARIA 
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62 0102 

CAMARON 
SALSIPUEDES 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO 
EN LA LOCALIDAD DE 
CAMARON SALSIPUEDES   

PROCESO M2 1,260.00 14 31 25 ZAP RURAL 1,063,087.32 1,063,087.32   
ADMON 

DIRECTA 
COMPLEMENTARIA 

63 0149 

RANCHO NUEVO 
JONOTAL 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO 
EN LA LOCALIDAD DE 
RANCHO NUEVO JONOTAL  

PROCESO M2 3,720.00 45 124 101 ZAP RURAL 3,401,921.98 3,401,921.98   
ADMON 

DIRECTA 
COMPLEMENTARIA 

64 0215 

SANTA URSULA CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO 
EN LA LOCALIDAD DE 
SANTA URSULA  

PROCESO M2 1,920.00 25 69 56 ZAP RURAL 1,456,162.38 1,456,162.38   
ADMON 

DIRECTA 
COMPLEMENTARIA 

65 0316 

CENTRO DE POBLACION 
ROSARIO IBARRA DE 
PIEDRA 

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN LA 
COLONIA ROSARIO 
IBARRA DE PIEDRA 

PROCESO 
ML 

(Guarnicion)/M2 
(banqueta) 

329.95/260.73 32 88 72 
LOC 2° RES. 

SOC. 
849,544.94 849,544.94   

ADMON 
DIRECTA 

COMPLEMENTARIA 

66 0357 

COLONIA ROSALINDA CONSTRUCCIÓN DE 
CANCHA DE USOS 
MULTIPLES EN LA 
COLONIA LA ROSALINDA 

PROCESO M2 618.24 32 88 72 
LOC 2° RES. 

SOC. 
1,194,490.83 1,191,315.17 

  

CONTRATO COMPLEMENTARIA 

67 107 

LOS MANGALES (LA 
ESTOPA) 

AMPLIACION DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA 
LOCALIDAD DE LOS 
MANGALES 

PROCESO ML 117.55 7 19 16 ZAP RURAL 761,391.40 759,343.59   CONTRATO DIRECTA 

68 0001 

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL EL 
REENCUENTRO) 

REHABILITACION DE 
DRENAJE SANITARIO EN 
LA COLONIA EL 
REENCUENTRO 

PROCESO ML 60.45 5 000 11,000 9,000 
ZAP 

URBANA 
10249 

3,119,869.24 3,117,700.18   CONTRATO DIRECTA 

69 0001 

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC (FRACC. EL 
PARAISO) 

REHABILITACION DE 
DRENAJE SANITARIO EN 
EL FRACCIONAMIENTO EL 
PARAISO 

PROCESO ML 48.12 11 30 25 
ZAP 

URBANA 
10357 

485,776.20 466,507.02   CONTRATO DIRECTA 

70 0001 
SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. 
TUXTEPEC) 

AMPLIACION DE DRENAJE 
PLUVIAL EN LA COLONIA 
TUXTEPEC 

PROCESO ML 178.52 120 330 270 
ZAP 

URBANA 
10639 

5,406,714.62 5,391,378.62   CONTRATO DIRECTA 

71 0001 

  SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. LA 
ESPERANZA) 

REHABILITACION DE 
DRENAJE SANITARIO EN 
LA COLONIA LA 
ESPERANZA 

PROCESO ML 183.21 17 47 38 
ZAP 

URBANA 
10751 

1,211,103.34 1,208,942.62   CONTRATO DIRECTA 

72 0001 

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC (FRACC. 
JARDINES DEL ARROYO) 

REHABILITACION DE 
DRENAJE SANITARIO EN 
EL FRACCIONAMIENTO 
JARDINES DEL ARROYO 

PROCESO ML 209.38 15 41 34 
ZAP 

URBANA 
10395 

1,253,769.69 1,250,805.26   CONTRATO DIRECTA 

73 0001 
SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. EL 
TRIGAL) 

CONSTRUCCION DE 
DRENAJE SANITARIO EN 
LA COLONIA EL TRIGAL 

PROCESO ML 162.30 18 50 40 
ZAP 

URBANA 
10357 

859,632.31 856,037.52   CONTRATO DIRECTA 

74 0001 
SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. LA 
ROSALIA) 

REHABILITACION DE 
DRENAJE SANITARIO EN 
LA COLONIA LA ROSALIA 

PROCESO ML 53.10 5 14 11 
ZAP 

URBANA 
10412 

438,392.95 435,261.08   CONTRATO DIRECTA 

75 0001 

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. 
AMPLIACION EL 
TROPICO) 

CONSTRUCCION DE POZO 
PROFUNDO DE AGUA 
ENTUBADA EN LA 
COLONIA AMPLIACION EL 
TROPICO. 

PROCESO POZO 1.00 300 825 675 
ZAP 

URBANA 
10431 

2,833,574.77 2,824,934.93   CONTRATO DIRECTA 

76 0001 

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. 
ADOLFO LOPEZ 
MATEOS) 

CONSTRUCCION DE POZO 
PROFUNDO DE AGUA 
ENTUBADA EN LA 
COLONIA ADOLFO LOPEZ 
MATEOS 

PROCESO POZO 1.00 220 605 495 

ZAP 
URBANA 
10592-

1047A-10465 

2,320,862.23 2,311,485.12   CONTRATO DIRECTA 

77 0002 

AGUA FRIA 
PAPALOAPAN 

AMPLIACION DE RED DE 
AGUA ENTUBADA EN LA 
LOCALIDAD DE AGUA FRIA 
PAPALOAPAN 

PROCESO ML 813.00 39 107 88 ZAP RURAL 1,142,731.21 1,129,700.43   CONTRATO DIRECTA 

78 0019 

CAMELIA ROJA REHABILITACION DE 
DRENAJE SANITARIO EN 
LA LOCALIDAD DE 
CAMELIA ROJA 

PROCESO ML 238.38 15 41 34 ZAP RURAL 1,893,225.41 1,887,865.03   CONTRATO DIRECTA 

79 0101 

BUENA VISTA RIO 
TONTO 

REHABILITACION DE POZO 
PROFUNDO DE AGUA 
ENTUBADA EN LA 
LOCALIDAD DE BUENA 
VISTA RIO TONTO 

PROCESO POZO 1.00 41 88 77 ZAP RURAL 682,728.00 679,971.67   CONTRATO DIRECTA 

80 0110 
EL JIMBAL REHABILITACION DE 

DRENAJE SANITARIO EN 
LA LOCALIDAD DEL JIMBAL 

PROCESO ML 356.03 35 96 79 ZAP RURAL 1,119,624.58 1,117,124.29   CONTRATO DIRECTA 

81 0273 

LOS REYES 
(AMPLIACION SANTA 
URSULA) 

AMPLIACION DEL SISTEMA 
DE AGUA ENTUBADA EN 
LA LOCALIDAD DE LOS 
REYES 

PROCESO ML 276.00 68 149 151 ZAP RURAL 1,377,425.06 1,370,480.90   CONTRATO DIRECTA 

82 0360 
FRACCIONAMIENTO 
MODELO 

REHABILITACION DE 
DRENAJE SANITARIO EN 

PROCESO ML 107.60 13 36 29 ZAP RURAL 604,693.22 602,394.19   CONTRATO DIRECTA 
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EL FRACCIONAMIENTO 
MODELO 

83 0001 

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC (FRACC. LOS 
ANGELES SEGUNDA 
ETAPA) 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO 
EN EL FRACCIONAMIENTO 
LOS ANGELES SEGUNDA 
ETAPA 

PROGRAMADA M2 995.60 26 72 58 
ZAP 

URBANA 
10380 

803,993.46   803,993.46 
ADMON 

DIRECTA 
COMPLEMENTARIA 

84 0001 

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. SIGLO 
XXI) 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO 
EN LA COLONIA SIGLO XXI 

PROGRAMADA M2 1,142.33 32 88 72 
ZAP 

URBANA 
10728 

1,163,265.08   1,163,265.08 
ADMON 

DIRECTA 
COMPLEMENTARIA 

85 0001 

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC (FRACC. 
FOVISSTE LAS PALMAS) 

CONSTRUCCION DE 
ESPACIO 
MULTIDEPORTIVO EN EL 
FRACCIONAMIENTO 
FOVISSTE LAS PALMAS 

PROGRAMADA M2 1,500.00 175 450 250 
ZAP 

URBANA 
10709 

1,500,000.00   1,500,000.00 CONTRATO COMPLEMENTARIA 

86 0001 

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. LOMAS 
VERDES) 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO 
EN LA COLONIA LOMAS 
VERDES 

PROGRAMADA M2 720.00 8 22 18 
ZAP 

URBANA 
10696 

950,000.00   950,000.00 
ADMON 

DIRECTA 
COMPLEMENTARIA 

87 0001 

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. EL 
EDEN) 

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN LA 
COLONIA EL EDEN 

PROGRAMADA 
ML 

(Guarnicion)/M2 
(banqueta) 

199.73/210.60 30 84 70 
ZAP 

URBANA 
10681 

800,410.88   800,410.88 
ADMON 

DIRECTA 
COMPLEMENTARIA 

88 0001 

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. LOMAS 
SAN JUAN) 

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN LA 
COLONIA LOMAS SAN 
JUAN 

PROGRAMADA 
ML 

(Guarnicion)/M2 
(banqueta) 

546.97/644.07 45 124 101 
ZAP 

URBANA 
10821 

792,196.71   792,196.71 CONTRATO COMPLEMENTARIA 

89 0001 

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. NUEVA 
ESPERANZA) 

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN LA 
COLONIA NUEVA 
ESPERANZA 

PROGRAMADA 
ML 

(Guarnicion)/M2 
(banqueta) 

400.0/460.0 26 72 58 
ZAP 

URBANA 
10751 

716,423.61   716,423.61 CONTRATO COMPLEMENTARIA 

90 0003 

AGUA FRIA PIEDRA DEL 
SOL 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO 
EN EL CAMINO AGUA FRIA 
PIEDRA DEL SOL- E.C. 
(TUXTEPEC-PALOMARES) 
EN LA LOCALIDAD DE 
AGUA FRIA PIEDRA DEL 
SOL 

PROGRAMADA M2 990.00 61 143 131 
LOC 2° RES. 

SOC. 
1,200,000.00   1,200,000.00 

ADMON 
DIRECTA 

COMPLEMENTARIA 

91 0024 

LA ESMALTA CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN LA 
LOCALIDAD DE LA 
ESMALTA 

PROGRAMADA 
ML 

(Guarnicion)/M2 
(banqueta) 

400.0/420.00 12 32 26 ZAP RURAL 750,000.00   750,000.00 CONTRATO COMPLEMENTARIA 

92 0036 

OJO DE AGUA CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN LA 
LOCALIDAD DE OJO DE 
AGUA 

PROGRAMADA 
ML 

(Guarnicion)/M2 
(banqueta) 

830.0/900.0 20 64 50 ZAP RURAL 720,000.00   720,000.00 CONTRATO COMPLEMENTARIA 

93 0044 

EL PORVENIR CONSTRUCCION DE 
CENTRO DE DESARROLLO 
COMUNITARIO EN LA 
LOCALIDAD DEL 
PORVENIR 

PROGRAMADA M2 187.32 218 437 454 ZAP RURAL 2,000,000.00   2,000,000.00 CONTRATO COMPLEMENTARIA 

94 0045 

PUEBLO NUEVO 
PAPALOAPAN 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO 
EN LA LOCALIDAD DE 
PUEBLO NUEVO 
PAPALOAPAN   

PROGRAMADA M2 4,467.68 55 151 124 ZAP RURAL 3,991,406.45   3,991,406.45 
ADMON 

DIRECTA 
COMPLEMENTARIA 

95 0058 

SANTA CATARINA CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO 
EN LA  LOCALIDAD DE 
SANTA CATARINA 

PROGRAMADA M2 900.00 10 22 18 
LOC 2° RES. 

SOC. 
1,006,278.47   1,006,278.47 

ADMON 
DIRECTA 

COMPLEMENTARIA 

96 0061 

SANTA TERESA 
PAPALOAPAN 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO 
EN LA LOCALIDAD DE 
SANTA TERESA 
PAPALOAPAN 

PROGRAMADA M2 1,797.50 25 69 56 ZAP RURAL 1,362,692.89   1,362,692.89 
ADMON 

DIRECTA 
COMPLEMENTARIA 

97 0075 

GENERAL LAZARO 
CARDENAS 

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN LA 
LOCALIDAD DE LAZARO 
CARDENAS 

PROGRAMADA 
ML 

(Guarnicion)/M2 
(banqueta) 

370.0/300.0 21 58 47 ZAP RURAL 750,000.00   750,000.00 CONTRATO COMPLEMENTARIA 

98 0085 
SEBASTOPOL CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO 

PROGRAMADA M2 1,189.22 20 40 32 ZAP RURAL 1,075,748.87   1,075,748.87 
ADMON 

DIRECTA 
COMPLEMENTARIA 
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EN LA LOCALIDAD DE 
SEBASTOPOL 

99 0085 

SEBASTOPOL (COL. 
SEBASTOPOL) 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO 
EN LA COLONIA 
SEBASTOPOL 

PROGRAMADA M2 960.00 20 44 36 ZAP RURAL 1,300,000.00   1,300,000.00 
ADMON 

DIRECTA 
COMPLEMENTARIA 

100 0112 

EL MANGAL (LOS 
MANGOS) 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO 
EN LA LOCALIDAD DE LOS 
MANGOS   

PROGRAMADA M2 1,207.00 25 69 56 ZAP RURAL 1,752,864.58   1,752,864.58 
ADMON 

DIRECTA 
COMPLEMENTARIA 

101 0220 

BUENOS AIRES EL 
APOMPO 

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN LA 
LOCALIDAD DE BUENOS 
AIRES EL APOMPO 

PROGRAMADA 
ML 

(Guarnicion)/M2 
(banqueta) 

300.0/360.00 12 32 26 
LOC 2° RES. 

SOC. 
992,000.00   992,000.00 CONTRATO COMPLEMENTARIA 

102 0395 

EL ESTADIO (COL. EL 
ESTADIO) 

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN LA 
COLONIA EL ESTADIO 

PROGRAMADA 
ML 

(Guarnicion)/M2 
(banqueta) 

340.0/360.00 20 48 32 ZAP RURAL 583,135.49   583,135.49 
ADMON 

DIRECTA 
COMPLEMENTARIA 

103 1 

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC (FRACC. LOS 
ANGELES PRIMERA 
ETAPA) 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO 
EN EL FRACCIONAMIENTO 
LOS ANGELES PRIMERA 
ETAPA 

PROGRAMADA M2 1489.07 30 84 70 
ZAP 

URBANA 
1,100,000.00   1,100,000.00 

ADMON 
DIRECTA 

COMPLEMENTARIA 

104 0411 

LA UNION (COLONIA) CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN LA 
COLONIA LA UNION 

PROGRAMADA 
ML 

(Guarnicion)/M2 
(banqueta) 

194.42/221.50 14 32 26 ZAP RURAL 497,475.09   497,475.09 
ADMON 

DIRECTA 
COMPLEMENTARIA 

105 0001 

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC (FRACC. EL 
SANTUARIO - CASA GEO) 

REHABILITACION DE 
DRENAJE PLUVIAL EN EL 
FRACC. EL SANTUARIO - 
CASAS GEO 

PROGRAMADA ML 300.00 305 587 481 
ZAP 

URBANA 
10802 

1,410,046.44 

  

1,400,000.00 CONTRATO DIRECTA 

106 0035 

MUNDO NUEVO CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN LA 
COLONIA MUNDO NUEVO 

PROGRAMADA 
ML 

(Guarnicion)/M2 
(banqueta) 

365.0/380.00 14 38 26 ZAP RURAL 520,000.00 

  

520,000.00 
ADMON 

DIRECTA 
COMPLEMENTARIA 

107 0001 
SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC 

PROGRAMA DE VIVIENDA 
PROGRAMADA ACCIONES 14.00 14 32 26 ZAP RURAL 1,500,000.00   1,500,000.00 CONTRATO DIRECTA 

108 0013 

BUENA VISTA GALLARDO MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA DE AGUA 
ENTUBADA EN LA 
LOCALIDAD DE BUENA 
VISTA GALLARDO 

PROGRAMADA SISTEMA 1.00 38 97 92 ZAP RURAL 992,756.92   992,756.92 CONTRATO DIRECTA 

109 0001 

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. 
HIDALGO) 

REHABILITACION DE 
DRENAJE PLUVIAL EN LA 
COLONIA MIGUEL 
HIDALGO 

PROGRAMADA ML 400 60 165 135 
ZAP 

URBANA 
12,611,586.13 

  

12,611,586.13 CONTRATO DIRECTA 

110 0001 
SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC (COLONIA 
MARIA LUISA) 

REHABILITACION DE 
DRENAJE SANITARIO EN 
LA COLONIA MARIA LUISA 

SE ADICIONA ML 200.00 30 84 70 
ZAP 

URBANA 
4,000,000.00 

  
4,000,000.00 CONTRATO DIRECTA 

111 0001 

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. 
AMIGOS CHARROS) 

REHABILITACION DE 
DRENAJE SANITARIO EN 
LA COLONIA AMIGOS 
CHARROS 

SE ADICIONA ML 40.00 60 165 135 
ZAP 

URBANA 
400,000.00 

  

450,000.00 CONTRATO DIRECTA 

112 0001 
SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. 12 DE 
JULIO) 

REHABILITACION DE 
DRENAJE SANITARIO EN 
LA COLONIA 12 DE JULIO 

SE ADICIONA ML 200.00 60 165 135 
ZAP 

URBANA 
1,000,000.00 

  
1,000,000.00 CONTRATO DIRECTA 

113 0001 

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. SAN 
NICOLAS DE BARI) 

REHABILITACION DE 
DRENAJE SANITARIO EN 
LA COLONIA SAN NICOLAS 
DE BARI 

SE ADICIONA ML 50.00 14 32 26 
ZAP 

URBANA 
400,000.00 

  

450,000.00 CONTRATO DIRECTA 

114 0406 
BUENA VISTA (COLONIA) CONSTRUCCION DE 

ELECTRIFICACIÓN EN LA 
COLONIA  BUENA VISTA 

SE ADICIONA POSTES 7.00 14 32 26 ZAP RURAL 900,000.00 
  

900,000.00 CONTRATO DIRECTA 

  
  

MONTO DE CONVENIOS ADICIONALES DE TRES 
PROYECTOS 

              658,393.45 658,393.45       

    TOTAL DE INVERSION ASIGNADA-PROYECTADA               179,679,634.00 129,281,173.37 49,632,234.63   178,913,408.00 

    OBRAS A CONSIDERAR CON EL FINANCIAMIENTO DE RENDIMIENTOS FINACIEROS DE LA CUENTA FISMDF Y/O AHORROS           

115 0001 
SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC (COLONIA 
MARIA LUISA) 

REHABILITACION DE RED 
DE AGUA ENTUBADA EN 
LA COLONIA MARIA LUISA 

SE ADICIONA ML 301.00 30 84 70 
ZAP 

URBANA 
500,000.00 

  
500,000.00 CONTRATO DIRECTA 

116 0001 
SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC (COLONIA 
MARIA LUISA) 

REHABILITACION DE 
DRENAJE PLUVIAL EN LA 
COLONIA MARIA LUISA 

SE ADICIONA ML 72.07 30 84 70 
ZAP 

URBANA 
600,000.00 

  
600,000.00 CONTRATO DIRECTA 

117 0001 

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. SAN 
ANTONIO) 

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN LA 
COLONIA SAN ANTONIO 

PROGRAMADA 
ML 

(Guarnicion)/M2 
(banqueta) 

800.0/900.0 14 38 31 
ZAP 

URBANA 
10802 

700,000.00 

  

700,000.00 CONTRATO COMPLEMENTARIA 

118 0001 
SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. SANTA 
CRUZ) 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO 

PROGRAMADA M2 660.00 7 18 14 
ZAP 

URBANA 
10802 

700,000.00 
  

700,000.00 
ADMON 

DIRECTA 
COMPLEMENTARIA 
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EN LA COLONIA SANTA 
CRUZ 

119 0001 

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. EL 
BOSQUE) 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO 
EN LA COLONIA EL 
BOSQUE 

PROGRAMADA M2 100.00 7 18 14 
ZAP 

URBANA 
10802 

100,000.00 

  

100,000.00 
ADMON 

DIRECTA 
COMPLEMENTARIA 

                      2,600,000.00   2,600,000.00     

 

No. 
CLAVE 
INEGI 

NOMBRE DE 
LA LOCALIDAD 

NOMBRE DE LA OBRA Y/O 
ACCION 

STATUS Y/O 
FUENTE 

DE 
FINANCIAMIENTO 
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METAS BENEFICIARIOS I N V E R S I O N 
MODALIDAD 

DE EJECUCION 
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EJERCIDA Y/O 
CONTRATADA 

PROGRAMADA 
POR EJERCER 

1 0259 EL DESENGAÑO 

MODERNIZACIÓN Y 
AMPLIACIÓN DEL CAMINO: EL 
DESENGAÑO - LA MINA, 
TRAMO DEL  KM 0+000 AL 
21+420, INCLUYENDO RAMAL, 
EN LOS SUBTRAMOS DEL KM 
0+323.60 AL KM 2+823.60, DEL 
KM 16+676 AL KM 17+836.98 Y 
RAMAL DEL KM 50+036.98 AL 
KM 51+386 

CONCURRENCIA  
INPI/FONDO III 

PROCESO KM 5.01 N/A 455 373 25,841,511.42 25,841,511.42 

  

ADMON DIRECTA NO APLICA 

2 0001 
SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC 

MODERNIZACION DEL 
BOULEVARD BICENTENARIO 
EN EL TRAMO PUENTE EL 
CARACOL-EL ACUYO DEL KM 
115+200 AL 117+820, 
SUBTRAMO DEL KM 116+204 AL 
KM 116+760". 

CAPUFE PROGRAMADA KM 0.56 N/A 53579 48231 13,239,782.47 0.00 13,239,782.47 CONTRATO NO APLICA 

3 0001 
SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC 

HABILITACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA PARA LA 
MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL 
EN LA CIUDAD DE TUXTEPEC; 
RUBRO SEMAFORIZACION 

FONDO IV TERMINADO PIEZAS 109.00 N/A 53579 48231 10,000,000.00 9,200,748.61   CONTRATO NO APLICA 

          SUBTOTAL           49,081,293.89 35,042,260.03 13,239,782.47     

OBRAS PROYECTADAS CON RECURSOS DEL RAMO 28 

4 0001 
SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC 

INSTALACION DE UN SISTEMA 
INTELIGENTE DE VIDEO-
VIGILANCIA EN EL C-2 DEL 
MUNICIPIO DE SAN JUAN 
BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA 

RAMO 28 PROGRAMADA SISTEMA 1.00 N/A 53579 48231 14,000,000.00   14,000,000.00 CONTRATO NO APLICA 

5 0038 

PAPALOAPAN CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO EN LA 
LOCALIDAD DE PAPALOAPAN 

RAMO 28 PROGRAMADA M2 2,100.00 30 83 67 2,000,000.00   1,844,808.64 ADMON DIRECTA NO APLICA 

6 0001 

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC 
(LOCALIDADES Y 
COLONIAS VARIAS) 

PROGRAMA DE BANCO DE 
MATERIALES 

RAMO 28 PROGRAMADA ACCIONES 40.00 N/A 1320 1,080  4,000,000.00 4,000,000.00 

  

ADMON DIRECTA NO APLICA 

7 0033 
MATA DE CAÑA 
(COL. LA LOMITA) 

CONSTRUCCION DE RED DE 
AGUA ENTUBADA EN LA 
COLONIA LA LOMITA 

RAMO 28 PROGRAMADA ML 300.00 30 83 67 200,000.00   200,000.00 ADMON DIRECTA NO APLICA 

8 0001 
SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC  

ADQUISICION  DE UN SISTEMA 
INTELIGENTE DE VIDEO-
VIGILANCAI EN EL C-2 DEL 
MUNICIPIO DE SAN JUAN 
BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA 

RAMO 28 PROGRAMADA SISTEMA 1.00 N/A 53579 48231 6,100,000.00   6,100,000.00 CONTRATO NO APLICA 

9 0001 
SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC  

CONSTRUCCION DE 
ALUMBRADO PUBLICO EN LA 
PERIFERIA DE LA CASA DE LA 
CULTURA "DR VICTOR BRAVO 
AHUJA" DE SAN JUAN 
BAUTISTA TUXTEPEC 

RAMO 28 SE ADICIONA LUMINARIAS 45.00 N/A 53579 48231 1,600,000.00   1,600,000.00 CONTRATO NO APLICA 

10 0001 
SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC  

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 
DE AIRE ACONDICIONADO DE 
LA CASA DE LA CULTURA "DR 
VICTOR BRAVO AHUJA" DE 
SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC 

RAMO 28 SE ADICIONA EQUIPO 1.00 N/A 53579 48231 2,555,000.00   2,555,000.00 CONTRATO NO APLICA 

11 0001 
SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC  

CONSTRUCCION DE LA 
PRIMERA ETAPA DEL 
"MERCADO AVANTE" UBICADO 
EN LA CIUDAD DE SAN JUAN 
BAUTISTA TUXTEPEC. 

RAMO 28 SE ADICIONA M2 1,262.84 N/A 53579 48231 6,000,000.00   6,000,000.00 CONTRATO NO APLICA 

12 0001 
SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC  

REMODELACION Y 
ADECUACION DEL SITIO DE 
ESPARCIMIENTO "PARQUE 
FLAMINGOS"  UBICADO EN LA 
CIUDAD DE SAN JUAN 
BAUTISTA TUXTEPEC. 

RAMO 28 SE ADICIONA M2 105.00 N/A 20 15 2,500,000.00   2,500,000.00 CONTRATO NO APLICA 

13 0001 
SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC  

REMODELACION Y 
ADECUACION DE LA SALA DE 
JUNTAS Y SALA DE CABILDO 

RAMO 28 SE ADICIONA OBRA 1.00 N/A 7 7 100,000.00   100,000.00 CONTRATO NO APLICA 
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UBICADAS EN ALTOS DEL 
PALACIO MUNICIPAL DE SAN 
JUAN BAUTISTA TUXTEPEC. 

14 0001 
SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC  

REMODELACION DE AREA 
UBICADA EN BAJOS DEL 
PALACIO MUNICIPAL PARA LA 
INSTALACION DE UN MODULO 
DE ATENCION DE LA 
SECRETARIA DE RELACIONES 
EXTERIORES 

RAMO 28 SE ADICIONA OBRA 1.00 N/A 53579 48231 680,000.00   680,000.00 CONTRATO NO APLICA 

15 0001 
SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC  

CONSERVACION, 
MANTENIMIENTO Y 
ADECUACION DE 
INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA EN NIVEL BASICO. 

RAMO 28 SE ADICIONA ESCUELAS 5.00 N/A 275 225 1,000,000.00   1,000,000.00 CONTRATO NO APLICA 

16 0001 
SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC  

CONSERVACION, 
MANTENIMIENTO Y 
ADECUACION DE 
INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA EN NIVEL MEDIO 
SUPERIOR 

RAMO 28 SE ADICIONA ESCUELAS 3.00 N/A 375 325 1,500,000.00   1,500,000.00 CONTRATO NO APLICA 

17 0001 

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. 2 
DE ABRIL) 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO EN LA 
COLONIA 2 DE ABRIL 

RAMO 28 SE ADICIONA M2 720.00 7 19 16 1,050,000.00   1,050,000.00 ADMON DIRECTA NO APLICA 

18 0039 

EL PARAISO 
ZACATAL 

CONSTRUCCION DE 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 
EN LA LOCALIDAD DE PARAISO 
ZACATAL 

RAMO 28 SE ADICIONA 
ML 

(Guarnicion)/M2 
(banqueta) 

400.0/460.00 13 36 29 856,176.19   856,176.19 CONTRATO NO APLICA 

19 0001 

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC (FRACC. 
EL NANCHE) 

REHABILITACION DE SISTEMA 
DE DRENAJE SANITARIO  EN EL 
FRACCIONAMIENTO EL 
NANCHE 

RAMO 28 SE ADICIONA ML 50.00 100 275 225 1,200,000.00   1,200,000.00 CONTRATO NO APLICA 

20 0001 

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. 
VICTOR BRAVO 
AHUJA) 

ESTABILIZACION DE TALUD 
SOBRE LA MARGEN 
IZQUIERDA DEL RIO 
PAPALOAPAN EN LA COL. 
VICTOR BRAVO AHUJA. 

RAMO 28 SE ADICIONA OBRA 1.00 NA 75 25 650,000.00   650,000.00 CONTRATO NO APLICA 

21 0001 

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC 
(LOCALIDADES 
VARIAS) 

CONSERVACION Y 
MANTENIMIENTODE CAMINOS 
COSECHEROS 

RAMO 28 SE ADICIONA M2 14,000.00 NA 375 325 2,320,000.00   2,320,000.00 CONTRATO NO APLICA 

22 0001 
SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC 
(COLONIAS VARIAS) 

CONSERVACION Y 
MANTENIMIENTO DE CALLES 
EN COLONIAS DIVERSAS 

RAMO 28 SE ADICIONA M2 7,000.00 NA 275 225 1,093,787.20   1,093,787.20 CONTRATO NO APLICA 

23 0001 

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC 
(LOCALIDADES 
VARIAS) 

REHABILITACION DE CAMINOS 
AFECTADOS POR 
CONTINGENCIA 

RAMO 28 SE ADICIONA M2 14,000.00 NA 375 325 2,690,000.00   2,690,000.00 CONTRATO NO APLICA 

24 0001 
SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. 
LINDA VISTA) 

REVESTIMIENTO DE CALLES 
DIVERSAS EN LA COLONIA 
LINDA VISTA 

RAMO 28 SE ADICIONA M2 3,500.00 NA 175 125 650,000.00   650,000.00 CONTRATO NO APLICA 

25 0001 

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC 
(COLONIA 
GUADALUPE 
HINOJOSA DE 
MURAT)  

REVESTIMIENTO DE CALLES 
DIVERSAS EN LA COLONIA 
GUADALUPE HINOJOSA 

RAMO 28 SE ADICIONA M2 3,500.00 NA 195 135 650,000.00   650,000.00 CONTRATO NO APLICA 

26 0001 

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC 
(COLONIA 10 DE 
ABRIL) 

REVESTIMIENTO DE CALLES 
DIVERSAS EN LA COLONIA 10 
DE ABRIL 

RAMO 28 SE ADICIONA M4 3,500.00 NA 75 25 650,000.00   650,000.00 CONTRATO NO APLICA 

27 0001 

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC 
(COLONIA VICTOR 
BRAVO AHUJA) 

GUARNICIONES Y BANQUETAS 
VICTOR BRAVO AHUJA 

RAMO 28 SE ADICIONA 
ML 

(Guarnicion)/M2 
(banqueta) 

300.00 N/A 275 225 400,000.00   400,000.00 ADMON DIRECTA NO APLICA 

28 0001 
SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC 

CONSTRUCCIÓN DE 
ELEVADOR EN EL EDIFICIO 
DEL PALACIO MUNICIPAL. 

RAMO 28 PROGRAMADA ELEVADOR 1.00 N/A 79 31 1,000,000.00   1,000,000.00 CONTRATO NO APLICA 

29 0001 
SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC 

MEJORAMIENTO DE PLANTA 
DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES Y  POZOS DE 
AGUA 

RAMO 28 PROGRAMADA PTAR                          1  N/A 53579 48231 2,500,000.00   2,500,000.00 CONTRATO NO APLICA 

29 0001 
SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. 
LEONIDES DE ASIS) 

CONSTRUCCION DE PUENTE 
PEATONAL EN LA COLONIA 
LEONIDES DE ASIS 

RAMO 28 PROGRAMADA PUENTE                          1  100 275 225 100,000.00   100,000.00 CONTRATO NO APLICA 

          SUBTOTAL INVERSION RAMO 28 58,044,963.39 4,000,000.00 53,889,772.03     

OBRAS PROYECTADAS CON RECURSOS DE INGRESOS FISCALES 

30 0001 

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC 

CONSTRUCCIÓN DE 
ALUMBRADO PUBLICO DEL 
TRAMO CARRETERO 
TUXTEPEC - OAXACA; 
SUBTRAMO KM 4+900 AL KM 
6+400 

INGRESOS 
FISCALES 

PROCESO POSTES 43.00 N/A 10715 9646 3,500,000.00 3,409,901.11 

  CONTRATO 

NO APLICA 
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31 0001 
SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC 

REHABILITACIÓN DEL CAMPO  
DE  FUTBOL  DE  LA COLONIA 
SIGLO XXI. 

INGRESOS 
FISCALES 

PROCESO M2 2,400.00 N/A 1623 1328 1,183,912.01 1,183,912.01 
  ADMON DIRECTA 

NO APLICA 

32 0001 
SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC 

CONSTRUCCIÓN FASE 1 DE LA 
SEGUNDA ETAPA DEL  MUSEO  
REGIONAL  “CASA VERDE”. 

INGRESOS 
FISCALES 

PROCESO M2 656.49 N/A 53579 48231 2,200,000.00 2,200,000.00 
  

ADMON DIRECTA NO APLICA 

33 0001 

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC  

REHABILITACION DE LA 
CUBIERTA DE LA PISTA DE 
PATINAJE ARTISTICO DEL 
PARQUE MIGUEL HIDALGO 
UBICADO EN LA COLONIA LA 
PIRAGUA 

INGRESOS 
FISCALES 

PROCESO M2 549.20 N/A 13994 12057 650,000.00 650,000.00 

  

ADMON DIRECTA NO APLICA 

34 0001 

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC (FRACC. 
LOMAS ALTAS) 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTACION CON 
CONCRETO HIDRAULICO EN EL 
FRACCIONAMIENTO LOMAS 
ALTAS 

INGRESOS 
FISCALES 

PROCESO M2 1,681.48 105 231 189 1,320,537.84 1,320,537.84 

  

ADMON DIRECTA NO APLICA 

35 0103 

CRUCERO 
CAÑAVERAL 

CONSTRUCCION DE RED DE 
AGUA ENTUBADA EN LA 
COLONIA CRUCERO 
CAÑAVERAL 

INGRESOS 
FISCALES 

PROGRAMADA ML 411.00 22 154 126 500,000.00 500,000.00 

  

ADMON DIRECTA NO APLICA 

36 0001 

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC 

REHABILITACIÓN DEL 
ALUMBRADO PÚBLICO EN EL 
BULEVAR BENITO JUÁREZ Y 
MANUEL ÁVILA CAMACHO 

INGRESOS 
FISCALES 

TERMINADA LUMINARIAS 79.00 N/A 16073 14469 497,500.00 497,500.00 

  

ADMON DIRECTA NO APLICA 

37 0001 

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC 

CONSTRUCCIÓN DE 
COMEDOR PÚBLICO 
MUNICIPAL DENTRO DE LAS 
INSTALACIONES DEL PALACIO 
MUNICIPAL 

INGRESOS 
FISCALES 

TERMINADA M2 136.42 N/A 53579 48231 1,135,011.62 1,135,011.62 

  

ADMON DIRECTA NO APLICA 

38 0001 
SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC 

DRAGADO Y DESAZOLVÉ DE 
3.00 KM EN EL  CAUCE  DEL 
ARROYO "EL APOMPAL"  

INGRESOS 
FISCALES 

TERMINADA KM 3.00 N/A 18752 16880 350,000.00 350,000.00 
  

ADMON DIRECTA NO APLICA 

39 0001 

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC 

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO CON CONCRETO 
HIDRÁULICO EN LA AVENIDA 
ACUEDUCTO Y CALLE LAGOS, 
ENTRE AV. TORRES Y 
MANANTIALES, DEL FRACC. 
JARDINES DEL ARROYO  

INGRESOS 
FISCALES 

TERMINADA M2 53.30 N/A 55 45 250,000.00 250,000.00 

  

ADMON DIRECTA NO APLICA 

40 0001 

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC 

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO 
CON CONCRETO HIDRÁULICO 
EN LA CALLE VERACRUZ DE LA 
COLONIA GRAJALES 

INGRESOS 
FISCALES 

TERMINADA ML 397.96 N/A 110 90 540,000.00 540,000.00 

  

ADMON DIRECTA NO APLICA 

41 0001 

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC 

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO CON CONCRETO 
HIDRÁULICO EN LA CALLE 
TOPACIO ESQUINA ONIX, 
FRACC. TUXTEPEC DORADO 

INGRESOS 
FISCALES 

TERMINADA ML 1,053.00 N/A 83 67 542,808.76 542,808.76 

  

ADMON DIRECTA NO APLICA 

42 0001 
SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC 

REHABILITACIÓN DEL CAMPO 
DE FUTBOL  DE  LA COLONIA 
NUEVA FLORENCIA. 

INGRESOS 
FISCALES 

TERMINADA M2 3,250.00 N/A 305 250 595,251.29 595,251.29 
  

ADMON DIRECTA NO APLICA 

43 0065 

TACOTENO EL 
TULAR 

CONSTRUCCIÓN DE 
ALCANTARILLA DE LOSA EN EL 
ARROYO EL AZUFRE EN 
CAMINO VIEJO A TACOTENO. 

INGRESOS 
FISCALES 

TERMINADA OBRA 1.00 N/A 143 139 437,500.00 437,500.00 

  

ADMON DIRECTA NO APLICA 

44 0001 

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC 

REHABILITACIÓN DEL 
ALUMBRADO PÚBLICO EN 
BULEVAR FRANCISCO 
FERNÁNDEZ ARTEAGA 

INGRESOS 
FISCALES 

TERMINADA LUMINARIAS 55.00 N/A 16073 14469 1,250,000.00 1,201,752.20 

  

CONTRATO NO APLICA 

45 0001 
SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC 

REHABILITACIÓN DEL 
ALUMBRADO PÚBLICO EN EL 
BULEVAR PLAN DE TUXTEPEC.  

INGRESOS 
FISCALES 

TERMINADA LUMINARIAS 33.00 N/A 16073 14469 687,500.00 516,200.00 
  

CONTRATO NO APLICA 

46 0001 

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC 

REHABILITACIÓN DEL 
ALUMBRADO PÚBLICO EN EL 
BULEVAR ANTONINO 
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 

INGRESOS 
FISCALES 

TERMINADA LUMINARIAS 131.00 N/A 16073 14469 1,024,127.98 1,022,087.22 

  

CONTRATO NO APLICA 

47 0001 

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC 

REHABILITACIÓN DE LA 
CARPETA DE RODAMIENTO 
DEL BULEVAR ANTONINO 
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ DEL 
KM 0+000 AL KM 4+600 
(TRAMOS PARCIALES) 

INGRESOS 
FISCALES 

TERMINADA M2 3680.00 N/A 26790 24115 7,311,175.43 7,311,175.43 

  

ADMON DIRECTA NO APLICA 

48 0001 

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC 

CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO CON CONCRETO 
HIDRÁULICO EN EL ACCESO 
PRINCIPAL DEL  FRACC. 
HACIENDA REAL. 

INGRESOS 
FISCALES 

TERMINADA M2 466.60 N/A 440 360 850,000.00 850,000.00 

  

ADMON DIRECTA NO APLICA 

49 0001 
SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC 

REHABILITACIÓN DEL 
ALUMBRADO PÚBLICO EN EL 
BULEVAR BICENTENARIO. 

INGRESOS 
FISCALES 

TERMINADA LUMINARIAS 70.00 N/A 13994 12057 912,211.25 909,004.81 
  

CONTRATO NO APLICA 

50 0001 

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC 

TECHADO DE CANCHA 
MULTIDEPORTIVAS DEL 
FRACCIONAMIENTO LAS 
PALMAS DEL INGENIO 

INGRESOS 
FISCALES 

TERMINADA M2 634.50 N/A 413 337 2,700,000.00 2,698,500.00 

  

CONTRATO NO APLICA 
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No. 
CLAVE 
INEGI 

NOMBRE DE 
LA LOCALIDAD 

NOMBRE DE LA OBRA Y/O 
ACCION 

STATUS Y/O 
FUENTE 

DE 
FINANCIAMIENTO 

STATUS 

METAS BENEFICIARIOS I N V E R S I O N 
MODALIDAD 

DE EJECUCION 

INCIDENCIA 
DEL 

PROYECTO 
UNIDAD CANTIDAD HOGARES MUJERES HOMBRES 

PRESUPUESTO 
BASE 

EJERCIDA Y/O 
CONTRATADA 

PROGRAMADA 
POR EJERCER 

51 0001 

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO CON CONCRETO 
HIDRAULICO EN LA CALLE RIO 
FUERTE ENTRE AV. 15 Y AV 17 
DEL FRACCIONAMIENTO LOS 
ANGELES 1 ERA. ETAPA 

INGRESOS 
FISCALES 

TERMINADA M2 1,039.44 N/A 60 50 1,200,000.00 1,200,000.00 

  

ADMON DIRECTA NO APLICA 

52 0001 

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC 

ACCIONES DE TRABAJOS 
AUXILIARES DE 
CONSERVACIÓN EN ZONAS DE 
RIESGOS (ARROYOS Y 
CAMINOS RURALES) 

INGRESOS 
FISCALES 

TERMINADA ACCION 5.00 N/A 2010 1645 1,200,000.00 1,200,000.00 

  

ADMON DIRECTA NO APLICA 

53 0052 

SAN FRANCISCO 
SALSIPUEDES 

REHABILITACION DE POZO 
PROFUNDO DE AGUA 
ENTUBADA EN LA LOCALIDAD 
DE SAN FRANCISCO 
SALSIPUEDES 

INGRESOS 
FISCALES 

TERMINADA EQUIPO 1.00 314 667 672 524,895.96 523,064.59 

  

CONTRATO NO APLICA 

54 0050 

SAN BARTOLO AMPLIACION DE 
ELECTRIFICACION AL CENTRO 
DE SALUD DE LA LOCALIDAD 
DE SAN BARTOLO 

INGRESOS 
FISCALES 

TERMINADA POSTES/MTS 5.00 945 1743 1629 717,031.37 714,966.61 

  

CONTRATO NO APLICA 

55 0001 

SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC 

CONSTRUCCION DE  BASES DE 
CONCRETO PARA 
ESTRUCTURAS DE 
SEMAFORIZACION PRIMERA 
ETAPA 

INGRESOS 
FISCALES 

TERMINADA PIEZAS 46.00 N/A 53579 48231 1,200,000.00 1,200,000.00 

  

ADMON DIRECTA NO APLICA 

56 0001 
SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC (COL. 
NUEVA FLORENCIA) 

CONSTRUCCION DE PUENTE 
VEHICULAR EN LA COLONIA LA 
FLORENCIA 

INGRESOS 
FISCALES 

SE ADICIONA PUENTE 1.00 N/A 305 250 1,850,000.00   1,850,000.00 CONTRATO NO APLICA 

57 0059 
SANTA MARIA 
OBISPO 

REHABILITACION DEL SISTEMA 
DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE 
SANTA MARIA OBISPO 

INGRESOS 
FISCALES 

SE ADICIONA ML 220.00 N/A 488 466 500,000.00   500,000.00 CONTRATO NO APLICA 

58 0088 

ARROYO LIMÓN CONSTRUCCION DE 
ALCANTARILLA EN  LA 
LOCALIDAD DE ARROYO 
LIMON 

INGRESOS 
FISCALES 

SE ADICIONA OBRA 1.00 N/A 746 643 2,400,000.00   2,400,000.00 CONTRATO NO APLICA 

59 0117 

PUEBLO NUEVO OJO 
DE AGUA 

CONSTRUCCION DE PUENTE 
VEHICULAR EN LA LOCALIDAD 
DE PUEBLO NUEVO OJO DE 
AGUA 

INGRESOS 
FISCALES 

SE ADICIONA PUENTE 1.00 N/A 265 262 2,200,000.00   2,200,000.00 CONTRATO NO APLICA 

          SUBTOTAL INVERSION INGRESOS FISCALES 40,229,463.51 32,959,173.49 6,950,000.00     
                                
        TOTAL DE INVERSION PROYECTADA CON FUENTES DE INVERSION DIVERSA   147,355,720.79 72,001,433.52 74,079,554.50     

 
Dado en la Sala de Sesiones del H. Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca; a 07 de Octubre del 2022. 
 
 
El Presidente Municipal Constitucional 
 
C. Irineo Molina Espinoza       El Secretario Municipal 

 
Dr. Víctor Antonio Vera Bracamontes 
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Acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria de Cabildo No. 
55/2022 de fecha siete de Octubre del dos mil veintidós, 
aprobado por Unanimidad de los Integrantes del 
Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca: 

 
ACUERDO 

EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA 
TUXTEPEC, OAXACA; ACUERDA:- - - - - - - - - - - -  
PRIMERO. APROBAR Y AUTORIZAR LA 
APERTURA DE UNA OFICINA MUNICIPAL DE 
ENLACE DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES 
EXTERIORES EN EL EDIFICIO DE ESTE H. 
AYUNTAMIENTO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
SEGUNDO: AUTORIZAR AL C. IRINEO MOLINA 
ESPINOZA, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL Y C. EUGENIA RODRÍGUEZ 
NARANJO, SÍNDICA PROCURADORA, PARA QUE 
SUSCRIBAN EL CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ADMINISTRATIVA QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA Y 
LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, 
PARA LA APERTURA DE UNA OFICINA 
MUNICIPAL DE ENLACE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
TERCERO. AUTORIZAR AL C. IRINEO MOLINA 
ESPINOZA, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL Y C. EUGENIA RODRÍGUEZ 
NARANJO, SÍNDICA PROCURADORA, PARA QUE 
SUSCRIBAN EL CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA Y 
LA EMPRESA SERVICIOS INTEGRALES DE 
APOYO PARA LA MIGRACIÓN Y EMISIÓN DE 
PASAPORTE MEXICANO ELECTRÓNICO 
(INETUM), PROVEEDOR DE EQUIPAMIENTO.- - - -  
CUARTO. AUTORIZAR CUOTA MUNICIPAL DE 
RECUPERACIÓN POR 4 UMAS EQUIVALENTE A 
$384.88 (TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
PESOS 88/100 M.N.) POR EXPEDICIÓN DE 
PASAPORTE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
Dado en la Sala de Sesiones del H. Ayuntamiento de San 
Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca; a 07 de Octubre del 2022. 
 
 
El Presidente Municipal Constitucional 
 
 
 
C. Irineo Molina Espinoza  
              El Secretario Municipal 
 
 
 

Dr. Víctor Antonio Vera Bracamontes 
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Órgano Oficial de Difusión del Gobierno Municipal de 
San Juan Bautista Tuxtepec. 

Avenida 5 de Mayo 281, colonia centro, 
CP. 68300 Tuxtepec, Oaxaca. 

 
 

Lic. Irineo Molina Espinoza 
Presidente Municipal Constitucional 

 
Ing. Rogelio Gómez Castillo 

Síndico Hacendario 
 

Lic. Eugenia Rodríguez Naranjo 
Síndica Procuradora 

 
Dra. Guadalupe Cárdenas Ramírez 

Regidora de Hacienda y Salud 
 

C. Inocencio Medina Guzmán 
Regidor de Obras Públicas y Desarrollo Urbano 

 
C. Nely del Carmen Santiago Parada 

Regidora de Equidad de Género 
y Derechos Humanos 

 
C. Gabino Vicente Francisco 

Regidor de Gobernación y Reglamentos 
 

Ing. Rubicela Cano López 
Regidora de Servicios Básicos Municipales 

 
Lic. Elías Olivera González 

Regidor de Agricultura y Desarrollo Rural 
 

Lic. Erika Estrada Mota 
Regidora de Bienestar, Educación, 

Cultura y Deportes 
 

Lic. Paola Barrera Beltrán 
Regidora de Desarrollo Económico 

y Fomento Turístico 
 

Lic. María Luisa Vallejo García 
Regidora de Equilibrio Ecológico  
y Protección al Medio Ambiente 

 
Lic. Octavio Santana Flores 

Regidor de Seguridad Pública, Vialidad 
y Protección Civil 

 
Lic. Noé Ramírez Chávez 

Regidor de Rastro y Panteones 
 

Lic. Marcos Enrique Hernández Bravo 
Regiduría de Patrimonio y Gaceta Municipal 

 
C. Irma Valdez Avalos 

Regidora de Comunidades Indígenas 
y Afromexicanas 

 

 
 
 

 
 

 
 

Dr. Víctor Antonio Vera Bracamontes 
Secretario Municipal 

 
Lic. Carmen García Bacilio 

Redactora de la Secretaría Municipal 


