e “TERJENO NATURAL PARA DESPLANTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO,712.85 M? CONSTRUCCION DE PAVI

qu ’X.‘TE pEé ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC. (FRACCIONAMIENTO EL SURESTE SEGUNDA ETAPA), DEL MUNICIPIO DE SAN_JUAN B
TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA. LOS REPRESENTANTE DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL:,C. M[G'_[iE (sl
ANGEL ANCONA ALVAREZ., C. ILYA JUSTO MENDEZ. PRESIDENTE DEL COMITE Y SECRETARIO DEL COMITE RESPEC’I’IVAME'NTE T‘ Al
INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA, ING‘ R&GELLQ

GOMEZ CASTILLO Y DR. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL“SfN DICO"
HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE; AS| COMO LA LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA,

TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL Y LOS CC. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, Y CARLOS ALBERTO
LEYVA GIRON, INTEGRANTES DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL. ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL A
ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 14 YE
16 DEL FRACCIONAMIENTO EL SURESTE SEGUNDA ETAPA.

1.- UBICACION.
ESTADO : (020) OAXACA DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
REGION : (005) PAPALOAPAN MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TU

LOCALIDAD  :(0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.

II.- DATOS GENERALES.

DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

RUBRO: URBANIZACION. CUENTA PRESUPUESTAL \
OFICIO DE APROBACION No.: FAISMUN/MSJBT/20184/2023/004 FECHA: 18 DE ENERO DE 2023. 4
MODALIDAD DE EJECUCION: ADMINISTRACION DIRECTA

FECHA DE INICIO SEGUN ACUERDO: 03 DE ABRL DE 2023 FECHA DE INICIO REAL: 03 DE A
FECHA DE TERM. SEGUN ACUERDO: 13 DE MAYO DE 2023 FECHA DE TERM. REAL: 13 DE M;&b

I\sx U NI
DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS: Mp:iO
PARA REALIZAR LA OBRA:

SE REALIZARA LA PAVIMENTACION DE 1,426.46 M? DE LA CALLE 14 Y LA CALLE 16 DEL FRACCIONAMIENTO SURESTE SEGUNDA ETAPA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

713.61M? TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO,2.78 M* DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL DE HASTA F'C= 150
KG/CM?,1.35 M® DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE CONCRETO SIMPLE,35.68 M® ESCARIFICADO DE CONCRETO ASFALTICO DE 3.00 CM HASTA 7.00 CMS DE
CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL, 713.61 M? RECOMPACTACION A CIELO ABIERTO CON MAQUINARIA PESADA, 3.98
ML CONSTRUCCIO DE GUARNICION DE SECCION TRAPEZOIDAL 15.00X20.00X40.00 CMS, 2.78 M? RELLENO COMPACTADO EN CAPAS HASTA 20 CM DE ESPESOR, 27.75 M?
ANQUETA A BASE DE FIRME DE CONCRETO,1 PZA RENIVELACION DE POZO DE VISITA EXISTENTE,713.61 M2 AFINE Y PERFILADO DE TERRENO NATURAL
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 713.61 M2 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'C=250

® CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA,713.61 M? LIMPIEZA FINA EN OBRA POR MEDIOS MANUALES Y EQUIPO
MINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VIAL COLOR BASE SOLVENTE TIPO TRAFICO, 59.09 M?* CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD DE
2 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, 3.07 M? DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE CONCRETO SIMPLE, 1.33 M® DEMOLICION POR MEDIOS

wmeICl NDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES EN MATERIAL DE TIPO 1,712.85 M? RECOMPACTAC|ON A CIELO ABIERTO COI
SADR,3.98 ML CONSTRUCCION DE GUARNICION DE SECCION TRAPEZOIDAL 15.00X20.00X40.00 CMS,3.07 M? RELLENO COMPACT, P,
30.45 M? CONSTRUCCION DE BANQUETA A BASE DE FIRME DE CONCRETO,2 PZA RENIVELACION DE POZO DE VISITA EXISTE

L CORTE CON DISCO EN CONCRETO NUEVO MAXIMO TRES DIAS DESPUES DEL COLADO,712.85 M2 LIMPIEZA GENERAL DE LA OB MEDIOS
MANUALES,223.13 M* CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, 712.85 M? LIMPIEZA FINA EN OBRA POR Msmowq WECI

MENOR, 209.7 ML SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VIAL COLOR BASE SOLVENTE TIPO TRAFICO 58.95 M2 CONSTRUCCION DE REDUCI'W
CONCRETO. FRACC.
JUETEDRE. SUREST
T biio s
METAS ALCANZADAS: 1,426.46 M? DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO. ETAPA
BENEFICIARIOS: 125 PERSONAS 2022- 2024
SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC, OAXACA




V) TE pEé ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA
OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

ESTRUCTURA FINANCIERA
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS IMPORTE AUTORIZADO IMPORTE EJERCIDO SALDO

APORTACION FEDERAL DEL FONDO llI $ 1,810,730.88 $ 1,046,495.2 $764,235.68

TRANSFERENCIA DEL FONDO IV

TRANSFERENCIA DEL RAMO 33

APORTACION ESTATAL (especificar) |

APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS

OTROS (INGRESOS FISCALES) |

TOTAL: $1,810,730.88 $ 1,046,495.2 $764,235.68 |

\
\

IIl.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA
SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS
ESPECIFICACIONES DEL PROXECTO E INVERSION EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN
RESPONSABLES DE SU OPERAEION, CONSERVACION Y MANTENIENTO.
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AMPARO MARTINEZ SANCHEZ

. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ

C. CARLOS ALBERTO LAYVA GIRON




