U?%TEPE& ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA \‘ U IEEL
o OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA A<

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 19 DEL MES DE JUNIO DEL ANO DOS MIL VEINTITRES, EN CUhﬂlm A [0 DISPU
ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRA PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LO
LOC. SANTA TERESA PAPALOAPAN, DEL MUNICIPIO DE SAN_JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO

OAXACA, LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA, ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO Y DR. EMILIO BRAVO GRAIJALES, EN SU CA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA.

1.- UBICACION.

ESTADO : (020) OAXACA DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
REGION : (005) PAPALOAPAN MUNICIPIO: (184) SAN JUANE
LOCALIDAD  :(0061) SANTA TERESA PAPALOAPAN

Il.- DATOS GENERALES.

RAMO GENERAL 33; DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL E@) TEDE

ORIGEN DEL RECURSO
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

COMITE DE
RUBRO: URBANIZACION CUENTA PRESUPUESTAL: CONTRALORIA
OFICIO DE APROBACIOMNo.: FAISMUN/MSIBT/20184/2023/008 FECHA: 31 DE MARZO DE 2023 SOCIAL

MODALIDAD DE EJECUCIPN: ADMINISTRACION DIRECTA

CHA QE’!%G{OSEGQN CUERDO: 01 DE MAYO DE 2023 FECHA DE INICIO REAL! 01 DE MAYO DE 2023.
E 'I('ERM SﬁGUDI UERDO: 17 DE JUNIO DE 2023 FECHA DE TERM. REAL: 17 DE JUNIO DE 2023.

r— -

627.86 M2 TRAZO Y NIVEMACION DEL TERRENO, 62.786 M* DESPALME HASTA 20 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS, 65.18 M? CORTES CON MAQUINARIA PESADA,
627.86 M2 RECOMPACTACIN A CIELO ABIERTO CON MAQUINARIA PESADA, 3 PZA CONSTRUCCION DE BROCAL DE CONCRETO ARMADO CON ACERO NO. 3, 627.86 M?
AFINE Y PERFILADO DE TERRBYO NATURAL PARA DESPLANTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, DE 0.00 A 5.00 CM DE ESPESOR, 627.86 M? CONSTRUCCION
DE PAVIMENTO DE CONCRETO WIDRAULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CM?, CON T.M.A. DE 3/4 - 1/2", DE 0.15 MTS, 627.86 M? CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CM?, CON T.M.A. DE 3/4 - 1/2", DE 0.15 m 209.8 ML CORTE CON DISCO EN
CONCRETQ NUEVO MAXIMO TRES DIAS DESPUES DEL COLADO, 627.86 M? LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PQR MEDIOS MANUALES, 153.55 M* CARGA Y ACARREOS DE
MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, 189.4 ML SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ZHAIA'BASE SOLVENTE TIPO TRAFICO, 7.2 M2 SUMINISTRO Y APLICACION
DE PINTURA ZAHIA BASE SOLVENTE TIPO TRAFICO, 30 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE BEDUCTORES DE VELOCIDAD, 7.79 M2 CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE
VELOCIDAD DE CONCRETO, 893.75 M? TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, 0.84 M® DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA
NORMAL DE HASTA F'C= 150 KG/CM?, 89.38 M® DESPALME HASTA 20 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL B, 105.95 M* CORTES CON MAQUINARIA
PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES EN MATERIAL DE TIPO II, 893.75 M2 RECOMPACTACION A CIELO ABIERTO CON
MAQUINARIA PESADA, 14.03 M® EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL TIPO I DE 0.00 A 2.00 MTS, 183.48 ML CONSTRUCCION DE GUARNICION DE SECCION TRAPEZOIDAL
15.00X20.00X40.00 CMS, 7.61 M® RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR, 8.42 M? CONSTRUCCION DE BANQUETA A BASE DE FIRME DE
CONCRETO SIMPLE, 4 PZA CONSTRUCCION DE LAVADERO DE CONCRETO SIMPLE F'C=200 KG/CM2, 1 PZA CONSTRUCCION DE BROCAL DE CONCRETO ARMADO CON
ACERO NO. 3, 893.75 M? AFINE Y PERFILADQ DE TERRENO NATURAL PARA DESPLANTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 893.75 M? CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CM?, 284.92 ML CORTE CON DISCO EN CONCRETO NUEVO MAXIMO TRES DIAS
DESPUES, 893.75 M? LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, 243.19 M? CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, 225.2
ML SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ZHAIA BASE SOLVENTE TIPO TRAFICO, 56 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA N
SENALAMIENTO HORIZONTAL, 1.96 M® EXCAVACION CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO Il DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 6.4 ML CONSTRUCCION
DE CADENA DE DESPLANTE A BASE DE CONCRETO RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CM?, 14 ML SUMINISTRO, COLOCACION Y CONSTRUCCION DE CONTRATRABE DE
DESPLANTE CT-1, 5 M CONSTRUCCION DE CASTILLOS K1 DE CONCRETO ARMADO F'C=200 KG/CM?, 22.4 M? LOSA DE CONCRETO DE 250 KG/CM2 AGREGADO DE 20
MM, 8.02 M? EXCAVACION CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO Il DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 6.4 M? AFINE EN FONDO DE CEPA EN EXCAVACION
PARA RECIBIR TUBERIA, 4.2 M? CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM?, 6 M2 INSTALACION DE CIMBRA EN CIMENTACION, 11.4 M2
INSTALACION DE CIMBRA COMUN EN ESTRUCTURA HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS, 3.8 M? CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION A BASE DE CONCRETO
CICLOPEO, 4.23 M® RELLENO COMPACTADO EN CAPAS HASTA 20 CM DE ESPESOR, 11.98 M? CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA.




Y18 é ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA
P
(T'LJ XTE pE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

METAS ALCANZADAS: 1,521.61 M? DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO.
BENEFICIARIOS: 110 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS IMPORTE AUTORIZADO IMPORTE EJERCIDO SALDO

APORTACION FEDERAL DEL FONDO III $961,554.86 $ 990,045.69 $-28,490.83
TRANSFERENCIA DEL FONDQO IV
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33
APORTACION ESTATAL (especificar)
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS
OTROS (INGRESOS FISCALES)

TOTAL: $ 961,554.86 $ 990,045.69 $ -28,490.83

1i1.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE ERECTUA LA RECEPCION.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA
SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCJONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS

ST AGENCIA
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