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*._ DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: f

" ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA .
Cru X(TEPEé OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA /
cruw@fb" ~

YIERRA DE BIEN

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 03 DEL MES DE JULIO DEL ANO DOS MIL VEINTITRES, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPU 'STO
ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRA PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOQALID.
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACC. PAPALOPAPAN), DEL MUNICIPIO DE SAN_ JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DET!

ESTADO DE OAXACA. LOS REPRESENTANTE DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL: C. CARLOS OCHOA ROMERO, C. NANCY H San Juan
CRUZ PRESIDENTE DEL COMITE Y SECRETARIO DEL COMITE RESPECTIVAMENTE E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE T“;ée%eacx
BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA, ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO Y DR. EMILIO BRAVO GR XEE 5’024

SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y D!

URBANO RESPECTIVAMENTE; AS COMO LA LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA, TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL Y LOS CC. BRICIA
PUEBLITA RODRIGUEZ, AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, Y CARLOS ALBERTO LEYVA GIRON, INTEGRANTES DEL COMITE DE LA
CONTRALORIA SOCIAL. ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION |
DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO PAPALOAPAN.

1.- UBICACION.
ESTADO : (020) OAXACA DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
REGION : (005) PAPALOAPAN MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

LOCALIDAD  :(0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACC. PAPALOPAPAN)

11.- DATOS GENERALES.

DEMARCACIONES TERR|TORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

RUBRO: URBANIZACION. CUENTA PRESUPUESTAL:
OFICIO DE APROBACION No.: FAISMUN/MSJBT/20184/2023/036 FECHA: 31 DE MARZO DE 2023
MODALIDAD DE EJECUCION: ADMINISTRACION DIRECTA
FECHA DE INICIO SEGUN ACUERDO: 08 DE MAYO DE 2023 FECHA DE INICIO REAL: 08 E‘?‘,\%
FECHA DE TERM. SEGUN ACUERDO: 01 DE JULIO DE 2023 FECHA DE TERM. REAL: 01 DE ue-ss-
DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS: COMITE DE
PARA REALIZAR LA OBRA: CONTRALORMA
) SOCIAL

%Y/,

SE Ré%m PAVIMENTACION DE LA CALLE LOS CEDROS DE 1,103.25 m? Y LA CALLE AHUEHUETE DE 749.18 ’PEL FRACCI#NAI\“ 5 BEA")

e . o\ Om

52.59 M? ESCARIFICADO DE CONCRETO ASFALTICO DE 5CM DE ESPESOR SOBRE RODAMIENTO, 1103.25 M? TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, 2.64 M* DEMOLICION CON
MAQUINARIA PESADA DE CONCRETO SIMPLE, 1.32 M® DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL DE HASTA F'C= 200 KG/CM?,
101.7 M® CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES EN MATERIAL DE TIPO II, 1,103.25 M?*
RECOMPACTACION A CIELO ABIERTO CON MAQUINARIA PESADA, 24.93 ML CONSTRUCCION DE GUARNICION DE SECCION TRAPEZOIDAL 15.00X20.00X40.00 CMS, 21.1 M?
CONSTRUCCION DE BANQUETA A BASE DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE, 1 PZA CONSTRUCCION DE TAPA DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DEL NUM. 3(3/8"),1,103.25
M? AFINE Y PERFILADO DE TERRENO NATURAL PARA DESPLANTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO,1,103.25 M? CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO,369.67 ML CORTE CON DISCO EN CONCRETO NUEVO MAXIMO TRES DIAS DESPUES DEL COLADO, 1,103.25 M? LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS
MANUALES,186.86 M3CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, 326.8 ML SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TRAFICO AMARILLO BASE
SOLVENTE, 16.14 M? CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD DE CONCRETO, 48 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA
SENALAMIENTO, 14.4 M2 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA BASE SOLVENTE TIPO TRAFICO, 5 PZA APLICACION DE PINTURA REFLEJANTE, EN SENALIZACION VIAL, 37.46
M? ESCARIFICADO DE CONCRETO ASFALTICO DE 5CM DE ESPESOR SOBRE RODAMIENTO, 749.18 M? TRAZO'Y NIVELACION DEL TERRENO PARA ANDADORES, 63.58 M® CORTES
CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE, 749.18 M? RECOMPACTACION A CIELO ABIERTO CON MAQUINARIA PESADA, 749.18
M2 AFINE Y PERFILADO DE TERRENO NATURAL PARA DESPLANTE DE PAVIMENTO, 749.18 M? CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 252.7 ML CORTE
CON DISCO EN CONCRETO NUEVO MAXIMO TRES DIAS DESPUES DEL COLADO, 749.18 M? LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, 121.24 M® CARGA Y
ACARREOS DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, 195.8 ML SUMINISTRO Y APLICACION ggf.m YRA TRAFICO AMARILLO BASE SOLVENTE, 16.26 M?
MSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD DE CONCRETO. S' ¢ s e
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"IN é ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA
UXTEPE
q.‘ o OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

ESTRUCTURA FINANCIERA
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS IMPORTE AUTORIZADO IMPORTE EJERCIDO SALDO

APORTACION FEDERAL DEL FONDO lli $1,131,706.80 $1,041,875.04 $89,831.76
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33
APORTACION ESTATAL (especificar)
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS
OTROS (INGRESOS FISCALES)

TOTAL: $1,131,706.80 $1,041,875.04 $89,831.76

1Il.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA
SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E|{INVERSION EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN
RESPONSABLES DE SU OPERACION, -\- NSERVACION Y MANTENIENTO.
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RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL)

C. NANCY HERNANDEZ CRUZ
SECRETARIO DEL COMITE

C. GARLOS OCHOA ROMERO

fRESI?lNTE DEL COMITE
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C. BRICIA PUEBLITA RODT;GU de San Juah ¢. AMIPARO MARTINEZ SANCHEZ
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