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SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 28 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL ANO DOS MIL VEINTITRES, EN CUMPLIMIEIg %%EISEUE
EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE | ;
DE RANCHO NUEVO JONOTAL, DEL MUNICIPIO DE SAN_JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEI%&J ‘ES E DAXACASL ’
REPRESENTANTES DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL: C. MIGUEL EFRAIN DELGADO MARCIAL, CMMIANUEL, %BI? zHEl'ﬁTui epec Qax
PRESIDENTE DEL COMITE Y SECRETARIO DEL COMITE RESPECTIVAMENTE E INTEGRANTES DEL H. AYUN‘l:AMfEN’TO,;QE:Sﬁ\'mlﬂzozz_zez.;
BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA, ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO Y DR. EM‘L?O .‘ ) ,WGRMAI.ES, EN
SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS POBh‘&'\'S’ ¥°DESARROLLO
URBANO RESPECTIVAMENTE; AS{ COMO LA L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA, TITULAR DE LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL Y LOS CC.
BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, Y CARLOS ALBERTO LEYVA GIRON, INTEGRANTES DEL COMITE DE
CONTRALORIA SOCIAL. ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION
DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO RANCHO NUEVO JONOTAL-E.C. (CARRETERA TUXTEPEC-EL
PORVENIR); TRAMO: KM 0+000 AL KM 1+900 (SEGUNDA ETAPA).
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ESTADO : (020) OAXACA DISTRITO: (006) TUXTEPEC. N
REGION : (005) PAPALOAPAN MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA JUXT, TRTE €
LOCALIDAD  : (0149) RANCHO NUEVO JONOTAL SOC.
il.- DATOS GENERALES.
- wee - ‘ M
et QRIGEN st_gc RSO: RAMO GENERAL 33; DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNI Pm
'ﬁ‘% ARCACIQNES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023. - TUXispec, Oax. J
AGE : URBANIZACION. CUENTA PRESUPUESTAL:
ii D‘ e QFIGIC iﬂlggmr\éoe.Acu')N No.: FAISMUN/MSJBT/20184/2023/034 FECHA: 31 DE MARZO DE 2023
P Lmumnﬁ EJECUCION: ADMINISTRACION DIRECTA ) (\
| RAMCHG NG R0 seco |
RANC -FECHA DE INICIQ SEGUN ACUERDO: 24 DE JULIO DE 2023 FECHA DE INICIO REAL: 24 DE JULIO DE 2023 (
s m E TERM. SEGUN ACUERDO: 25 DE NOVIEMBRE 2023 FECHA DE TERM. REAL: 25 DE NOVIEMBRE 2023 "
P\ 2021 2034

\ JON GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:
s e ARMIEALZAR LA OBRA:

SE REALIZO LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO RANCHO NUEVO JONOTAL DEL TRAMQ:

0+000 AL KM 1+900 (SEGUNDA ETAPA).

022-2024

DQNDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: |

3744.79 M? TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, 12.59 M? DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO HIDRAULICO CON RESISTENCIA
HASTA F'C=250 KG/CM2, 374.74 M? DESPALME HASTA 20 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL B, 748.96
M3 CORTES CON MAQUINARIA PESADA, 3,744.79 M? RECOMPACTACION A CIELO ABIERTO CON MAQUINARIA PESADA, 839.17
M3 SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTADO CON MAQUINARIA PESADA, 1,160 M CONSTRUCCION DE DENTELLON A BASE DE
CONCRETO SIMPLE PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, 3,744.79 M? AFINE Y PERFILADO DE TERRENO NATURAL PARA DESPLANTE
DE PAVIMENTO,3,744.79 M2 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'C=250
KG/CM?, 1,032.65 ML CORTE C0 DY GQ{FN CONCRETO NUEVO MAXIMO TRES DIiAS DESPUES DEL COLADO, 1,160 M CUNETAS C9/

2

DE SECCION TRIANGULAR D€ OSH00\# DE ANCHO, 6 PZA CONSTRUCCION DE LAVADERO DE CONCRETO SIMPLE F'C=200 | ]
@ KG/CM2, 3,744.79 M? LIMPIEZANGENENAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES,1,348.43 M® CARGA Y ACARREOS DE | 4
’ MATERIALES SOBRANTES FUERACDEARERA, 474.38 M MARCAS M-1.3 RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACION \{#ﬁ
‘j -MARCAS M-3.1 RAYA EN LA ORILLA DERECHA E IZQUIERDA,2 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION | 1\
AENTIVO SP-36 VEHICULOS AGRICOLAS, 2 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE Sj

‘ ’égizs VADO, 2 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENALAMIENTO VERTICAL ‘
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v, TE pEé ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA
et 0 OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

METAS ALCANZADAS: 3,820.63 M? DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO.
BENEFICIARIOS: 325 PERSONAS.

. Py ] - ESTRUCTURA FINANCIERA ] S - g
' APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS " IMPORTE AUTORIZADO : IMPORTE EJERCIDO .. 'SALDO

APORTACION FEDERAL DEL FONDO lil $3,772,356.00 $3,391,297.99 $381,058.01

TRANSFERENCIA DEL FONDO IV

TRANSFERENCIA DEL RAMO 33

APORTACION ESTATAL (especificar)

APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS

OTROS (INGRESOS FISCALES)

TOTAL: $3,772,356.00 $3,391,297.99 $381,058.01

1iL.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION. T ss
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UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE:!
SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU as@c@}fg’é

ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO H INVERSION EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFI%Rx{’Qs}cﬁﬁ,Efs}:R'

ABLES DE SU OPERACION, QONSERVACION Y MANTENIENTO. e
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RATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, S R ‘Ml_s [ gl%‘i
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RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL)
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C. BRICIA PUEBLITA RODRFUEZ SOCIAL ——C/AMPARO-MARTINEZ SANCHEZ

biplo. de S@En Juan

meﬁo LEYVA GIRON
N




