MWERRENO NATURAL PARA DESPLANTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 714.92 M? CONSTRUCCIO!

é - o £ ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBR
quTEpEé OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 14 DEL MES DE NOVIEMBRE. DEL ANO DOS MIL VEINTITRES, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPU%EN\@ u
EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA SWQQ
DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. LA MODERNA), DEL MUNICIPIO DE SAN_JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DIST!
ESTADO DE OAXACA. LOS REPRESENTANTES DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL: C. ALFREDO PINZON PRADO, C. ’ RNER

MARTINEZ CELAYA PRESIDENTE DEL COMITE Y SECRETARIO DEL COMITE RESPECTIVAMENTE E INTEGRANTES DEL H. NNNU@MEN‘FG" Bautists
DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA, ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO Y DR. EM#IOW B ec, " Dak.
GRAJALES, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS Pumyuu
DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE; ASI COMO LA L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA, TITULAR DE LA CONTRALORIA INTERNA
MUNICIPAL Y LOS CC. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, Y CARLOS ALBERTO LEYVA GIRON, INTEGRANTES

DEL COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL. ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LA MODERNA.

1.- UBICACION.
ESTADO : (020) OAXACA DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
REGION : (005) PAPALOAPAN MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

LOCALIDAD  :(0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (LA MODERNA)

il.- DATOS GENERALES.

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO GENERAL 33; DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIP
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

RUBRO: URBANIZACION CUENTA PRESUPUESTAL:
OFICIO DE APROBACION No.: FAISMUN/MSJBT/20184/2023/092. FECHA: 07 DE AGOSTO DE 2023
MODALIDAD DE EJECUCION: ADMINISTRACION DIRECTA

FECHA DE INICIO SEGUN ACUERDO: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FECHA DE INICIO REAL: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2‘223
FECHA DE TERM. SEGUN ACUERDO: 11 DE NOVIEMBRE DE 2023 FECHA DE TERM. REAL: 11 DE NOVIEMBRE DE 2023

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:
PARA REALIZAR LA OBRA:

SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE 1,188.83 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

1,188.83 M? TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, 442.69 M? CORTES CON MAQUINARIA PESADA, 1,188.83 M? RECOMPACTACION A CIELO ABIERTO CON
MAQUINARIA PESADA, 4.96 M® EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL TIPO 1l DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 62.05 ML CONSTRUCCION DE GUARNICION,
2.79 M RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR MAXIMO, 1,188.83 M? AFINE Y PERFILADO DE TERRENO NATURAL PARA DESPLANTE
DE PAVIMENTO, 1,188.83 M2 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 331.74 ML CORTE CON DISCO EN CONCRETO NUEVO MAXIMO
TRES DIAS DESPUES DEL COLADO, 1,188.83 M? LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, 533.83 M® CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES
SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, 349.1 ML SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ViA COLOR BASE SOLVENTE TIPO TRAFICO, 126 PZA SUMINISTRO Y
COLOCACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA SENALAMIENTO HORIZONTAL A BASE DE BOYAS, 714.92 M? TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, 188.66
M® CORTES CON MAQUINARIA PESADA, 714.92 M? RECOMPACTACION A CIELO ABIERTO CON MAQUINARIA PESADA, 11.39 M2 CONSTRUCCION DE BANQUETA

A BASE DE FIRME, 2 PZA ELABORACION DE TAPA PARA REGISTRO SANITARIO A BASE DE MARCO Y CONTRA MARCO DE ANGULO Wﬂ%
KL D&A

HIDRAULICO, zzF .51 ML CORTE CON DISCO EN CONCRETO NUEVO MAXIMO TRES DAS DESPUES DEL COLADO, 714.92 M LIM
- SAMANUALES, 226.39 MP CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, 175.6 ML SUMINISTRO Y APBICAGBROE PirR eIl
TRAFICO, 30.69 M2 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA BASE SOLVENTETJFO TRAFICO. T CONE 1TE el bl

F COLONIA TR
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ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA
CrUXTEpEé OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

METAS ALCANZADAS: 1,186.83 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO.
BENEFICIARIOS: 180 PERSONAS

: : ESTRUCTURA FINANCIERA ;

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS IMPORTE AUTORIZADO IMPORTE EJERCIDO SALDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO Il $1,716,432.80 $1,337,127.2 $379,305.6
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33
APORTACION ESTATAL (especificar)

APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS
OTROS (INGRESOS FISCALES)
TOTAL: $1,716,432.80 $1,337,127.2 $379,305.6

1ii.- TERMIINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONGHY)E QUE LA OBRA
SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNGIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU GONGEGUN LAS
ESPECJFICASIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y Losﬁggﬁ%wlsmm
RESPONSABLES DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIENTO. e *‘{',;3;@%* &
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