
ACTA DE ENTREGA- RECEPCION DE OBRA 

CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FAISMUN-005/2023 

!.-UBICACIÓN 

ESTADO: 

REGION: 

LOCALIDAD: 

(020) 01\XACA 

(005) PAPALOAPAN. 

(0116) PIEDRA QUEMADA 

DISTRITO: 

MUNICIPIO: 

(006) TUXTEPEC. 

(184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

(IA1ni=N DEL RECURSO: 

f , • .): 

OFICIO DE APROBACIÓN No. 

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: 

NUMERO DE CONTRATO: 

CONVENIO AL CONTRATO: 

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 

FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS: 

PARA REALIZAR LA OBRA: 

AGUA POTABLE 

FAISMUN/MSJBT/20184/2023/011 

INVITACION RESTRINGIDA 

MSJBT-20184-IR/FAJSMUN-00512023 

24-abr-23 

22-jul'l-23 

CUENTA PRESUPUESTAL: 

FECHA: 

FECHA: 

FECHA: 

INICIO REAL: 

TERMINACION REAL: 

[\ ·0 \J 

MuN> coMITt DE 
CONTRAL� 

3��l 
Mpo. d9 San JIJIHI 
Beudllll� 

Ot1D.1� •. 
� - 

• 2�ebr-23 
' 30-may-23 

11.· DATOS GENERALES 
RAMO 33, FONDO 111. FONDE DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTRURA SOCI 
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FA! 

REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA QUEMADA, UBICADA EN AV. LAZARO CARDENAS, CALLE GUADALUPE VICTROIA. CALLE IGNACIO ZARAGOZA, 
CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA QUEMADA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX. 

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: 

PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, CORTE CON DISCO EN CONCRETO, DEMOLICION CON MAQUINARIA DE CONCRETO, EXCAVACION EN CEPA MANUAL 
PARA DESCUBRIR TUBERIA EXISTENTE, EXCAVACION EN CEPA CON MAQUINARIA. AFINE EN FONDO DE CEPA. TUBAERIA EN PVC HIDRAULICO: SUMINISTRO Y COLOCACION 
DE CAMA DE ARENA DE 5 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE (2 1/2") e , RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA 
EXCAVACION. PIEZAS ESPECIALES; SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 22º X 2 1/2", SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90º X 2 1/2", SUMINSITRO E INSTALACION 
DE TEE TIPO ANGER CAMPANA· CAMAPANA DE 60 MM (2 112") 11. SUMINSITRO E INSTALACION DE TAPON TIPO ANGER CAMPANA DE 60 MM (2 1/2") 111 DE PVC HIDRAULICO 
F :ACION DE ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE. VALVULAS DE SECCIONAMIENTO; SUMINSIRTO E INSTALACION DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 60 MM (2 1/2") e, 
S ISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA DE 60 MM (2 1/2") 111, SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD ESPIGA DE 60 MM (2 1/2") 111, SUMINISTRO Y 
COLOCACION DE,¡TORNILLO DE 5/8" 111 X 2 1/2, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA TIPO COMPUERTA. VALVULA EXPULSORA DE AIRE: SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ABRAZADERA Dl!"INSERCION DE PVC HIDRAULICO, NIPLE DE 1/2111 X 10 CM, Y DE 1/2 • X 30 CM, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA ESFERA ROSCADA NPT HEMBRA, 
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPLULCION DE AIRE. CONEXIONES DOMICILIARIAS; TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA ESTRUCTRURAS DE 
OBRAS HIDRAULICAS, CORTE CON DISCO EN CONCRETO, DEMOLICION CON MAQUINARIA DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACION EN CEPA MANUAL PARA DESCUBRIR TUBERIA 
EXISTENTE, CONEXION DOMICILIARIA A BASE DE ABRAZADERA DE INSERCION DE PVC A DIFRENTES PROFUNDIDADES. CAJA DE OPERACION DE VALVULA; CONSTRUCCION 
DE CAJA PARA OPERACION DE VALVULA DE DIFERENTES MEDIDAS. REPOSICION DE PAVIMENTO; REPOSICION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO. LIMPIEZA PARA 
ENTREGAR LA OBRA: CONFORMACION Y AFINE DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON EQUIPO MECANICA. LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. 

METAS ALCANZADAS: 

SE REALIZAON TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA CON TUBERfA DE PVC HIDRÁULICO RD-26: 863.95 ML DE 60 MM (2 1/2" 0); SE REVESTIRÁN 1,362.88 M2 CON 
GRAVA Y SE REPONDRÁN 374.14 M2 DE PAVIMENTO DE 15 CM DE ESPESOR F'C=250 KGICM2; SE COLOCARAN 86 TOMAS DOMICILIARIAS 

BENEFICIARIOS: 

255 HABITANTES 



. ü�T.EPEt ACTA DE ENTREGA • RECEPCION DE OBRA \, 
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CONTRA TO No: MSJBT/20184-IR/FAISMUN-005/2023 TIE�RA Ot: &l �A.Et , ;;� ne: ,. i(\\ 
ESTRUCTURA FINANCIERA �- __?' \. 

PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS IMPORTE AUTORIZADO IMPORTE CONTRATAOO IMPORTE DEVENGADO IMPOR f(�R?Tu� AD( 

APORTACION FEDERAL DEL FONDO 111 Dtto. 1uxtep ec. '"'º� 
,u••·•· ·- TRANSFERENCIA DEL FONDO IV 

TRANSFERENCIA DEL RAMO 33 $ 1,067,236.63 $ 1,334,624.72 $ 1,334,624.72 $ 1,334,624.72 

APORTACION ESTATAL (especillcar) 

APORTACION DE LOS BENEFIIAIOS 

OTRO S (INGRESOS FISCALES) $ 

TOTAL $ 1.067 .236.63 $ 1 ,334,624.72 $ 1,334,624.72 s 1,334,624.72 $ 

IMPORTE DEL ANTICIPO 50 % $ 
400,387.42/ INCLUYE IV.A. 

111.· RELACION DE LAS GARANTIAS 

FIANZAS NUMERO FECHA IMPORTE COMPAIQIA AFIANZADORA 

ANTICIPO 2419939-0000 / 18/04/2023 $400,387.42 " LIBERTY FIANZAS, S.A. DE c.v,;,,, 
CUMPLIMIENTO 2419938-0000 18/04/2023 $133.462.47 , LIBERTY FIANZAS. S.A. DE c.v./ 

( 

• . 

LIBERTY FIANZAS, S.A. DE c.v/ 

lf),$5.75{8ll $6,397.4d $922.087.2' 

llp,o s., 
Tu•lll"� _.._ \ Duo ru,rcp"c. ouz 

2022 • 202, 

$133,462.47 / 

$1,334,624.7 

IMPUESTO 
ESTATAL 

MONTO TOTAL DE AMORTIZACIO 5%AL (3%SOBRE TOTAL IVA 16.00 % LA ESTIMACION N DEL MILLAR NOMINA) PAGADO ANTICIPO 

57 222.46 $ 414 662.83 124,458.85 $ 1 766.20' $ 1 988.31 s 286 827.47 

$ 275 928.57" $ 3 964.49 4 409.09 $ 635 459.74 

07/06/2023 

IV.· RELACION DE ESTIMACIONES GENERAOAS 

2434058-0000 

C(\\11,yt OE 
cmnAALo�\A 

5<:,Cw:.L 
Sen juan 
TIJl(t8pGC 

SUMA POR CONCEPTO 

'IMACION IMPORTE DE DE RETENCIONES , 

DEL AL ESTIMACION DEVOLUCIONES Y 

I PENAS 

1 (UNO) 
24/04/2023 30/04/2023 $357 640.37 $ 

2 (DOS) 
01/05/2023 30/05/2023 

TOTALES $1,150,538. 



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA 

CONTRATO No: MSJBT/20184-IRJFAISMUN-005/2023 

V.· TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION 

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCI N POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN. SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE 
ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS 
BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA 
INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL 
MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE 
FECHA. ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAAACA. 

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ P FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN. POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO 
ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DER EN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN L ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAAACA. 

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR 
MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA 

C. CONSTATINO MORALES CABRERA 
PRESIDENTE DEL COMITÉ 

I 

NCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO,ilRMANDO AL CALCE Y AL 
MA. LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN ,10fh I/¡. 

� . , . -� ... ,/r. 

ENTREGA LA OBRA: 
EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TU>CrePEC, O 

•. P" 
IN<j,1}9,G,&IJ\:l,f, .• QM.eZ.!Ul.filll.l&__. - 

SINOl�-HXIJ�NDARIO. 1 

RECIBE LA OBRA 
(POR EL COMITÉ DE PARTICIAPCION SOCIAL) 

[\.l \Í 
C. ARGELIA CABRERA VAZQUEZ 
• - SECRETARIO DEL COMITÉ- - 

::.- ·-��JE 
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, ..• ,.1.,.. ;t ,. . �. 

C. CA�LOS ALBÉRTO LEYYA GIRON 
'<:ONTF(A(OR SOCIAL - 
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