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; &( EpEé ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA
UXT

TIERRA DE BIENESTAR CONTRATO No: MSJBT/20184-AD/FAISMUN-010/2023 v

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 21 DEL MES DE JUNIO DEL ANO DOS MIL VEINTITRES, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO| 64 DE
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE EL MANGAL (LOS MANGALES)., DEL MUNICIPI
TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA ING. JOSE MANUEL LLAN
ACTO ES REPRESENTADO POR EL: ING. JOSE MANUEL LLANJO ENRIQUEZ, EL-REPRESENTANTE DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL: C. PEDRO A
VIANEY JIMENEZ MARTINEZ PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITE E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXA
ESPINOZA, C. ROGELIO GOMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIREC

DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASI COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA . C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIG R,

LEYVA GIRON, TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON
CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOS MAN ALES. ~~

I.- UBICACION
ESTADO: (020) OAXACA DISTRITO: (006) TUXTEPEC. C
REGION: (005) PAPALOAPAN. MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD: (0112) EL MANGAL (LOS MANGALES)
Il.- DATOS GENERALES
ol . Recines. RAMO 33, FONDO Ill. FONDE DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTRURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
RUBRO: DRENAJE Y LETRINAS CUENTA PRESUPUESTAL:
OFICIO DE APROBACION No. FAISMUN/MSJBT/20184/2023/032 .~ FECHA: 31-mar-20”
MODALIDAD DE EJECUCION: ADJUDICACION DIRECTA
NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FAISMUN-010/2023 / FECHA: 28abr23
CONVENIO AL CONTRATO: FECHA:
FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 02-may-23 / INICIO REAL: 02-may-23 o
FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 154un-23 TERMINACION REAL: 15jun-23

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOS MANGALES UBICADO EN CALLE LOS CARRILES, CALLE PASO REAL DE LA LOCALIDAD DE EL MANGAL (LOS MANGALES) DEL
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX ,

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, EXCAVACION EN CEPA CON MAQUINARIA EN DIFERENTE PROFUNDIDADES, AFINE EN FONDO DE CEPA. TUBAERIA PEAD:
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA DE 5 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE LATA DENSIDAD, RUEBA DE ESCURRIMIENTO
EN LA RED DE DRENAJE YA SEA PLUVIAL O SANITARIO, EN UBICACIONES DE LA OBRA QUE SOLIOTE LA SUPERVICION DURANTE LA PRUEBA. RELLENOS; ACOSTILLADO DE TUBERIA
CON PRODUCTO DE BANCO (GRAVA EN GRENA TMA 1" g ) EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO EN
CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO. POZOS DE VISITA; RECONEXION DE POZO DE VISITA EN TUBERIA DE 20 CM ¢ HASTA 60 CM g, CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO
COMUN DE 0.60 A 1.2 M g INFERIOR, DE 1.01 A 1.24 M DE PROFUNDIDAD, REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" g, LIMPIEZA, CARGAS Y ACARREOS; CONSFORMACION Y AFINE
DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON EQUIPO MECANICO, CARGA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, LIMPIEEZA GENERAL PARA
ENTREGAR LA OBRA. DESCARGAS DOMICILIARIAS; TRAZOY NIVELACION DE TERRENO PARA ESTRUCTURAS DE OBRAS HIDRAULICAS, DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE
CONCRETO SIMPLE, EXCAVACION EN CEPA CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO Il EN DIFERENTES PROFUNDIDADES, AFINE A FONDO EN CEPA DE EXCAVACION PARA RECIBIR
TUBERIA. INSTALACIONES SANITARIAS; SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE INSERCION DE 150 MM (6") g. REGISTRO SANITARIO; CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO CON SECCION DE 60 x 60
x 90 CM MEDIDAS INTERIORES A BASE DE MUROS DE TABICON DE CONCRETO. RELLENOS; RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARCILLA). REPOSICION DE BANQUETA;
CONSTRUCCION DE BANQUETA A BASE DE FIRME DE CONCRETO. LIMPIEZA CARGAS Y ACARREOS.

METAS ALCANZADAS: \

SE REALIZARON TRABAJOS DE AMPLIACION DE DRENAYE SANITARIO CON TUBERIA DE\POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) EN 236.03 ML DE B‘Q%{EMS);)E DIAMETRO (10" o); SE
REVISTIERON 944.12 M2 DE GRAVA Y SE COLQCARON 22 DESCARGAS SANITARIAS N

DOS Mp
;_d““,. ™ _“TYI,TX \
Y L N A

» T

\ «J!/

N €L i 4
N

BENEFICIARIOS: L X

POLICI
POLIC HACENDA

RIO

Guill ¢ fm

2022- 2024
SAN JUAN BAUTISTA | 2Pt ¢
TUXTEPEC, OAX %™ E" s022 9%




5 _ § Gobierno Municipal

U%TE pEc ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA q-lwﬁai#“ "E” |

TiERRA OE BIENEST

TIERRA DE BIENESTAR CONTRATO No: MSJBT/20184-AD/FAISMUN-010/2023 ORG

INTERNO
CONJRO

13
ESTRUCTURA FINANCIERA [ Mpio. a8 ¢n... :"\
Bautista, Tuxte
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS IMPORTE AUTORIZADO IMPORTE CONTRATADO IMPORTE DEVENGADO IMPOR§ERGIBGE P DO

2022-2024JERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO il I

TRANSFERENCIA DEL FONDO IV

TRANSFERENCIA DEL RAMO 33 $ 929,730.75 | $ 926,639.58 | $ 926,639.58 | $ 926,639.58

APORTACION ESTATAL (especificar)

APORTACION DE LOS BENEFIIAIOS

OTRO S (INGRESOS FISCALES) $ 4
TOTAL| § 92973075 | § 92663958 § 926,639.58 | $ 926,639.58 | $ -
IMPORTE DEL ANTICIPO 50 % s b / INCLUYE LVA.
IIl- RELACION DE LAS GARANTIAS
FIANZAS NUMERO FECHA IMPORTE COMPARIA AFIANZADORA
ANTICIPO 6208-07400-1 28/04/2023 $277,90187 G s it s
CUMPLIMIENTO 6208074023 260412023/ $92,663.95 ASEGURADORA "és\"/JRGENTES SARE|
VICIOS OCULTOS 6208-074096 210612023 $92,66395 ASEGURADORA '%S\L/’RGENTES S'A'/DE

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

PERIODO IMPUESTO ‘

SUMA POR CONCEPTO ARG AniS i B |
ROt IMPORTE DE | DE RETENCIONES, | ¢ oronn o | vate004 | MONTO TOTAL DE | AMCRTER 5%AL “&fg:“ TOTAL |
ESTIMACION | DEVOLUCIONES 4 LA ESTIMACION MILLAR A) | PAGADO
DEL AL ANTICIPO
PENAS

1 (UNO) \ |
02/05/2023| 31/05/2023| $639,08535/$ - |§ - \| $639,08535 | §  102.253.66 | § 74133001 | § 22240170 | $ 319543 | § 325484 | § 512487.04|
2(DOS) \ |

01/06/2023| 15/06/2023| $159.74187|8 - | - N\s15974187 | s 2556870 | § 18530057 | $ 5559017 | § 79871 | $ 81371 | $ 128,007.98

>
TOTALES / $798.827.22) $0.00 $0.00 )(98.827.22 $127.81236) $926630.58|  $277.991.87| $3,904.13)  $4.068.55| '$640,585.02 /
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V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE
ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS
BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA
INCURRIDO EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL
MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN E$TE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN ANO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE
FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULD 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO
UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE RERIVEN DEL FINIQUITO, ASi COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN L ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

v
~

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA FDR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INlélO EIRMANDO AL CALCE Y AL
MARGEN DWMIDAD CON EL CONTENIDO D MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:
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- ;
Pelye 77
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SECRETARIO DEL COMITE
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PRESIDENTE DEL COMITE

LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORA MUNIOIPAL de San Juan
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C.CARLOS ALBERTO LEYVAGIRON
CONTRALOR SOCIAL




