ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA ,
CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FAISMUN-014/2023

PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. EL
DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA ARQ
ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: ARQ. LUIS RAMON LILE EL REPRESENTANTE DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL: C. EMMA LAURA HERNANDEZ MAURO, C.FRANCISCO
ANTONIO RAMIREZ PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITE E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. IRINEO MOLINA
ESPINOZA, C. ROGELIO GOMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y
DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASI COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA , C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. CARLOS ALBERTO
LEYVA GIRON, TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A
CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA EL ESCOBILLAL. .

.- UBICACION <
ESTADO: (020) OAXACA DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
REGION: (005) PAPALOAPAN. MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD: (0144) EL ESCOBILLAL (COL. EL ESCOBILLAL)
Il.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO IIl. FONDE DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTRURA SOCIAL

—2 |

MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) ; .“ 4 ({u
RUBRO: AGUA POTABLE CUENTA PRESUPUESTAL: m@ e
OFICIO DE APROBACION No. FAISMUN/MSJBT/20184/2023/021 FECHA: 3 - AL
MODALIDAD DE EJECUCION: INVITACION RESTRINGIDA ~ ~ ] C@ GEE::‘."."
NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-IR/FAISMUN-014/2023 FECHA: j L aaab;, ; - r;““* :
CONVENIO AL CONTRATO: FECHA: | =% l: =(UB ILLAL ?
FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 02-may-23 - INICIO REAL: i
FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 15-jun-23 / TERMINACION REAL: I

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA: % 4},””

1AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA EL ESCOBILLAL UBICADA EN CARRETERA JALAPA DE DIAZ - TUXTEPEC,AV. FLOR DE LA CANA, CALLE S/NOMBRE DE LA
|LOCALIDAD DE EL ESCOBILLAL (COL. EL ESCOBILLAL) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.
|

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

PRELIMINARES; LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, TALA DE ARBOL DE 10-30 CM ¢ HASTA 5 CM DE ALTURA, EXCAVACION EN
CEPA MANUAL PARA DESCUBRIR TUBERIA EXISTENTE, EXCAVACION EN CEPA CON MAQUINARIA, AFINE EN FONDO DE CEPA. INSTALACIONES HIDRAULICAS: SUMINISTRO Y COLOCACION
DE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE (2 1/2") @ , SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE

(3") @, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE (4") 8, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE (6") 8 RELLENO CON MATERIAL
PRODUCTO DE LA EXCAVACION. PRELIMINARES; CARGA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. PIEZAS ESPECIALES; SUMINISTRO E INSTALACION
DE CODO DE 22° X 4", SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° X 4", SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE REPARACION DE (8") 8, SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION

ESPIGA DE 4"-3" DE PVC HIDRAULICO DE (3") 8, SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION ESPIGA DE 6"-4" DE PVC HIDRAULICO DE (4") 8, SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON TIPO
AMGER CAMPANA DE 75 MM (3") 8, FABRICACION DE ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE. VALVULAS DE SECCIONAMIENTO; SUMINSIRTO E INSTALACION DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 75

MM (3") 8, SUMINSIRTO E INSTALACION DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 100 MM (4") 8, SUMINSIRTO E INSTALACION DE EXTREMIDAD CAMPANA DE 75 MM (3") 8, SUMINSIRTO E INSTALACION
DE EXTREMIDAD CAMPANA DE 100 MM (4") &,

| SUMINSIRTO E INSTALACION DE EXTREMIDAD ESPIGA DE 75 MM (3") 8, SUMINSIRTO E INSTALACION DE EXTREMIDAD ESPIGA DE 100 MM (4") 8, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO
|DE 5/8 8 X 3", SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA TIPO COMPUERTA DE VASTAGO DE (3") @, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA TIPO COMPUERTA DE VASTAGO DE (4") .
VALVULA EXPULSORA DE AIRE; SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA DE INSERCION DE PVC HIDRAULICO, NIPLE DE 1/2 ¢ X 10 CM, Y DE 1/2 » X 30 CM, SUMINISTRO E
INSTALACION DE VALVULA ESFERA ROSCADA NPT HEMBRA, SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPLULCION DE AIRE. CONEXIONES DOMICILIARIAS; TRAZO Y
NIVELACION DE TERRENO PARA ESTRUCTRURAS DE OBRAS HIDRAULICAS, CORTE CON DISCO EN CONCRETO, DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACION
EN CEPA MANUAL PARA AEXISTENTE, CONEXION DOMICILIARIA A BASE DE ABRAZADERA DE INSERCION DE PVC A DIFRENTES PROFUNDIDADES. CAJA DE OPERACION
CCION DE CAJA PARA QPERACION DE VALVULA DE DIFERENTES MEDIDAS. REPOSICION DE BANQUETA; REPOAICION DE BANQUETA SE DE FIRME DE {*U

CONCRETO SIMRLE. LIMPIEZA PARA LA OBRA; CONFORMACION Y AFINE DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON EQUIPO MECANICA, LIMPIEZA G RAL DE LA OBRA

{

¥y

\METAS ALCANZA\:AS: cOMITE DE

SE REALIZARON T ABA:JOS WION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD-26: 189.50 ML DE 60 MM (2 1/2" @), 281.41 ML DE 75 MM (3" @) Y 505.58 ML DE
100 MM (4" @), 231.80 ML DE 150 MM (6" Q)WEV TIRAN 2,252.86 M2; SE COLOCARAN 38 TOMAS DOMICILIARIAS
‘ a@®
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ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA
CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FAISMUN-014/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA Y /5
SRLDU
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS IMPORTE AUTORIZADO |  IMPORTE CONTRATADO IMPORTE DEVENGADO |MP(RT}5<€RC|DO °°NI:'§]:‘;’°‘°
|
APORTACION FEDERAL DEL FONDO il =
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33 $ 1,381,054.62| $ 1,369,696.78| § .- 1,369,696.78 | § - 1,369,696.78 | -
APORTACION ESTATAL (especificar)
APORTACION DE LOS BENEFIIAIOS
OTRO S (INGRESOS FISCALES) 4 i
TOTAL| $ 1,381,054.62| 1,369696.78| § 1,369,696.78 | § 1369,696.78 | $ -
IMPORTE DEL ANTICIPO 50 % $ 410,909.03 INCLUYE LV.A.
IIl.- RELACION DE LAS GARANTIAS
FIANZAS NUMERO FECHA IMPORTE COMPARIA AFIANZADORA
ANTICIPO 23A10850 28/04/2023 - $410,000.03 DIORAMA, INSTITUCION DEGARANTIAS.
CUMPLIMIENTO 23A19865 28/04/2023 $136960.68 - DORRMA,IBETITLE BN BE GARANTIAS,
VICIOS OCULTOS 23A38343 19/06/2023 . $136,969.68 DORA, INGTITUS DN DECARANTIES,
V.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS" )
. H ‘%c §t G
PERIODO @ ae Bon dust B I!sP}rJIETSII?
SUMA POR CONCEPTO Tumpogran
AMORTIZACIO (3% SOBRE
IMPORTE DE | DE RETENCIONES , t BE] 5% AL TOTAL
ERTMASON) AL | ESTINACION | DEvOLUCIONESY | SUBTOTAL1 IVA16.00% SN | NDEL MLLAR | NOMINA) | paGapo
L L ANTICIPO
PENAS
/TN
7 5 =
1 (UNO : ? -
( { oz}&zozs 31/05/2023 sezz,\letzz. s - |s - | $922561.24 | § 14760080 | $ 107017104 | $ 321,051.31 | $ 4612.81 | $ 507311 | § 730.433.81
2 (DOS& P ) p ( _
FINIQUIT 01/06/2093| 15/06/2023|  $258,241.85| $ - |8 - $258,211.85 | $ 41,31389 | § 20952574 | $ 89,857.72 | $ 1,291.06 | § 1@5 $ 206,956.91
\ \ o | Y :
T\\WALES $1,180,7 3\9 $0.00 $0.00| $1,180,773.09 $188,923.69| $1,369,606.78| ~ $410,900.03| - $5,903.87{1(/$6.493.16|  $946,390.72
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;& Gobierno Municipal
U» A TEpE ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA
CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FAISMUN-014/2023

TIERRA DE BIENESTAR

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

|UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPEC(_:]ON POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE
ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS
BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA
INCURRIDO EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL
MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN ANO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE
FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULq 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRAPOR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO
UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE ERIVEN DEL FINIQUITO, ASi COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN L ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
|RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO NTQ QUE TRATAR, SE DA ROR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DiA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL
‘MARGEN DE CONFORMIDAD QON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN. }
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