¥ Gobierno M ! ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA
U_x TE p E CONTRATO No: MSJBT/20184-IRIFAISMUN-016/2023 ¢

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 12 DEL MES DE AGOSTO DEL ANO DOS MIL VEINTITRES, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA PAPALOAPAN., DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA
REPRESENTADO POR EL: ING. EDMUNDO GALICIA HERNANDEZ ,EL REPRESENTANTE DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL: C. ALBERTO SANTIAGD CAPET!LLO C. TERESA TRIANA
RODRIGUEZ PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITE E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, C.
ROGELIO GOMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO
URBANO RESPECTIVAMENTE, ASI COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA , €. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. CARLOS ALBERTO LEYVA GIRON,
TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA
ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA; COSNTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA.

.- UBICACION \ﬁpﬁc
ESTADO: (020) OAXACA DISTRITO: (008) TUXTEPEC. ’q"'""_‘- =
REGION: (005) PAPALOAPAN. MUNICIPIO: (184) san Juan B misTA GAOMNTE OE
LOCALIDAD: (0060) SANTA ROSA PAPALOAPAN et
IL- DATOS GENERALES Mpin. d» 8an
RAMO 33, FONDO I, FONDE DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTRURA Social e
ORIGEN DEL RECURSO: MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUNDIED. T
DEL EJERCICIO 2023 ]
. RUBRO: AGUA POTABLE CUENTA PRESUPUESTAL: e
OFICIO DE APROBACION No. FAISMUN/MSJBT/20184/2023/014 ~ FECHA: 31-mar-23
MODALIDAD DE EJECUCION: INVITACION RESTRINGIDA
NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-IRIFAISMUN-016/2023 FECHA: os-may-2s
CONVENIO AL CONTRATO: FECHA:
FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: o8-may23 - INICIO REAL: 08-may-23
FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 05-ago-23 TERMINACION REAL: 05-ago-23 4

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, UBICADA EN (AREA DEL POZO) CALLE S/NOMBRE X ESCUELA
PRIMARIA ENRIQUE PEZTALOZA) DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA PAPALOAPAN MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAX.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

PRELIMINARES; DESPALME Y AFINE DEL TERRENO, MOVIMIENTO DEL EQUIPO DE PORFORACION, INSTALACION Y DESMANTELAMIENTC DEL EQUIPO DE PERFORACION,
INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DEL EQUIPC DE PERFORACION, EQUIPO DE PERFORACION INACTIVO, EXCAVACION Y RELLENO DE FOSAS DE LODO, LODO DE
PERFORACION PREPARADO CON AGUA DULCE, ACARREO DE AGUA EN CAMIONES EN DEFRENTES DISTANCIAS. PERFORACION EN 10" EN ETAPA DE EXPLORACION;
PERFORACION DE POZOS DE DIFERENTES DIAMETROS, REGISTRO ELECTRICO DE GRAFICAS DE RESISTIVIDAD. AMPLIACION DE PERFORACION DE POZO DE 10" -16";
AMPLIACION DE PERFORACION DE POZOS EN DIFERENTES PROFUNDIDADES. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA; SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA LISA DE
PVC, TUEBERIA LISA DE ACERO AL CARBON, TUBERIA CON RANURAS TIPQ CANASTILLA DE ACERO, SUMISTRO Y COLOCACION DE TAPON DE FONDO,CEMENTACION DE
TUBERIA PARA ADEME. TRABAJOS DE LIMPIEZA; MOVIMIENTOS DE UNIDADES NEUMATICAS, TRATAMIENTC DE POZO CON DISPENSADOR DE ARCILLAS, EQUIPO DE
REAHBILITACION EN OPERACIONES DE PISTGNEO, UNIDADES NEUMATICAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA, ACAREQ DE BRAVA PARA FILTRO. AFORQO;
DESARROLLO Y AFORO O PRUEBA DE BOMBBO. TRABAJOS FINALES; CONSTRUCCION DE BASE Y BROCAL DE CONCRETQ HIDRAULICO, ANILISI§ FISICO-QUIMICOS Y
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ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FAISMUN-016/2023
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CARRETE ESF‘EClAL DE 2" X 50 CM, DE COF'LES ACERADOS DE NIPLE DE F!ERRO GALVANIZADO DE REDUCCION BUSHING DE VALVULA DE COMF’UERTA ROSCABLE DE
1/2", DE CARRETE DE 2" X 50 CM, DE TEE BRIDADA, DE MANOMETRO TIPO BOURDON, DE VALVULA EXPULSORA DE AIRE, DE MEDIDOR DE FLUJO ACOMULADO DE 2", DE
VALVULA CHECK, DE VALVULA DE SECCIONAMIENTQC TIPO COMPUERTA, DE PIEZA ESPECIAL CON DOS CODOS, DE BRIDA ROSACADA DE FIERRO FUNDIDO, DE ADAPTADCR
ESPIGA, DE EMPAQUE DE NEOPRENQ, DE EMPAQUE DE PLOMO, DE TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL, DE PINTURA VINILICA ESMALTE EN ACEITE AZUL HOLANDES.
ALBANILERIA PARA TREN DE DESCARGA; CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCRETO, BASE DE CONCRETO ARMADO PARA APOYQ MULTIPLE. LINEA DE CONDUCCION,
PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE VALVULA EXISTENTE DE 2" HASTA 3" DE DIAMETRO. EXACAVCION; EXCAVACION
MAQUINARIA PESADA. INSTALACION HIDRAULICA; AFINE EN FONDO DE CEPA DE EXCAVACION PARA ESIVIR TUBERIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA,
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE 50 MM, SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° X 2" DE DIAMETRO, SUMINISTRO E INSTALACION
DE CODO DE 45° X 2" DE DIAMETRO, SUMINISTRO DE TEE DE 2" X 2" DE DIAMETRO DE PVC HIDRAULICO, COPLE DE REPARACION DE 2", EXTREMIDAD CAMPANA DE 2",
EXTREMIDAD ESPIGA DE 2", VALVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE FIERRO FUNDIDO. ALBANILERIA; RENIVELACION DE REGISTRO DE AGUA POTABLE
EXISTENTE, CONSTRUCCION DE CAJA PARA OPERACION DE VALVULA, CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONTRATO. RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM,
LIMPIEZA CARGAS Y ACARREOS. CASETA DE CONTROLES ELECTRICOS DE 2.60 X 2.10 MTS, PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTES DE
ESTRUCTURAS DE OBRAS HIDRAULICAS, EXCAVACION MANUAL. CIMENTACION; PLANTILLA DE 5 CM D ESPESOR DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE ZAPATA DE
CONCRETO ARMADO, CONSTRUCCION DE CADENA DE DESPLANTES, RELLENO COMPACTADO EN CAPAS. ALBANILERIACONSTRUCCION DE MUROS A BASE DE BLOK
PESADO, CONSTRUCCION DE MUROS A BASE DE CELOCIA, CONSTRUCCION DE CASTILLOS K1 DE CONCRETO ARMADO, CONSTRUCCION DE CADENA DE
CORONA,CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETQ, CONSTRUCCION DE PISO. ACABADOS; APLANADOS EN MUROS ACABADO FINO EN PLOMO, EMBOQUILLADO Y
PERFILADOQ DE SALIENTES, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA. INSTALACIONES ELECTRICAS; SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA,
POLIDUCTC DE 19 MM , CABLE THW CAL. 8, 10, 12 Y APAGADOR DE 2 VIAS DE LINE BTICINO, CONTACTO DUPLEX POLARIZADO. HERRERIA; SUMINISTRO Y COLOCACION DE
PUERTA DE HERRERIA. LIMPIEZA CARGAS Y ACARREOQS.

METAS ALCANZADAS:

SE REHALIZARON TRABAJOS DE PERFORACION EN 100 MTS COMQ EXCAVACION Y RELLENOS DE FOSAS DE LODOS; PERFORACION EN 10" EN ETAPA DE EXPLORACION,
AMPLIACION DE PERFORACION DE POZO DE 10°-16" Y DE 16"-20"; SE COLOCARON 18 MTS DE TUBERIA LISA PARA CONTRADEME DE 18", 24 MTS DE TUBERIA LISA DE ACERO AL
CARBON PARA ADEME, 76 MTS DE TUBERIA CON RANURAS TIPO CANASTILLA DE ACERO AL CARBON; 16.50 M3 DE FILTRO DE GRAVA CUARCIFERA AFORO BASE Y BROCAL DE
CONCRETO, ANALISIS FISICO QUIMICO Y BACTERIOLOGICO, REVICION DE POZO CON CAMARA SUBACUATICA; EN EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO (MOTOR SUMERGIBLE DE
5 HP, 60100 MTS DE COLUMNA DE SUCCION A BASE DE TUVO DE PVC HCO DE 2" ARRANCADOR A TENCION, CLORADCR); TREN DE DESCARGA DE 2", EN LINEA DE CONDUCCION:
146.00 ML DE TUVERIA DE PVC HCO DE 2"; CONTRUCCION DE CASETA DE CONTROLES ELECTRICOS DE 2.60 X 2.10 MTS; RED ELECTRICA (1 POSTE DE 13:600 Y 1 POSTE DE
12:750, HERRAJES, CONDUCTORES , 1 PZA DE TRANSFORMADOR DE 15 KVA)

BENEFICIARIOS: '\\
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ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FAISMUN-016/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

SRCUO

PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS IMPORTE AUTORIZADO IMPORTE CONTRATADO IMPORTE DEVENGADO IMPORTE EJERCIDO | CONTRATADO -
i=Hi=i=Tallulal
APORTACION FEDERAL DEL FONDO IlI

TRANSFSRENCIA DEL FONDO IV

TRANSFERENCIA DEL RAMO 33 $ 3,027,360.96 | $ 3,012,458.44 | § 3,012,458.44| $ 3,012,458.44
APORTACION ESTATAL (especificar)

APORTACION DE LOS BENEFIIAIOS

OTRO S (INGRESOS FISCALES)

TOTAL| § 3,027,360.96 | $ 3,012,458.44 | § 3,012,458.44| §
IMPORTE DEL ANTICIPO 30 % s 904.737.53 / INCLUYE LV.A,
IIl.- RELACION DE LAS GARANTIAS
FIANZAS NUMERO FECHA ] IMPORTE “COMPANIA AFIANZADORA
A Va BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS
ANTICIPO BKY-0368-0149020 05/05/2023 $903,737.53 _ MEXIGO. 8 A OE O
p BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS
CUMPLIMIENTO BKY-0368-0149021 05/05/2023 / $301,245.84 MEXICO, S.A DE CV. <
4 ' BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS
VICIOS OCULTOS BKY-0368-0169925 120082023 $a01,24584 MEXICE 7. DE GV /
IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS
PERIODO IMPUESTO
ESTATAL
SUMA POR CONCEPTO AMORTIZAGID . (3% SOBRE
ST iAGION IMPORTEDE | DERETENCIONES, | o ororn o ate00% | MONTO TOTAL DE N TIEL s AL | (o TOTAL
ESTIMACION DEVOLUCIONES Y 2 LA ESTIMACION MILLAR ) PAGADO
DEL AL ANTICIPO
PENAS
]
1 (UNO) \
08/05/2023| 06/06/2023|  $%,459,.267.33| § - |s - 81459267336 23348277 | $ 169275010 | $ 507,825.03 | $ 7,296.34 | $ 5598.40 | $ 1,172,030.33
2 (DOS)
07/06/2023| 06/07/2023 7,177.93| § - s - | $617177.93 | 8 98,748.47 | 71592640 | $ 214777.92 | §$ 308580 | § 2,366.28 | §  495,694.31
3 (TRES
FINIQUITO) | g7/07/2023| 05/08/2023 $520\501.67| $ - |s - $520,501.67 | § 83,280.27 | § 603,781.94 | $ 181,134.58 | $ 2602.51 | § 199665 | §  418,048.20
& TOTALES sz,sss\éis.gs $0.00 '$0.00| $2,596,946.93 $415,511.51 $3,012,458.44 5903,731?, $12,98474] $2,085,772.84
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Gobierno Municipal ! ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FAISMUN-016/2023

V.- TERMINOS BAJQ LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECC_.‘iON POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE
ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS
BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO
EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA
LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN ANO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQU{TADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO
UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCICNES QUE DERIVEN DELIFINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN L ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIBO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN
DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

.Y

ENTREGA LA OBRA:
. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, Q&

cA)

LIC. IRINEO MOLEARSFIN Y T we i

PRESIDENTE MUNICIPAL CONS BEIA A I . MEiDicE HACENDARION
Tustepe, :
Mpio, San Juan Deso, er??'ec: Oex
luxtepec 2022-202¢ )
Dro, Tuxtepec. OX
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D-PROF. No. 364

RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITE DE PARTICIAPCION SOCIAL)

C. ALBERTO SANTIAGO CAPETILLO C. TERESA TRIANA RODRIGUEZ

SECRETARIO DEL COMITE

PRESIDENTE DEL COMITE

0 VISOR)

\ 5
- G AMPARO MARTINEZ SANCHEZ \

CONTRALOR SOCIAL

- BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
CONTRALOR SOCIAL
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