# Gobierno Municipal ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT/20184-AD/FAISMUN-019/2023

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 17 DEL MES DE JUNIO DEL ANO DOS MIL VEINTITRES, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. LA ROSALIA)., DEL MUNICIPIO DE
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA C. GENARO GARCIA VELAZQUEZ,
QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: C. GENARO GARCIA VELAZQUEZ, EL REPRESENTANTE DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL: C. BRICIO ROJAS LOPEZ,
C.GUADALUPE PENA MIRAVETE PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITE E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC,
MOLINA ESPINOZA, C. ROGELIO GOMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO ECTOR DE OBRAS
PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASI COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA , C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C: CARLOS
ALBERTO LEYVA GIRON, TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTH I

LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA ROSALIA.

1.- UBICACION
ESTADO: (020) OAXACA DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
REGION: (005) PAPALOAPAN. MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAU s
LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. LA ROSALIA) .
2024 ﬁ
_
Il.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO Ill. FONDE DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTRURA SOCIAL

: MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
RUBRO: DRENAJE Y LETRINAS CUENTA PRESUPUESTAL:
OFICIO DE APROBACION No. FAISMUN/MSJBT/20184/2023/043 FECHA: 31-mar-23
MODALIDAD DE EJECUC|ON: ADJUDICACION DIRECTA
NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FAISMUN-019/2023 FECHA: 11-may-23
CONVENIO AL CONTRATO: FECHA:
FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 15-may-23 INICIO REAL: 15-may-23
FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 13-jun-23 TERMINACION REAL: 13-jun-23

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

QAXACA, LOS C. IRINEO

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA ROSALIA UBICADA EN CALLE AMAPOLAS, PRIVADA BRAVO TORRES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
(COL. LA ROSALIA) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX ,

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: \

PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, CORTE CON DISCO, DEMOLICION CON MAQUINARIA DE CONCRETO, EXCAVACION EN CEPA CON MAQUINARIA EN DIFERENTE
PROFUNDIDADES, AFINE EN FONDO DE CEPA. TUBERIA PEAD: SUMINISTRO Y COLOCACION\DE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
DE POLIETILENO DE LATA DENSIDAD. PRUEBA DE ESCURRIMIENTO EN LA RED DE DRENAJELYA SEA PLUVIAL O SANITARIO, EN UBICACIONES DE LA OBRA QUE SOLIOTE LA
SUPERVICION DURANTE LA PRUEBA. RELLENOS; ACOSTILLADO DE TUBERIA CON PRODUCTP DE BANCO (GRAVA EN GRENA TMA 1" ¢ ) EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR,
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO CON MATERIAL PRODUQTO DE LA EXCAVACION. POZOS DE VISITA; RECONEXION DE POZO DE VISITA EN
TUBERIA DE 20 CM ¢ HASTA 60 CM ¢, REPOSICION DE BROCAL Y TAPA DE POZO DE VISITA, CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 A 1.2 M ¢ INFERIOR, DE 1.01 A
1.24 M DE PROFUNDIDAD, REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" ¢. AFECTACIONES; REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" ¢. LIMPIEZA, CARGAS Y ACARREOS;
CONSFORMACION Y AFINE DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON EQUIPO MECANICO, CARGA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION,
LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGAR LA OBRA. DESGARGASNMQOMICILIARIAS; TRAZOY NIVELAGION DE TERRENO PARA ESTRUCTURAS DE OBRAS HIDRAULICAS, CORTE CON DISCO
EN CONCRETO, DEMOLICION CON MAQUINARIA DE GONCRETONDEMOLICION POR MEDIOS MANYALES DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACION EN CEPA CON MAQUINARIA EN
MATERIAL TIPO Il EN DIFERENTES PROFUNDIDADES, AFINE A FONDO EN CEPA DE EXCAVACION,RARA RECIBIR TUBERIA. INSTALACIONES SANITARIAS; SUMINISTRO Y COLOCACION
DE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, SUMINI§TRO E INSTAMMCION DE TUBENWL'!E ‘ROLIENLENO DE ALTA DENSIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE INSERCION
DE 150 MM (6") 9. REGISTRO SANITARIO; CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIQ Q,O‘N'SEC_} DE 60 x 60 x 90 CM MEDIDAS INTERIORES A BASE DE MUROS DE TABICON DE
CONCRETO. RELLENOS; RELLENO DE MATERIAL PRODYCTO DE BANC (ARCI_L;?_A).' RERPOSICION PE PAVIMENTO Y BANQUETA; SUMINISTRO Y TENDIDO Y COMPACTADO (0%
PROCTOR ESTANDAR) CON MAQUINARIA, REPOSICION DE PAVIMENTO ) REPOSICION DE BANQUETA A BASE DE FIRME DE CONCRETO. LIMPIEZA

METAS ALCANZADAS:

CARGAS Y ACARREOS.
\ ~

SE REALIZARON TRABAJOS DE REHABLITACION DE DRENAJE SANITARIO C ?tal&NO DE\&}'A DENSIDAD (PEAD) EN 50.70 ML DE £.3 Mvﬁ@ﬁéﬂ Y 65.00
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CONTRATO No: MSJBT/20184-AD/FAISMUN-019/2023
TIERRA DE BIENESTAR

]/

X TEPEC

DE BIENESTAR

ESTRUCTURA FINANCIERA Sio delkan Nan
ah ‘Bc SALDO
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS IMPORTE AUTORIZADO IMPORTE CONTRATADO IMPORTE DEVENGADO 'Fé‘é.i@ﬁ’& \|cONTRATADO
D, xtepec. Uax N\ [\  EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO il ( V] 72022.2024
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33 $ 692,576.42 | $ 686,384.13 | $ 686,384.13 | § 686,384.13
APORTACION ESTATAL (especificar) 7
APORTACION DE LOS BENEFIIAIOS
OTRO S (INGRESOS FISCALES) $ -
TOTAL| $ 692,576.42 | $ 686,384.13] $ 384.13| $ - |
\' ST G e W
IMPORTE DEL ANTICIPO 30 % / INCLUYE LVA.
$ 205915.24 COMITE DE
CONTRALORM
8OCIAL R
pio. do Sag Amn
>
Ol Wligec,
Iil.- RELACION DE LAS GARANTIAS |
FIANZAS NUMERO FECHA IMPORTE COMPARIA AFIANZADORA
|
ANTICIPO 4681-00503-1 / 11/05/2023 / $205915.24 /7 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE/C.V‘ ‘
CUMPLIMIENTO 4681005040 7 11/05/2023 Ve $68,638.41 / ASEGURADORA ASERTA, S.A. DEC.V.
7
VICIOS OCULTOS 4681-00540-4 /’ 17/06/2023 s $68,638.41 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE/(}'.V.
\ IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS
PERIODO IMPUESTO
SUMA POR CONCEPT AMORTIZACIO :f s;g;\;
ESTIRAAGION IMPORTE DE |  DE RETENCIONES, \ ¢ ororn o | vat6009 | MONTO TOTAL DE NDEL s%AL | ;‘ MINA E|  toTAaL
ESTIMACIQN | DEVOLUCIONES Y ’ LA ESTIMACION MILLAR OMINA) | paGADO
DEL AL ANTICIPO
PENAS
(UNICA) | 15/05/2023| 13/06/2023 %91,710.46 s\ N - *91,710.46 $ 94,67367 | $ 686,384.13 | § 205915.24 | $ 2,958.55 | § 3,233.00 | § 474,277.25
TOTALES $591,7\'NJ\46 $94,673.67 $686,384.13|  $205915.24| $2958.55| $3,233.00| $474,277.25
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CONTRATO No: MSJBT/20184-AD/FAISMUN-019/2023

AL HME U

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE
ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS
BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA
INCURRIDO EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL
MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN ANO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE
FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO
UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASi COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN L ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL
MARGEN DE CONFORM ON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

[

ENTREGA LA OBRA:

wn fuaser

.2 e
RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITE DE PARTICIAPCION SOCIAL)

~__ C.GUADALUPE PENA ETE
SECRETARIO DEL COMTFF\

POR EL COMITE DE LA CONTRALORIA §OCIAL

C. AMPARO MA | W < l‘.pE

— : L jogd g aotwe mmnum (C.BRICIAPUEBLITARODRIGUEZ .0\ oc asms@sTaR
CONTRALOR SOCIAL st e e C riEnan 08

1w CONTRALOR SOCIAL
L L Lou'ﬂ v:c'NA
COMITE DE e
CONTHALORIA — 'S j
| SOCIAL A . ' ' ;
Mpto. de Son Man / C /) :

TO LEYVA GIRON

cim. Naagpom Lﬂ‘f SOCIAL




