;. CONCRETO. LIMPIEZA CARGAS Y ACARREOS, >,

é ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT/20184-AD/FAISMUN-030/2023

PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL RICA
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA
COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS NARBAJA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: C:P.SE)

SIENDC LAS 10:00 HORAS DEL DIA éMES DE JULIO DEL ANO DOS MIL VEINTITRES, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICUL( f

REPRESENTANTE DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL: €. LUCAS PEREZ MARTINEZ, C. NANCY VIANEY JIMENEZ MARTINEZ PRESIDENTE Y S
INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, C. ROGELIO GOMEZ CASTILLO Y C.EMUG
EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANQ RESPECTIVAMEN rﬁi
OCHOA RIVERA , €. AMPARQ MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. CARLOS ALBERTO LEYVA GIRON, TITULAR DE LA CONTRALORIA/IMUI

DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL AGTO DE LA ENTREGA RECEPCION DE LA OB
DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA RICARDO FLORES MAGON.

I.- UBICACION
ESTADO: (020) OAXACA DISTRITO: (008) TUXTEPEC.
REGION: (005) PAPALOAPAN, MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD: (001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. RICARDO FLORES MAGON)
)
Il.- DATOS GENERALES &
ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDOQ IIl. FONDE DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTRURA SOCIAL \ ’ b [
* MUNICIPAL ¥ DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) Ny |
RUBRO: DRENAJE Y LETRINAS CUENTA PRESUPUESTAL: ) I X
“‘\.5:‘
OFICIO DE APROBACION No. i FAISMUN/MSJBT/20184/2023/052 / FECHA: 19-abr-23 « ;’\\.“
MODALIDAD DE EJECUCION: ADJUDICACION DIRECTA /
NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FAISMUN-030/2023 .~ FECHA: 26-may-23 ‘/ A
[\
CONVENIO AL CONTRATO: FECHA: T;;Q \
NN
FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 29-may-23 /, INICIO REAL: 29-may-23 | N
; | 1
FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 12-ul-23 TERMINACION REAL: 124ul23 7 \ A
DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS: ‘ K‘\ i\
\

PARA REALIZAR LA OBRA:

AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLCNIA RICARDO FLORES MAGON UBICADA EN LA CALLE LUIS DONALDO COLCCIO, CALLE ORIENTE 10 DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN
BAUTISTA TUXTEPEC (COL. RICARDO FLORES MAGON) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, EXCAVACION EN CEPA CON MAQUINARIA EN DIFERENTE PRCFUNDIDADES, AFINE EN FONDO DE CEPA. TUBAERIA PEAD:
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA DE 5 CM DE ESPESOR. INSTALACIONES SANITARIAS; SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMADE ARENA, SUMINISTRG E
INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE LATA DENSIDAD, RUEBA DE ESCURRIMIENTO EN LA RED DE DRENAJE YA SEA PLUVIAL O SANITARIO, EN UBICACIONES DE LA OBRA
QUE SOLIOTE LA SUPERVICION DURANTE LA PRUEBA., RELLENOS; ACOSTILLADO DE TUBERIA CON PRODUCTO DE BANCO (GRAVA EN GRENA TMA 1" o ) EN CAPAS DE HASTA 20 CM
DE ESPESOR, RELLENO CCON MATERIAL PRODUCTOQ DE LA EXCAVACION, . POZOS DE VISITA; CONSTRUCCION DE POZC DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 A 1.2 M ¢ INFERIOR, DE
DIFERENTES PROFUNDIDADES, RECONEXION DE POZO DE VISITA. LIMPIEZA, CARGAS Y ACARREOS; CONFORMACION Y AFINE DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON EQUIPO
MECANICO, CARGA Y ACARREQ EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGAR LA OBRA. DESCARGAS DOMICILIARIAS;
TRAZOY NIVELACION DE TERRENO PARA ESTRUCTURAS DE OBRAS HIDRAULICAS, CEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE CONQ_RE;FO;SIMRLE. EXCAVACION EN CEPA CON
MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO Il EN DIFERENTES PROFUNDIDADES, AFINE A FONDO EN CEPA DE EXCAVACION PARA RECIBIR TUBERIA. INSTALACIONES SANITARIAS; SUMINISTRO
Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, SUMINISTROIE INSTALACION DE TUBERIA DE POE DE ALTA-DENS{DAD;’SUMINTSTRO Y COLOCACION DE CODC
DE INSERCION DE 150 MM (6") 0. REGISTRO SANITARIO; CONSTRUCCION REGISTRO SANITARIO CONSECCION DE 60 x 90 @MMEDJQAS_.INTERIGRES A BASE DE MUROCS DE

. TABICON DE CONCRETO. RELLENOS; RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARCILLA). R SICION DE BANQUETA; .ThU_CQIO_MQECBANGUETA A BASE DE FIRME DE
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SE REALIZARON TRABAJOS DE AMP\,‘IACIGN DE DRENAJE SANITARIC CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) EN 166.42:ML DE'0:30 MTS'DE DIAMETRO (12" @); SE

REVISTIERON 651.7384 M2 DE GRAVA\Y SE COLOCARON 1% DESCARGAS SANITARI 02 4

N 7/RN
NG

cULL - LULS

\
\
_—

0



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT/20184-AD/FAISMUN-030/2023

C AANTD
ESTRUCTURA FINANCIERA ECUNTRUE
Mpio. de[Sas
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS IMPORTE AUTORIZADO IMPORTE CONTRATADO IMPORTE DEVENGADO IMPORTE ggg{ |eouT w;:a
Dtto: Fuxtepet: uv
APORTACION FEDERAL DEL FONDO Il SpnA. afons
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV —
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33 $ 850,381.98 | § 846,821.66 | $ 846,821.66 | § 846,821.66
APORTACION ESTATAL (especificar)
APORTACION DE LOS BENEFIIAIOS
OTRO § (INGRESOS FISCALES) § -
TOTAL| § 850,381.98 | § 846,621.66] § 84682166 § 846,82166 | S :
IMPORTE DEL ANTICIPO 50 % s S8 G650 / INCLUYE |V A. n
1
=% 1
1
% |
®
‘,‘ Y|
N
O
IIl.- RELACION DE LAS GARANTIAS X
FIANZAS NUMERO FECHA ] IMPORTE COMPARIA AFIANZADORA '
ANTICIPO 2434056-0000 / 26/05/2023 ~ $254,046.50 < LIBERTY.FIANZAS S.A. DE G/
CUMPLIMIENTO 2434057-0000 26/05/2023 e $84,682.16 - UUBERTY FIANZAS SA. DE C.y p
VICIOS OCULTOS 2434084-0000 17/07/2023 LIBERTY FIANZAS SA. DE e’
\\
N Mpio. San Juan Bautists
IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS Tuxmpee.
Dtro. Tux:@pee J8K.
2092 . 20dd
PERIODO { IMPUESTO
SUMA POR CONGEPTO ESTATAL
o IMPORTE DE | DE RETENCIONES , | (oo | 0| MONTO TOTAL DE AMohf;'Efc'o s%AL |(B%SOBRE|  rory
BEL AL | ESTIMACION |  DEVOLUCIONES Y TU7 | LAESTIMACION | ions | MILLAR A} | PaGADO
PENAS
1 (UNO) \
25/05/2023| 27/06/2023 529.’?7&03\ s - |s - | 52977009 | s 8476321 | § 614,533.30 | § 184,350.99 | § 2,646.85 | § 3,830.33 | § 42369413
2(DOS
(08) | sm0em028 12/07/2023 é’.ﬂo.zata.ss \\ 5 - |.520024859 | 8 32,039.77 | $ 23228836 | §  59,686.51 | § 1,001.24 | § 1.447.79 | § 160152.82
X . T -
TOTALES |  $720,018.68 somo| soioo  §730,01 s:;ah\ $116,802.98 584682166  $254046.50 $3.65000  $5278.12 $583,846.95
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p Eé ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT/20184-AD/FAISMUN-030/2023

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE
ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS
BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA CBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA
INCURRIDO EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO

UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCION S QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASi COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN L ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS DEL ESTADO DE QOAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, BE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL
MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTEN|DO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN,

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPE T OAXACA)
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D RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITE DE PARTICIAPCION SOCIAL)
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