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SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 18 DEL MES DE JULIO DEL ANO DOS MIL VEINTITRES, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICUEG- 64 'BE' LA LBV DE OBRA
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLnLINBA ¥ISBAIN DELAMUNICIPIO

MARTINEZ., QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: C. C. TEODORA JACINTO MARTINEZ EL REPRESENTANTE DEL COMITE DE PARTICIPA LGADO
FELICIANO, C.ISMAEL DE JESUS MANUEL RODRIGUEZ PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITE E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE § g% Q? A TUNTEPEC,
OAXACA, LOS C. IRINEO MOLINA ESPINOZAl C. ROGELIO GOMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPALS ACENDARIO Y
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASi COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA , C. AMPARO MARTINEZ-SANCHEZ T. BRICIA PUEBLITA

RODRIGUEZ, C. CARLOS ALBERTO LEYVA GIRON, TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE ESTO
CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA: COSNTRUCCION DE GUARNICIONES BANQUETAS-EN-LA COLONIA LINDA VISTA.

DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE Sﬁﬁﬂg\gm.l CINTO
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COMITRE DE s
ESTADO: (020) OAXACA DISTRITO: (006) TUXTEPHE i T R Auk. O M
REGION: (005) PAPALOAPAN. MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUHSYa HukrePEC
LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. LINDA VISTA) Mplo. d6 San Aen
II.- BATOS GENERALES (0. Vestepon, o
RAMO 33, FONDO |il. FONDE DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTRURA-SOCIAL: ——- -~ et
ORIGEN DEL RECURSO: MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
DEL EJERCICIO 2023
RUBRO: , URBANIZACION CUENTA PRESUPUESTAL: i
OFICIO DE APROBACION No. FAISMUN/MSJBT/20184/2023/053 © FECHA: 19-abr-23 -
MODALIDAD DE EJECUCION: ADJUDICACION DIRECTA
NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FAISMUN-031/2023 FECHA: 26-may-23
CONVENIO AL CONTRATO: FECHA: '
FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 29-may-23 INICIO REAL: 20-may-23
FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 124uk23 ¢ TERMINACION REAL: 12-jul-23

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

BAUTISTA TUXTEPEC (COL. LINDA VISTA) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

‘ CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA LINDA VISTA UBICADA EN EL BAULEVARD VICNENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE SAN [/SWNX}

‘ DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: \

DIOS MANUALES, DEMOLICION
CON MAQUINARIA, CORTES CON MAQUINARIA PESADA, TALA DE ARBOL DE 10-30 CM, DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE PAVIMENTO. QUARNICIONES; EXCAVACION

MANUAL EN CEPA, CONSTRUCCION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL A BASE DE CONCRETO, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LAiEXCA MCION, SUMINISTRO Y
APLICACION DE PINTURA. BANQUETA; RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, CONSTRUCCION DE BANQUETA A BASE DE-FIRMEDE‘C NCRETO. MURO DE
CONTENCION; EXCAVACION EN CEPA CON MAQUINARIA, AFINE DE FONDO DE CEPA EN EXACAVACION, CO CCION DE PLANTiLLA PES C;\II ’SNTRUCCION DE ZAPATA
CORRIDA, CONSTRUCCION DE CADENA DE DESPLANTE, CONSTRUCCION DE CASTILLO K1,CONSTRUCION HE MURDN\NCONSTRUCGCION DE CADENAY ONA RELLENO CON

‘ MATERIAL PRODUCTO DE LA ESCAVACION, APLANADO EN MURO ACABADO FINO A PLOMO, SUMINISTRO ¥ APLIACIONRE PINTURA LIMFiEZA CARG Y ACARREOS.
CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS AUTORIZADOS; SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE BARANDAL. 34

‘ PRELIMINARES; DESMONTE Y/O DESHIERBE POR MEDIOS MANUALES, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO ESTABLECIDO, DESPALME POR

‘ METAS ALCANZADAS:

SE REHALIZARON TRABAJOS DE 151.00 ML DE CON

UARNICION DE 0.15 X 0.2@(
‘ DE ESPESOR F'C= 150 KG/CM2 Y 40.15 DE MURO DE

BASE DE TABICON.

BENEFICIARIOS:
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APORTACION FEDERAL DEL FONDO Il 2022-2024
e—
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IIl.- RELACION DE LAS GARANTIAS
FIANZAS NUMERO FECHA IMPORTE COMPARIA AFIANZADORA ,—
ANTICIPO 2802530 26/05/2023 $226,855.20 Y GA,AN\“A\S\
CUMPLIMIENTO 2802537 26105/2023 $75,618.40 ROFMEL. 'NST'TUSC[LC\)N e S
VICIOS OCULTOS 2831342 18/07/2023 $75,618.40 R Ry e PR
X
IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS
PERIODO
SUMA POR CONCEPTO
AMORTIZACIO
IMPORTE DE| DE RETENCIONES , MONTO TOTAL DE 5% AL TOTAL
ESTIMAGION ESTIMACION| DEVOLUCIONES Y | SUBTOTAL1 | IVA16.00% | %) 4 EsmimaciON NOEL MILLAR PAGADO
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s
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20/05/2023| 27/06/2023] $494310.44|$ - | $ $494,310.44 | 5 79,089.67 | $ 57340091 | $ 17202003 ‘s 2‘4%”55 $_395,650.52
2 (DOS
FINIQUITO) | 28/06/2023| 12/07/2023| $157,572.33| $ - 13 $157,572.33 | $ 2521157 | $ 182.783.&0 $  54,835.1 126,122.42
TOTALES | $651,882.77 $0.00 $0.00| $651,882.77 $104,301.24 $756,184.01 \92@,855.20 Wz.g‘t
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V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO
DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS
BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA
INCURRIDO EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL
MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN ANO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE
FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA P®R FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO
UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASi COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN L ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA PO

MARGEN DE CONFOR D CON EL CONTENIDO DE

CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DiA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL
A MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

g ENTREGA LA OBRA:
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