Gobserno Municipal

>x< | E p E ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FAISMUN-036/2023
TIERRA DE BIENESTAR

TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA HIDRAULICA G.S.,
POR EL: ING. EDMUNDO GALICIA HERNANDEZ. EL REPRESENTANTE DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL: C. JHONNY RAFAEL HERRERA
PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITE E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. IRINEO
CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS
RESPECTIVAMENTE, ASi COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA , C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. CARLOS
CONTRALORIA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CAH
RECEPCION DE LA OBRA: COSNTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE IGANACIO DE ZARAGOZA.

R
.- UBICACION
ESTADO: (020) OAXACA DISTRITO: (006) TUXTEPEC. %
REGION: (005) PAPALOAPAN. MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ;
LOCALIDAD: (0027) IGNACIO DE ZARAGOZA
Il.- DATOS GENERALES
ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO Iil. FONDE DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTRURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
RUBRO: AGUA POTABLE CUENTA PRESUPUESTAL:
OFICIO DE APROBACION No. FAISMUN/MSJBT/20184/2023/066 FECHA: o Wnay-za -
MODALIDAD DE EJECUCION: INVITACION RESTRINGIDA
NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-IR/FAISMUN-036/2023 FECHA: Cr,,_ ,IE_p_E 7ikn23 N
CONVEN|O AL CONTRATO: FECHA:
FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 26-jun-23 S INICIO REAL:
FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 24-ago-23 TERMINACION REA}.:

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

COSNTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO DE ZARAGOZA UBICADA EN CALLE S/INOMBRE (AREA DEL POZO), DE LA LOCALIDAD DE IGNACIO DE |
ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

PRELIMINARES; DESPALME Y AFINE DEL TERRENO, RELLENO COMPACTADO MOVIMIENTO DEL EQUIPO DE PORFORACION, INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DEL EQUIPO DE
PERFORACION, INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACION, EQUIPO DE PERFORACION INACTIVO, EXCAVACION Y RELLENO DE FOSAS DE LODO, LODO DE
PERFORACION PREPARADO CON AGUA DULCE, ACARREO DE AGUA EN CAMIONES EN DEFRENTES DISTANCIAS. PERFORACION EN 12" EN ETAPA DE EXPLORACION; PERFORACION DE POZOS
DE DIFERENTES DIAMETROS, REGISTRO ELECTRICO DE GRAFICAS DE RESISTIVIDAD. AMPLIACION DE PERFORACION DE POZO DE 12" -16"; AMPLIACION DE PERFORACION DE POZOS EN
DIFERENTES PROFUNDIDADES. AMPLIACION DE PERFORACION DE POZO DE 16" -20"; AMPLIACION DE PERFORACION DE POZOS EN DIFERENTES PROFUNDIDADES. SUMINISTRO E
INSTALACION DE TUBERIA; SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA LISA DE PVC, TUEBERIA LISA DE ACERO AL CARBON, TUBERIA CON RANURAS TIPO CANASTILLA DE ACERO, SUMISTRO Y
COLOCACION DE TAPON DE FONDO,CEMENTACION DE TUBERIA PARA ADEME. TRABAJOS DE LIMPIEZA; MOVIMIENTOS DE UNIDADES NEUMATICAS, TRATAMIENTO DE POZO CON
DISPENSADOR DE ARCILLAS, EQUIPO DE REAHBILITACION EN ORERACIONES DE PISTONEO, UNIDADES NEUMATICAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA, ACARREO DE GRAVA
PARA FILTRO. AFORO; DESARROLLO Y AFORO O PRUEBA DE BOMBEO. TRABAJOS FINALES; CONSTRUCCION DE BASE Y BROCAL DE CONCRETO HIDRAULICO, ANILISIS FISICO-QUIMICOS Y
BACTERIOLOGICOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUA, REVI§ION DE POZO PROFUNDO CON CAMARA SUBACUATICA.

METAS ALCANZADAS: \\

SE REALIZARON TRABAJO$'DE PERFO ION EN 110 MTS C -
PERFORACION DE POZO DE 12"-16" Y DE 18-20"; SE COLO
CON RANURAS; 16.48 M3 DE FILTRO DE GRAWA CUARCIFE!

ERIA LISA DE PVC PAR / wE 18", 30 MTS DE TUBERIA PARA ADEME LISA, 80 MTS DE TUBERIA
SUBACUATICA.

IMICO Y BACTERIOLOGICO, REVISION DE POZO CON CAMARA

BENEFICIARIOS:
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Gobiamo Municipal

U% ' E pE ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT/20184- IR/FAISMUN-036/2023 /
TIERRA DE BIENESTAR
[ . ESTRUCTURA FINANCIERA _— '
¥ SALDO
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS IMPORTE AUTORIZADO IMPORTE CONTRATADO IMPORTE DEVENGADO IMPOR@?& | CONFRATADO -
EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO Il
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33 $ 2,203,155.31| § 2,19393589 | $ 2,193,935.89 | § 2,193,935.89 | § -
APORTACION ESTATAL (especificar)
APORTACION DE LOS BENEFIIAIOS
OTRO S (INGRESOS FISCALES) $ -
TOTAL| $ 2,20315531| $ 2,193,935.89 | § 2,193,935.89 $ 2,193,935.89| $ .
IMPORTE DEL ANTICIPO 30 % s 658.180.77 / INCLUYE LV.A. |
]
Ill.- RELACION DE LAS GARANTIAS
N
FIANZAS NUMERO FECHA IMPORTE COMPARIA AFIANZADORA
g ) BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS
ANTICIPO BKY-0368-0155515 /| 17/06/2023 $658,180.77 ~ MEXICO, SA DE CV.
’ . ) BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS
CUMPLIMIENTO BKY-0368-0155519 /| 17/06/2023 $219,393.59 / MEXICO, S A. DE C V.
)g / BERKLEY INTERNATIONAL FIAN
VICIOS OCULTOS BKY-0368-0169917 2010812023 $21939359 MEXICO, SA DE CV }'s/

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS
PERIODO IMPUESTO 7
ESTATAL
IMPORTE DE St:’)néARFég cc?gﬁsgro MONTO TOTAL DE| AMORTIZACI | ., | (3% SOBRE
ESTIMACION ' | SUBTOTAL1| IvA16.00% OIE

DEL AL ESTIMACION |  DEVOLUCIONES Y . LA ESTIMACION A?q'.'ngf;o MILLAR | NOMINA) | TOTAL PAGAD
PE
1(UNG) \\
26/06/2023]  25/07/2023| s151313281) 8 - g | SLSI33281 |8 242,00125|§ 175523406 | ¢ 52657022 | § 756566 | § 537002 | §  1215728.16
2 (00S)
FINIQUITO | 26/07/2023 24082023  sg378,10123| ¢ - | $378,191.23 | 60,510.60 | § 438,701.83 | § 131,610.55 | ¢ 1,890.96 | § 134250 | §  303,857.81
X
TOTALES |  $1,891,324.04 $0.00  3e80s891,324.09 $302,611.85 $2,193,93589  $658,180.77|  $9,456.62|  $6712.53  $1,519,585.97
N L, N
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‘ Gobierno Municipal

U%TE p E ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA
A

CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FAISMUN-036/2023
TIERRA DE BIENESTAR

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E (NSPECQlON POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE
ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS
BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO
EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA
LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENJA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN ANO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DEJOBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA ROR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO
UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASi COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN L ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.
NIDOs «~
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CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN
zS QUE EN ELLA INTERVIENEN.
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ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC/OAXACA)
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RECIBE LA OBRA :

(POR EL COMITE DE PARTICIAPCION SOCIAL)

¢

C. VICTOR USCANGA LUNA
SECRETARIO DEL COMITE

C. JHONNY RRERA HERNANDEZ
PRESIDENTE DEL COMITE
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C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ

CONTRALOR SOCIAL Cr
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_C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
CONTRALOR SOCIAL

| Mpio. ¢ R0 LEYVA GIRON
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