ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA
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CONTRATO No: MSJBT/20184-AD/FAISMUN-044/2023

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 27 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL ANO DOS MIL VEINTITRES, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERCHN EN LA LOCALIDAD DE PAPALOAPAN., DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA C. JUVENTINO SILVA ESCOBAR, QUIEN ESTE ACTO ES
REPRESENTADD POR EL: G, JUVENTING SILVA ESCOBAR, EL REPRESENTANTE DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL: C. VICTORINO VERGARA HERNANDEZ , C. PASCACIO
PRESIDENTE ¥ SECRETARIO DEL COMITE E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C. IRINEO MDLINA ESPINOZA,
GELI MEZ CASTILLO Y C. EMILIO B EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO ¥ DI
DESARRGLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASI COMO LOS C M OCHOA RIVERA , G, AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C, BRICIA PUEBLITA
LEYVA GIRON, TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL E INTEGF{I\NTES DEL COMITE‘ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, EST
CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA; REHABILITACION DE DRENAJE SANITARI

TOR DE OBRAS PUBLICAS ¥

I.- UBICACION
z ¢ ). *-.uj
ESTADO: (020) OAXACA N DISTRITO: (00B) TUXTEPEC .
REGION: (005) PAPALOAPAN, MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUSTA TU
LOCALIDAD: (0038) PAPALOAPAN
I.- DATOS GENERALES

RAMO 33, FONDO lll. FONDE DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTRURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMLUN)
DEL EJERCICIO 2023

ORIGEN DEL RECURSO:

RUBRO: DRENAJE ¥ LETRINAS ; CUENTA PRESUPUESTAL:

OFICIO DE APROBACION No. FAISMUN/MSJBT/20184/2023/077 ’ FECHA: 08-jul-23
MODALIDAD DE EJECUCION: ADJUDICACION DIRECTA

NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-ADFAISMUN-044/2023 FECHA: 18-Jul-23
CONVENIO AL CONTRATO: FECHA:

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 24-jul-23 i INICIO REAL: 24-jul-23
FECHA DE TERMINACION SEGUN GONTRATO; 21-sap-23 ) TERMINACION REAL: 21-5ep-23

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PAPALOAPAN UBICADA EN GALLE MIGLEL HIDALGO DE LA LOGALIDAD DE PAPALOAPAN DEL MUNIGIPIO DE SAN JUAN
BAUTISTA TUXTEPEC, DAX,

DONDE EE EFEGTUARDN LOE SiGUIENTES TRABAJDS

PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACION DE TERRENG PARA ESTRUCTURAS DE OBRAS HIDRAULICAS EN CAMINOS, DEMOLICION CON MAQUINARIA PESADA DE CONCRETO. LINEA DE
DRENAJE; BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA SUMERGIBLE, EXCAVACION EN CON MAQUINARIA PESADA, DEMOLICION CON MAQUINARIA DE POZO DE VISITA, AFINE EN FONDO DE
CEPA. INSTALACIONES SANITARIAS, TUEBERIA PEAD; SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, SUMINSITRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD.
PRUEBA DE ESCURRIMIENTO; PRUEBA DE ESCURRIMIENTOEN LA RED DE DRENAJE YA SEA PLUVIAL O SANITARIO. RELLENOS; ACOSTILLADO EN TUBERIA CON PRODUCTO DE
BANCO, RELLENO CON MATERIAL PRODUTO DE BANCO ARCILLA, POZOS DE VISITA; RECONEXION DE POZO DE VISITA EN TUBERIA DE 20 CM, CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA
TIPO COMUN EN DIFEREMTES PROFUNDIDADES. AFECTACIONES; REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA. LIMPIEZA Bﬂﬁc RREOS; CONFORMACION Y AFINE DE LA
SUPERFICIE DE RODAMIENTO, CARGA ¥ ACARREOS EN CAMION VDLTEC) LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGAR BRA p.ESCA GAS DOMICILIARIAS, PRELIMINARES; TRAZO Y
NIVELACION DE TERRENQ, CORTE CON DISCO EN CONCRETO, DEMOLICION CON MAQUINARIA DE CONCRETO, % }ﬂN\FN CEPA-CON MAQUINARIA, AFINE EN FONDO DE CEPA
§T€

EN EXCAVACION, INSTALACION SANITARIAS; SUMINSITRO ¥ COLOCACION DE CAMA DE ARENA, SUMINSITRO ‘NE: TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENCIDAD,
SUMINSITRO Y COLOCACION DE CODO DE INSERCION DE 4. REGISTRO SANITARIO; CONSTRUCCION DE RFG*E;’T KP\RIC‘! ﬁELLENQS RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE
BANCO, REPOSICION DE PAVIMENTO Y BANQUETA; CONSTRUCCIONDE BANQUETA A BA T A

LIMPIEZA GEMERAL PARA ENTREGAR OBRA,

METAS ALCANZADAS:
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ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT/20184-AD/FAISMUN-044/2023

ST S e ESTRUCTURAFINANCIERA
SALDO
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS IMPORTE AUTORIZADO | IMPORTE CONTRATADO IMPORTE DEVENGADO IMPORTE EJERCIDO | CONTRATADO -
[I\POR'I’ACIDN FEDERAL DEL FONDQ II I o S
I TRAMSFERENGIA DEL FONDO IV ) _ o
TRANSFERENGIA DEL RAMO 33 $ T 114068641 $1,002,660,99 $1,002,560.99 § 13813542 |,
!;';ES_IQ:IZRCIEI;!.EISTATAL (espaclfic.ar) - . R -
APORTACION DE LOS BENEFIIAIOS i B
OTRO § (INGRESOS FISCALES) - -
TOTAL| § $ 114068641 § ~1.002,55099 | § 1,002.55060 | §
IMPORTE DEL ANTIGIPO 30 % s PORTTET INCLUYE LV.A,

‘ FIANZAS NUMEROD | FECHA IMPORTE
ANTICIPO 2819522 1810712023 $342,206.92
| GUMPLIMIENTO 18/07/2023 $114,068.64
| VICIOS 0cU 2710812023 $100,266.10
k | ‘
rh
IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS ‘L
! PERIODO IMPUESTO
' ESTATAL
| | sma por ci pEPTo
| IMPORTE DE'|" DE RETENCIONES , MONTO TOTAL DE | AMORTIZACIO | 5, 5 | (3% SOBRE
}EST'MA‘:'ON ESTIMACION | * DEVOLUCIONESy | SUBTOTAL1 | IVA16.00% | °\ ) egrimacion NDEC MILLAR | NOMINA) | TOTAL PAGADO
DEL AL ANTICIPO
PENAS
| MUNO) | 2410712023| 22082023 $506.044.40\ S - |§ - | $60604440 | S GOSGT10|§ 65661150 | § 19698845 | § 283022 | § 024048 | 5 4505485
| FmiQuiTg) | 20812023 210092023\  s208.22370(8 - |3 - 820622070, | 5 ar7is7m |5 04500040 | 5 14522247 | 5 149142 | 171224 |5 197.513.08
...muus__,@m.zea.m 50.00 : . Mam2me0  S1002s00)  $94220502  SAOZ4 8490172 865100201
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CONTRATO No: MSJBT/20184-AD/FAISMUN-044/2023

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFIGADA LA OBRA MEDIANTE REC E CION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENGUENTRA TERMINADA ¥ FUNGIONANDO DE |
ACUERDO CON LA FINALIDAD ¥ DESTING DE 5U EJEGUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYEGTO E INVERSION EJERGIDA, ¥ ES RECIBIDA ROR EL H. AYUNTAMIENTO ¥ 1.0S
BEMEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO,

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA ¥ DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA
INGURRIDO EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, ¥ SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL
MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA OF ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN ANO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE
FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULD 84 DE,LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR HINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN GUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO
UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVHN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN L ARTICULO 84 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CQNCLUIDD EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DiA ¥ FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y Al
MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MIBMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN,
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