ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT/20184-AD/FAISMUN-048/2023

CONVENIO No. 004/2023 AL CONTRATO No: MSJBT/20184-AD/FAISMUN-048/20223

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 05 DEL MES DE OCTUBRE DEL ANO DOS MIL VEINTITRES, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. RUFINO TAMAYO)., DEL
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA ING. PEDRO
MARQUEZ MARTINEZ, QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: ING. PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, EL REPRESENTANTE DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL: C. ARTURO
| JUAREZ AGUILAR, C. ELVIRA VIDAL MIGUEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITE E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.

OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO RES RESPECTIVAMENTE ASI COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA . C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C.
CARLOS ALBERTO LEYVA GIRON, TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA
FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA RUFINO TAMAYO.

1.- UBICACION
ESTADO: (020) OAXACA DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
REGION: (005) PAPALOAPAN. MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. RUFINO TAMAYO)
Il.- DATOS GENERALES
| RAMO 33, FONDO lll. FONDE DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTRURA SOCIAL
ORIGEN DEL RECURSO: MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
DEL EJERCICIO 2023
RUBRO: DRENAJE Y LETRINAS CUENTA PRESUPUESTAL:
| .
i OFICIO DE APROBACION No. FAISMUN/MSJBT/20184/2023/081 FECHA: 08-jul-23
\
{ MODALIDAD DE EJECUCION: ADJUDICACION DIRECTA
| NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FAISMUN-048/2023 FECHA: 07-ago-23
i 004/2023 AL CONTRATO No: MSJBT/20184-
CONVENIO AL CONTRATO: AD/FAISMUN-048/2022 FECHA: 13-sep-23
FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 14-ago-23 INICIO REAL: 14-ago-23
FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 27-sep-23 TERMINACION REAL: 27-sep-23

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA RUFINO TAMAYO UBICADA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. RUFINO
TAMAYO) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA ESTRUCTURAS DE OBRAS HIDRAULICAS EN CAMINOS, CORTE CON DISCO EN CONCRETO, DEMOLICION CON MAQUINARIA
PESADA DE CONCRETO, EXACAYACION EN CEPA CON MAQUINARIA EN DIFERENTE TIPO DE PROFUNDIDAD, AFINE EN FONDO DE CEPA EN EXCAVACION. INSTALACIONES
SANITARIAS, TUEBERIA PEAD; SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, SUMINSITRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD. PRUEBA DE
ESCURRIMIENTO; PRUEBA DE ESCURRIMIENTOEN LA RED DE DRENAJE YA SEA PLUVIAL O SANITARIO. RELLENOS; ACOSTILLADO EN TUBERIA CON PRODUCTO DE BANCO, RELLENO
CON MATERIAL PRODUTO DE BANCO ARCILLA. POZOS DE VISITA; RECONEXION DE POZO DE VISITA EN TUBERIA DE 20 CM, REPOSICION DE TAPA DE POZO DE VISITA TIPO COMUN
EXISTENTE , CONSTRUCCION DE ROZO DE VISITA TIPO COMUN EN DIFERENTES PROFUNDIDADES. AFECTACIONES; REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA. REPOSICION DE

S EN CAMION VOLTEO, LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGAR LA OBRA. DESCARGAS DOMICILIARIAS, PRELIMINARES; TRAZO Y

O EN CONCRETO, DEMOLICION CON MAQUINARIA DE CONCRETO, EXCAVACION EN CEPA CON MAQUINARIA, AFINE EN FONDO DE CEPA
ARIASV"'SUMINSITRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA, SUMINSITRO E INSTALACION DE TUBERIA'DE‘POLIETILENO DE ALTA DENCIDAD,
DE’ IN RCION DE 6". REGISTRO SANITARIO; CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITAR|O: RELLENOS ‘RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE
\N » ETA; SUMINSTRO TENDIDO Y COMAPCTADO CON MAQUINARIA, REPOSICION DE PAVIE ENTO CON CONCRETO HIDRAULICO.  * »
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ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT/20184-AD/FAISMUN-048/2023

CONVENIO No. 004/2023 AL CONTRATO No: MSJBT/20184-AD/FAISMUN-048/20223

ESTRUCTURA FINANCIERA
SALDO
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS IMPORTE AUTORIZADO |  IMPORTE CONTRATADO IMPORTE DEVENGADO IMPORTE EJERCIDO |CONTRATADO
- EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO (il
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33 $ 812,563.54 | $ 799,992.21 | § 888,445.41 | § 888,445.41
APORTACION ESTATAL (especificar)
APORTACION DE LOS BENEFIIAIOS
OTRO S (INGRESOS FISCALES) $ -
TOTAL| $ 812,563.54 | $ 799,992.21] $ 88844541 | $ 88844541 | $ -
IMPORTE DEL ANTICIPO 30 % s 239.997.66 INCLUYE L.V.A.
IIl.- RELACION DE LAS GARANTIAS
FIANZAS NUMERO FECHA IMPORTE CQMPARIA AFIANZADORA
ANTICIPO 3557-05527-9 07/08/2023 /\$239,997.66 ASEGUfADORA ASERTA, S.A. DE CY.
‘CUMPLIMIENTO 3557-05528-0 07/08/2023 / \? 999.22 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE CA/.
, 7 KO )
ENDOSO CIMPLIMIENTO 3557-05528-0 13/09/2023 % \45.32 ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE CY.
VICIOS OCULTOS 3557-05657-5 05/10/2023  / \ $88,8\t.6?§ . SEGURADORA ASERTA, S.A. DE G,
%
iqts
IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS
PERIODO IMPUESTO
SUMA POR CONCEPTO avmorTEACIO ST
ESTIMAGION IMPORTE DE |  DE RETENCIONES , | o\ poony o | uascooo | MONTO TOTAL DE D - 5%AL |(B%SOBRE|  yory
ESTIMACION | DEVOLUCIONES Y 90 LA ESTIMACION MiLLAR | NOMINA) | pacapo
DEL AL ANTICIPO
PENAS
1UNO) | 1410812023 08108/2023|  $411610.10|8 - | - | 41161010 | 3 65857.62 | § 477467.72 | $ 14324032 | $ 2,058.05 | $ 2,055.28 | $ 330,114.07
2(DOS) | 09/09/2023| 17/09/2023 $ - | $278,038.35 | § 44,486.14 | $ 32252449 | $ 9675734 $ 139019 | § 1388.55 | § 222,988.41
3(TRES | 48:00/2023| 27/00/2023]" $ - | $7625276 |8 12,200.44 | § 88,453.20 $ 381.26
FINIQUITO) 7 1200 453, 38126 | 4
$0.00 $765 901.21 $122,544.20 $888,445.41
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CONVENIO No. 004/2023 AL CONTRATO No: MSJBT/20184-AD/FAISMUN-048/20223

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECQION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE
ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS
BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA
INCURRIDO EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL
MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN ANO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE
FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRAEN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARANREEL(AMA@[QNES,_ADICIONES DEJANDO
UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DELJFINIQUITO, ASi COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN L ARTICULO 64 DELA LEY'DE ‘OBRAS'RUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA. “ . i

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DiA Y FECHA DE!SU IF D,dxAL CALCE Y AL

MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, £OS QUE EN ELLA INTERVIENEN.
ENTREGA LA OBRA:
‘ s . H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)
- /ﬁ,x ,
Dtto. Tun
LIC. IRINEO MO ING. ROGELIQ:GOMEZ.CASTILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL d SINDICO HACENDARIO

DIRECTOR DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO.
CED. PROF. No. 3641403 .

RECIBELAOBRA '
(POR EL COMITE DE PARTICIAPCION SOCIAL)

- v
C. ARTURO JUAREZ AGUILAR
PRESIDENTE DEL COMITE

C. ELVIRA VIDAL MIGUEL
SECRETARIO DEL COMITE

R ELEOMITE DE LA CONTRAYLORIA SOCIAL
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~"\J'c. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ > o B, oo ‘é c. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ

g CONTRALOR SOCIAL UTERE CONTRALOR SOCIAL
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