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SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 25 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL ANO DOS MIL VEINTITRES, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA., DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC,
DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA FRADA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., QUIEN ESTE ACTO

ALBERTO LEYVA GIRON, TITULAR DE LA CONTRALORIA E INTEGRANTES DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE ESTO CON LA FINALIDAD DE
LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEP COSNTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA.
l.- UBICACION
ESTADO: (020) OAXACA DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
REGION: (005) PAPALOAPAN. MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 4.
LOCALIDAD: (0047) LA REFORMA f—~
Il.- DATOS GENERALES -
ONDO Ill. FONDE DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTRURA SOCIAL Z

MUNICIPA Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
DEL EJERCICIO 2023

ORIGEN DEL RECURSO:

RUBRO: URBANIZACION CUENTA PRESUPUESTAL:

OFICIO DE APROBACION No. FAISMUN/MSJBT/20184/2023/088 FECHA: 07-ago-23.~"

MODALIDAD DE EJECUCION: INVITACION RESTRINGIDA

NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-IR/FAISMUN-060/2023 FECHA: 02-0ct-23"
006/2023 AL CONTRATO N

CONVENIO AL CONTRATO: IR/FAISMUN- ’ : N 13-n0v-23

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 09-0ct-23 S cg 09-0ct-23

FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 22-nov-23 % 3 22-nov-23

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA: .
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DELA REQMA UBICADA E IPR\EW
AL yaA*

BEZ MATEOS DE LA LOCALIDAD DE LA REFORMA

DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC,0AX.

=
@)

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: \ M\ San‘/_/sv, Ba UEXB
Txtept
Tuxtepec, Oax

22 2024
MEDIOS MANUALES DE GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE

PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA ANDADORES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y TERRACERIA, DEMOLICION P
LICION POR MEDIOS MANUALES CON EQUIPO MENOR DE

F'C=150 KG/CM2, DEMOLICION CON MAQUINARIA DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL DE HASTA F'C= 250 KG/CM2,DE
MURO DE BLOCK DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM DE ESPESOR, EXCAVACION EN CEPA CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO I DE 0.0 2.00 M DE PROFUNDIDAD. GUARNICIONES; EXCAVACION
MANUAL EN CEPA, CONSTRUCCION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL A BASE DECONCRETO SIMPLE F'C= 200 KG/CM2, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, SUMINISTRO Y
APLICACION DE PINTURA COLOR AMARILLOTRAFICO MARCA COMEX O SIMILAR. BANQUETAS; RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARCILLA), CONSTRUCCION DE BANQUETA A BASE |
DE FIRME DE CONCRETOSIMPLE F'C= 150 KG/CM2. TERRACERIAS; CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO ELMATERIAL PARARLOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES ENMATERIAL |
TIPO Il, RECOMPACTACION CON MAQUINARIA AL 90% DE LA PROCTORESTANDAR, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTORESTANDAR) CON MAQUINARIA DE MATERIAL DE BANCO J
GRAVA-ARCILLAEN PROPORCION 50-50. PAVIMENTO; CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICOCON RESISTENCIA NORMAL FIC= 250 KG/CM2 CON T.M.A. DE3/4" HASTA 1 1/2" @,
DE 15 CM DE ESPESOR, CONSTRUCCION DE TOPE DE CONCRETO HIDRAULICO CONRESISTENCIA NORMAL F'C= 250 KG/CM2, CORTE CON DISCO EN CONCRETO DE HASTA F'C= 250 KG/CM2A UNA
PROFUNDIDAD DE HASTA 5.00 CM, SELLO EN JUNTAS DE CORTES EN CONCRETO Hlom&gm 5CMS DE PROFUNDIDAD. LIMPIEZA CARGAS Y ACARREOS; CARGA Y ACARREO EN CAMION
VOLTEO DE MATERIALPRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION, LIMPIEZA GE LVULAS; CONSTRUCCION DE CAJA PARA OPERACION DE VALVULA: TIPO-2, DE SECCION
1.00 X 0.90 X 1.10 M MEDIDAS INTERIORES. CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS NO C SEN EL/CATALOGO DE CONCEPTOS, PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA
ESTRUCTURAS DE OBRAS HIDRAULICAS, EXCAVACION EN CEPA MANUAL P, wBERIA EXISTENTE. INSTALACION HIDRAULICA, TUBERIA DE PVC HIDRAULICO; SUMINISTRO
Y COLOCACION DE CAVMA DE CM DE ESPESOR, SUMINISTROTE/IN DETUBERIA DE PVC HIDRAULICO TIPO ANGER SI RD-26 60 MM (2 1/2"), SUMINISTRO E
INSTALACION DE HIDRAULICO TJPO ANGER SIRD-26 100 MM-(4") gﬁ{ 5‘2 'E;B bj’ERADA RECUPERACION Y REINSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICO
HIDRAULICO TIPQJANGER S| RD-26 60 MM (2 1/2"), RECUPERACION Y REINSTALAGION:DE TUBERIA; \S) ADLICO HIDRAULIGO-TIPOANGER S| RD-26 100 MM (4") @. PIEZAS ESPECIALES;
SUMINISTRO E INSTALA@ION Beag 20 /2", SUMINISTRO E INSTALACION BE: ]fm b’e«{ UMINISTRO E INSTALACION: QE,CQELED SJON DISTINTAS MEDIDAS,
SUMINISTROE IN UNDIDO, SUMINISTRO E INSTALAC]| IGA DE 4" - 2 1/2;, SUMINISTRO E |
CAMPANA. CONEX| NIVELACION DE TERRENO PAF ESER& RAs m?éa HIDRAULICAS, DEMOLIGION POR
SIMPLE, EXCAVACION EN CEFA RM‘NUAL PARA DESLUBRIR TUBERIA EXISTENTE, COREXION DS’[VI]%‘!A BASE DE ABRAZADERA DE INSERCI

2 N.DE 6A ULAS; RETIRO SIN RECUPERAG:ON @eMEZA,S ESPECIALES, RETIRO SIN RECUPERACION

REPOSICION DE A )

DE VALVULA TIPO DLICION DE CAJA EXISTENTE DE SECCIONA, 254 v LéngBA CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO Il
N DE CAJA PARA OPERACION DE&gliy OLOCACION DE EMPAQUE DE NEOPRENO,

INSTALAC|ON

DE 0.00 A 2.00M Y C
SUMINISTRO E IN PANA, SUMINISTRO, ‘BE’@RNIL}}O DE 5/8" @ X 3", SUMINIST!

— #ipic. man o
METAS ALCANZA[‘AS ‘Ditn J umpﬁc. Oex. \\ m Yautists

:u. Tincfen, gB - 24 " 5

SE REALIZARON TRABAJOS-EN-769:0T7-COR"PAVIMENTO DE CONCRETO H|DR§§S%O.,}E$% KBICM2 DE 0.15 MTS DE ESPESGH. 1007 ML DE GUARNICION DE 0.15X0.20%0.40 MTS DE
SEGCION F'C=200 KG/CM2, 13.57 M2 DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR F'C=150 K 91 ML DE TOPE DE CONCRETO DE 1.20 MTS DE ANCHO F'C=250 KG/CM2. (SE REALIZO LA
REHABILITACION DE 108 ML DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD-26 60 MM (2 1/2"); 102 ML DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD-26 100 MM (4").; Y SE COLOCARON 3.00 VALVULAS TIPO
COMPUERTA DE VASTAGO FIJO DEFO.FO. DE 100 MM ( 4") @.)

I TEE TIPO ANGER CAMPANA-
E,DIQ§ MANWUALES DE CONCRETO
N DE PVCHIDRAULICO REPOSICION DE BANQUETA;

=N #SPlGA SUMINISTRO Y COLOGAGI
YT
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CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FAISMUN-060/2023

TIERRA DE BIENESTAR

CONVENIO No. 006/2023 AL CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FAISMUN-060/20

EC

DE BIENESTAR
AGENCIA
DE POLICIA

TEP

BENEFICIARIOS:

€

50 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA

SALDO
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS IMPORTE AUTORIZADO | IMPORTE CONTRATADO IMPORTE DEVENGADO IMPORTE EJERCIDO  |CONTRATADO
- EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO Il
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33 $ 1,259,869.57 | $ 1,254,734.95| § 1,388,817.82 | $ 1,388,817.82 |8 134.082.67
APORTACION ESTATAL (especificar) p @""4’
APORTACION DE LOS BENEFIIAIOS 7
OTRO S (INGRESOS FISCALES) N -5 134,082.87
TOTAL| $ 1,259,869.57 | $ 1,254,734.95 | $ N\ 348,817.82| $ 1,388,817.82 |-8 134,082.87
csgt
IMPORTE DEL ANTICIPO 30 % N TR INCLUY
Iy
\
~
<
e =
.- RE*\CION DE LAS GARANTIAS 2
{uX
FIANZAS NUMERO \ FECHA PWiipgpa - COMPARIA AFIANZADORA
ANTICIPO 23A52009 \02/102023 . \sorsimoae 7 DR AN BE,
, \ DORAMA, INSTITUCION DE
CUMPLIMIENTO 23A52108 \&/102023 $125,473.49 :
/TN , A GARANTIAS,S A.
/ \<3A521OB / / SR DORAMA, INSTITUCION DE
wcmR OCULTOS \ 23%5{736 $138,881.78
\
Tuxtepec -
ACIORBE ESTIMACIONES GENERADAS
%022 2024
| PERIODO )
SUMA POR CONCEPTO ~
ESTIMACION / IMPORTE DE | DE RETENCIONES, | o, S}&‘nﬁ MONTO TOTAL DE AMO,\T;;ECC'O 5% AL (3,?0'-:',‘?5:5 TOTAL
ESTIMACION | DEVOLUCIONES Y A LA ESTIMACION MILLAR ) | PAGADO
DEL AL & ANTICIPO
PENAS 8
’3 ‘f&:\\
TUNOY | oortorzoza| 28rtor2023|  se2s.18143) s $ o $8£5\,_18‘1:. $ 960,690.11/7$988,207,03,/,.8.4,140.91 | § 3,173.44 | § 665,168.73
TR 0k CAUsTE et &
2 (DOS o PR (AU L 2 P B Y? Ponl 1 ™Yy 1,
(POS) | somom02a| 12112023|  sesaseoals - |s 5 3253.38&3&«,.33.\4.:,4"@,557‘91 $ 294,044.84 | $© 88,213.46 F'%wtémm’“@&, 971.06 | $ 203,592.89
TN ) © TENEaTay
03 (TRES) , DIREGCONM A
FINIQUITO | 13/11/2023| 22/11/2023|  $115,588.68 ) “pag5,588.697) 8% 8 {80419 | $ 134.082.87 | §0 s e ;51' fﬁ;&‘; $ 42110 | $ 133,083.83
[ TS PRI , ,
; . 5 986 4,565:60| $1,001,845.45
TOTALES | $1,197,256.74 )ﬁﬁ) $0.00 WAE‘SE 9i1;5611 $1,388,817.82 /X{\@a@,}? o ﬁ“,&a}e{%a $4,56560 $1,001¢
- - A 4
| 4 |
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CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FAISMUN-060/2023

TIERRA DE BIENESTAR ‘

CONVENIO No. 006/2023 AL CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FAISMUN-060/2023

V.- TERMINOS BAJO LOiS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E [NSPEC(:)ION POR LAS PARTES qUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE
ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS
BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO,

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QpE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA
INCURRIDO EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL
MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA I}A FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN ANO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE
FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

!

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL; ONTRATO DE LA OBRAEN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO
UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUIT®, ASi COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN L ARTICULO 64 DE"'X%E)YSDE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
! g

RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.
C: "% /
WNDO AL CALCE Y AL

| & €
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO,‘SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FE‘@{[IR;‘&'J\QA
X

MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CO N DE LA MISMA, LOS QUE

ELLA INTERVIENEN. & %
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LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA A¢p:n

3 L (0]
o .
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITU !'"'D" SINDIGOHAGENDARIO
e Dtte. Tunton, . Dam.
o g S Xo3-2c

e P e
STEDELC
TOVHEA DE BI6 e sTaR
UIRECCION DE
PR AR e S
RAJALééLA AS PY 8!-6Ci'&$

DIRECTOR®

A Y
.«G )
0 Juan E
Ba a Tuxtepac,

(POR EL COMITE DE PARTICIAPCION'SOCIALX tepac (Oay

| ~ 2022.

B L T

C. MARISELA TOMAS ESPINDOLA
SECRETARIO DEL COMITE

RECIBE LA OBRA

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
CONTRALOR SOCIAL

C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ

CONTRALOR SOCIAL

C. CARLOSJALBERTO LEYVA GIRON

CONTRAEOR-SOCH




