i3 ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA
g U "g” " Eé CONTRATO No: MSIBT/20184-IR/FISMDF-PROSANEAR-001/2022

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 24 %ES DE DICIEMBRE DEL ANO DOS MIL VEINTIDOS, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64
DE LA LEY DE OBRA PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE: SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
(COL. MARIA LUISA), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA
EJECUCION DE LA OBRA C. PABLO GONZALEZ JIMENEZ, QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: C. SORELLY RAMIREZ ROMERO,EL REPRESENTANTE DEL COMITE
DE PARTICIPACION SOCIAL: C. CESAR SILVA DOMINGUEZ., PRESIDENTE DEL COMITE E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA,
LOS C.C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, ROGELIO GOMEZ CASTILL® Y EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO
HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASI O LOS C.C. OLIVIA OCHOA RIVERA , C.C. ABRAHAM TROLLE GARCIA, C.C. AMPARO
MARTINEZ SANCHEZ, C.C. HECTOR DOMINFUEZ CRIOLLO, TITULAR \DE\ LA CONTRALORIA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL
RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA:REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA

COLONIA MARIA LUISA. E ’
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ESTADO: (020) OAXACA : : / DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
REGION: (005) PAPALOAPAN. M D C TROL MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. MARTA LUTsy) | V010, de Skn Juan
TOS GENERALE ' autista, TuNepec,
L= DATOS'G 3 «Ibtto. Tuxtepec\Dax

ORIGEN DEL RECURSO: PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PRMQ@R?W@ 33, FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA | FﬁAES‘I’RUCTURA SOCTAL, MUNICIPAL Y
: DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DIS ISMDF) DEL EJERCICIO 2022.

RUBRO: DRENAJE Y LETRINAS i : CUENTA PRESUPUESTAL: /
OFICIO DE APROBACION No. PROSANEAR/FISMDF/MSIBT/20184/132/2022 / FECHA: 08/10/2022 . = Qotiorne g oy
MODALIDAD DE EJECUCION: INVITACION RESTRINGIDA "o oy ¢ E( %‘ i
; - &880 30y,

NUMERO DE CONTRATO: ) MSIBT/20184-IR/FISMDF-PROSANEAR-001/2022 .~ FECHA: 14/11/2022 / c e b
CONVENIO AL CONTRATO: i FECHA: . c ;
FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: ' 15/11/2022 / INICIO REAL: 15/11/2022 / g SOC lAf. A
FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 19/12/2022 TERMINACION REAL: 19/12/2022 | Mpio da

I San Juap
DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS: 4

~ g - Dito, Tuxtapac

PARA REALIZAR LA OBRA: { » Oax.
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EN LA COLONIA MARIA LUISA, UBICADA EN CLVD. MANUEL AVILA CAMACHO DE LA CALLE DANIEL SOTO A LA CAtEE- DE LA

LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. MARTIA LUISA) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX,

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTES DE ESTRUCTURAS DE OBRAS HIDRAULICAS EN CAMINOS COMO, REDES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y PLUVIALES, DEMOLICION POR
MEDIOS MANUALES, BOMBEO DE ACHIQUE; EXCAVACIONES ( EXCAVACION CON MAQUINARIA PESADA, AFINE EN FONDO DE CEPA EN EXCAVACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE
POLIETILENO, REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA EXISTENTE, REPARACION DE TUBERIA DE PVC, RECONEXION DE POZO DE VISITA EN TUBERIA, RENIVELACION DE POZO DE VISITA
EXISTENTE, CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA , SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO ARMADO, SELLADO DE TUBERIA DE CONCRETO , PRUEBA DE ESCURRIMIENTO
EN LA RED DE DRENAJE; RELLENOS : ACOSTILLADD Y COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADO EN CAPAS, CONFORMACION Y AFINE DE LA SUPERFICIE DE
RODAMIENTO CON EQUIPO MECANICO; LIMPIEZA , CARGA Y ACARREO ( CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS
MANUALES). DESCARGA SANITARIA ( TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTES DE ESTRUCTURAS DE OBRAS HIDRAULICAS, CORTE CON DISCO EN CONCRETO, DEMOLICION POR
MEDIOS MANUALES, EXCAVACION CON MAQUINARIA PESADA, AFINE EN FONDO DE CEPA EN EXCAVACION PARA RECIBIR TUBERIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE : CAMA DE ARENA, TUBERIA
DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE CODO DE INSERCION). RELLENOS ( RELLENO COMPACTADO EN CAPAS, CONSTRUCCION DE BANQUETA A BASE DE FIRME DE CONCRETO); LIMPIEZA,
CARGA Y ACARREO ( CARGA Y ACARREO DE MATERTALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES).

SE REALIZARON TRABAJOS CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DESINDAD (PEAD) EN 190.24 ML DE 0.76 MTS DE DIAMETRO (30"@) Y 22.96 ML DE
METAS ALCANZADAS: 0.38 MTS DE DIAMETRO (15"@), 7 PZAS DE POZO DE VISITA DE DIFERENTES PROFUNDIDADES: SE REPONDRAN 1427.00 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO DE 0.20 MTS DE ESPESOR F'C=250 KG/CM2 ¢

ESTRUCTURA FINANCIERA

- E SALDO
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS \ IMPORTE AUTORIZADO IMPORTE CONTRATADO IMPORTE DEVENGADO | IMPORTE EJERCIDO CONTRATADO -
EJERCIDO
APORTACION MUNICIPAL DEL FONDO III \ $ 3,858,543.62| 3,645,389.82 | 3,645,389.82 | $ 3,645,389.82
APORTACION FEDERAL (PROSSANEAR) \ s 3,646,890.38| 3,856,955.98 | § 3,856,955.98 | $ 3,856,955.98
TRANSFERENCIA DEL FONDO 1V \ : )
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33 \
APORTACION ESTATAL (especificar) . \
APORTACION DE LOS BENEFIIAIOS 1
OTRO S (INGRESOSRISCALES) i\ : $ -
/ \ ToiiA $ 7,505,434.00 | $ 750234580 | § 7,502,345.80 | $ - 7,502,345.80| ¢ £
; < :
{ /
IMPORTE DEL ANTIGIPO 30 % \$ 3,751,172.90 INCLUYE LV.A.
gl
\__ NUMERO COMPANTA AFIANZADORA

2400924-0000 LIBERTY FIANZAS .S.A. DEC.V.

/ 400925-0000 Ve LIBERTY FIANZAS, S A.DEC. V//

// z&ogsz LIBERTY FIANZAS/ SA /é\/ Z
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1V.- RELACION DE ESTIMACIONE.S GENERADAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE GBRA

CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FISMDF-PROSANEAR-001/2022

PERIODO IMPUESTO
IMPORTE DE | SUMA POR CONCEPTO MONTO TOTAL | AMORTIZACIO| . o0 ESTATAL
ESTIMACION BEL AL EsTIMActoN | DE RETENCIONES, SUBTOTAL1 | IVA 16.00 % DE LA N DEL VILLAR | (3% SOBRE | TOTAL PAGADO
DEVOLUCIONES Y PENAS ESTIMACION | ANTICIPO NOMINA)
1(UNO) 15/11/2022| 04/12/2022|  $4,082,280.00| $ -l - $4,082,280.00 | § 653,164.80 | § 4,735444.80 | $ 2,367,722.40 | § 20,411.40 | § 17,679.87 | & 2,329,631.13
FIﬁIE)Du??m 05/12/2022| 19/12/2022|  $2,385,259.48| $ - s - $2,385,259.48 | $ 381,641.52 | § 2,766,901.00 | § 1,383,450.50 | § 11,92630 | $ 10,330.07 | § 1,361,194.13
TOTALES | $6,467,539.48 $0.00 $0.00| $6,467,530.48|$1,034,806.32 $7,502,345.80|.$3,751,172.90/ $32,337.70| $28,009.94| _$3,690,825.26| _
P = = ¥ 7 ) P

V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIAN'I"E RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD
Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACION,

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LIS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TERMINOS

SENALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA

POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATIS‘F«EN ESTE ACTO

PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJO 5 CON VIGENCIA DE UN ANO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y

UNA VEZ FIRMAD;

NO HABIENDO OT!
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ENTREGA LA OBRA:

RECIBE LA OBRA

CONTRALOR SOCIAL

Wzre Jeds
(POR EL COMITE DE PARTICIAPCION SOCIAL)

SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POF. FI IQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESI'ION POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, AD
LAS ACCIDNES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI\ OMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN L ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS

AMENTE

CON

- C. ABRAHA! CIA

CONTRALOR SOCIAL

SUBSISTENTES

iD0 DE OAXACA.

FORMIDAD CON

CONTRALOR SOCIAL



