Gobisrmo Municipal ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA
CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FISMDF-001/2022
UXTEPEC

e Bl hret e CONVENIO No, 003/2022 AL CONTRATO No: MSJBT/20184-1R/FISMDF-001/2022

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 07 DEL MES DE JULIO DEL ARO DOS MIL VEINTIDOS, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRA PUBLICAS Y

SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE

TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA ING, I.,EQE&ED_Q MORENO BRAVO, QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: ING, LEOBARDO

MORENO BRAVO, EL REPRESENTANTE DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL: €, CUHAUTEMOC VILLALA AGUIRRE, PRESIDENTE DEL COMITE E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE'SAN'JUAN
IRINEO ESPINOZA,

BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. ROGELIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE. MUNICIPAL, SINDICO
HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASI COMO LOS C.C. OLIVIA OCHOA RIVERA , c.C

HECTOR DOMINGUEZ TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL E INTEGRANTS DEL comnt DE AL CONTRALORIA socw. RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLQ:VAM.CABOEL’ ———— 1
ACTO DE LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA: REHAB

I.- UBICACION

ESTADO: (020) OAXACA DISTRITO:
REGION: (005) PAPALOAPAN. MUNICIPIO:
LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACCIONAMIENTO COSTA VERDE)
II.- DATOS GENERALES
ORIGEN DEL RECURSO: RAMOQ 33, FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(FISMDF), EJERCICIO 2022
RUBRO: DRENAJE Y LETRINAS CUENTA PRESUPUESTAL:
OFICIO DE APROBACION No. FISMDF/MSJBT/20184/025/2022 FECHA: 11/04/2022
MODALIDAD DE EJECUCION: INVITACION RESTRINGIDA
NUMERO DE CONTRATO: MSJTB-20184-1R/FISMDF-001/2022 FECHA: 02/05/2022
CONVENIO AL CONTRATO: No. 003/2022 AL CONTRATO No: MSJBT/20184-1R/FISMDF-001/2022 FECHA: 28/06/2022
FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 04/05/2022 INICIO REAL: 04/05/2022
FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 02/07/2022 C 0.
DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS: oﬁw ANﬁh UF'S M - DF
PARA REALIZAR LA OBRA; 9
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO COSTA VERDE, UBICADA EN LA AV. FRANCISCO I. MADERO ENTRI L SAN JUAN Y CALLE 2, ASI

COMO EN LA CALLE 2 ENTRE LA AV. FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 5 DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACC. COSTA VERDE) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACION, CORTE CON DISCO, DOMOLICION CON MAQUINARIA, DEMOLICION DE POZOS DE VISITA, BOMBEO CON ACHIQUE. EXCAVACIONES; CORTE CON
MAQUINARIA PESADA, EXCAVACION CON MAQUINARIA PESADA, ARMADO Y COLOCACION DE ADEME MIXTO. INSTALACIONES SANITARIAS; AFINE EN FONDO, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE CAMA DE ARENA, SUMINSITRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO. POZOS DE VISITA; CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA. PRUEBAS HIDRAULICAS;
PRUEBA DE ESCURRIMIENTO EN LA RED DE DRENAJE. RELLENOS; RECOMPACTACION CON MAQUINARIA, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE
CONCRETO HIDRAULICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASA JUNTAS, CORTE CON DISCO EN CONCRETO, SELLO EN JUNTAS, FORMACION DE MEDIA CANA. LIMPIEZA CARGA Y
ACARREO. DESCARGAS SANITARIAS; PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACION, CORTE CON DISCO EN CONCRETO, DEMOLICION CON MAQUINARIA. EXCAVACIONES, EXCAVACION
MANUAL, EXCACAVACION CON MAQUINARIA, INSTALACIONES SANITARIAS; AFINEA FONDO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA, SUMINISTRO
TUBERIA. REGISTRO SANITARIO. RELLENOS. REPOSICION DE PAVIMENTO Y BANQUETA. LIMPIEZA CARGAS Y ACARREOS. AGUA POTABLE. PRELIMINAR
DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES, EXCAVACIONES, INSTALACIONES HIDRAULICAS; AFINEA FONDO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE AR
INSTALACION DETUBERIA DE PVC, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES, ALBANILERIA; FABRICACION DE ATRAQUE DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE!

ENOS,
LIMPIEZA CARGAS Y ACARREOS. CANCEPTOS EXTRAORDINARIOS NO CONCIDERADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS CONTRATADOS; BASE HIDRAU| E
GUARNICION, CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOSIDAD, CONSTRUCCION Y COLOCACION DE REGILLA METALICA. “

>
METAS ALCANZADAS: SE REHALIZARON TRABAIOS DE DRENAJE SANITARIO EN 79.80 ML DE 38 CM (15" ) Y 34.40
ML DE 45 CM (18") DE DIAMETRO CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
(PEAD); EN AGUA POTABLE 94,00 ML DE TUBERIA DE 8" DE DIAM, DE PVC HIDRAULICO RO-
26; EN PLUVIAL 11,04 ML DE 30 CM (12") DE DIAMETRO CON TUBERIA DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD (PEAD); EN PAVIMENTO 1412.66 M2 CON UN F'C =250 KG/CM2 DE 0.20
MTS DE ESPESOR.
N ESTRUCTURA FINANCIERA
IMRORTE SALDO CONTRATADO
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>x<TE pE CONVENIO No. 003/2022 AL CONTRATO No: MSIBT/20184-IR/FISMDF-001/2022

TiFans DE BIFNGSTAR

I Gebierno Municipal ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA
U é CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FISMDF-001/2022

IIL.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS NUMERO FECHA IMPORTE COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO 3557-04945-8 02/05/2022 $ yargpisae]  AFRIRABGRAEER, SRR el RS
CUMPLIMIENTO 3557-04946-3 03/05/2022 $ daspasge APRGURADURARTING 8 GRUFO
ENDOSO AUMENTO 3557-04946-3 28/06/2022 $ qggeape]  -AREGURDORAIBERIZSA BN, GRUND
VICIOS OCULTOS 3557-05186-0 07/07/2022 $475,528.98 MEBRARCRA AR S 0 SV GRRg

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

DO
ESTIMACION IMPORTE DE cg:g:;gl:’e SUBTOTAL1 | IVA 16.00 % ro;cl’.ngg LA AHO: DEL 10| swa !:;Tlf's"l;o TOTAL PAGADO
; DEL AL | ESTIMACION | RETENCIONES, 00 | T aon | ANYIcipo | MILLAR | (3% SOBRE
DEVOLUCIONES Y NOMINA)
\(UNo) | 04/05/2022[ 26/05/2022] § 1,133,023.21 0 0| § 1,133,023.21 | § 161,283.71 | $1,314,306.92 | $ 394,292.08 | § 5,665.12 | § 5,832.02 | $ 908,517.70
2(D0S) | 27/05/2022| 20/06/2022] § 1,543,671.32 s 1,543,671.32 | § 246,087.41 | $1,790,658.73 | § 537,197.62 | § 7,718.36 | § 7,94575 | § 1,237,797.00
3(TRES) | 21/06/2022|02/07/2022] § 994,900.98 s 994,000.98 | § 159,184.16 | $1,154,085.14 | § 346,225.54 | $ 4,974.50 | § 5,121.06 | $ 797,764.04
(g | 210672022 02/07/2022] § _427,792.25 0 0l § 427,792.25 | § 68,446.76 | § 496,230.01 | $ - | s 213896 | s 80360 $ 493,296.45
TOTALES | § 3,104,486.78 § 4,099,387.76 | $ 655,002.04 | $4,755,289.80 | § 1,277,715.24 | $20,496.94 | § 19,702.43 | § 3,437,375.19

V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECQRRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA

FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEG ll LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN
ION Y MANTENIMIENTO.

RESPONSABLES DE SU OPERACION, CONSERVACI

) iﬁ E HUBIERA INCURRIDO EN LOS
ICIPIO, PARA LO CUAL EL
pE CONFORMIDAD CON EL

TERMINOS SERALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVQ, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTEDAS SIN COSTO ALGUNC
CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN ARIO CONTADOS A PARTIR DE LA PRES]
| \ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA

FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMA
OUITTO. AST COMO | A GARANTTA OLIF SF CONTFMPLA FN FI ARTICUIO 64 DF | A | FY DF ORRAS PLRI T
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