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: ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA
U XTE pgé CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FISMDF-050/2022

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 07 DEL MES DE DICIEMBRE DEL ANO DOS MIL VEINTIDOS, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRA PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE: SAN JUAN
BAUTISTA TUXTEPEC, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE
LA EJECUCION DE LA OBRA HIDRAULICA G S.A. DE C.V., QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: C.EDMUNDO GALICIA HERNANDEZ ,EL
REPRESENTANTE DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL: C. GREGORIO ALMEJO BERNABE, C. MARGARITO COBIAN CORDERO PRESIDENTE Y SECRETARIO
DEL COMITE E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, ROGELIO GOMEZ
CASTILLO Y EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y
DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASI COMO LOS C.C. OLIVIA OCHOA RIVERA , C.C. ABRAHAM TROLLE GARCIA, C.C. AMPARO MARTINEZ
SANCHEZ, C.C. HECTOR DOMINGUEZ CRIOLLO, TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITE DE LA CONTRALORIA¢SOCIAL
RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE POZ0O PROFUNDO DE

AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS.
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I.- UBICACION

ESTADO: (020) OAXACA ’ DISTRITO: (006) TUXTEPEC.

REGION: (005) PAPALOAPAN. MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAU—TTA ﬁ

i ( ON
LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS -

I1.- DATOS GENERALES Mpio, de San Juan

Y \t bt
. xte
ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INSFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRIT! ! E ngIU Pec

FEDERAL (FISMDF) DEL EJERCICIO 2022. uxtepec O
& 79 22-20%4

RUBRO: AGUA POTABLE CUENTA PRESUPUESTAL: et o
OFICIO DE APROBACION No. FISMDF/MSJBT/20184/063/2022 FECHA: 11/04/2022
MODALIDAD DE EJECUCION: INVITACION RESTRINGIDA
NUMERO DE CONTRATO: MSJBT/20184-IR/FISMDF-050/2022 FECHA: 26/09/2022
CONVENIO AL CONTRATO: FECHA:
FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: ‘ 03/10/2022 INICIO REAL: 03/10/2022
FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 01/12/2022 TERMINACION REAL: 01/12/202, mﬁ“i‘g
DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS: TIEORA DE BIENESTAR

AGENCIA

PARA REALIZAR LA OBRA:
[CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, UBICADA EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA DE LA LOCALIDEIEMICEA
BAUTISTA TUXTEPEC (COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: Ot—kﬂotm

PRELIMINARES; MOVIMIENTO DEL EQUIPO DE PORFORACION, INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACION ,EQUIPO DE PERFORACION IN w
EXCAVACION Y RELLENO DE FOSAS DE LODO, LODO DE PERFORACION PREPARADO CON AGUA DULCE, ACARREO DE AGUA EN CAMIONES. PERFORACION EN 12" EN EZ MATEOS
EXPLORACION; PERFORACION DE POZOS DE DIFERENTES DIAMETROS. AMPLIACION DE PERFORACION DE POZO DE 12" -18"; AMPLIACION DE PERFORACION DE PQZOS EN
DIFERENTES PROFUNDIDADES. AMPLIACION DE PERFORACION DE POZO DE 18" -22"; AMPLIACION DE PERFORACION DE POZOS EN DIFERENTES PROFUNDIDADES., UMINIm- 2024
INSTALACION DE TUBERIA; SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA LISA DE PVC, TUEBERIA LISA DE ACERO AL CARBON, TUBERIA CON RANURAS TIPO CANASTI LABDEACERD AN
SUMISTRO Y COLOCACION DE TAPON DE FOND(,CEMENTACION DE TUBERIA PARA ADEME. TRABAJOS DE LIMPIEZA; MOVIMIENTOS DE UNIDADES NEUMATICAS, Ti T‘fuw,’EFFc
POZO CON DISPENSADOR DE ARCILLAS, EQUIPO DE REAHBILITACION EN OPERACIONES DE PISTONEO, UNIDADES NEUMATICAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE
AFORO; DESARROLLO Y AFORO O PRUEBA DE BOMBEO,, TRABAJOS FINALES; CONSTRUUCCION DE BASE Y BROCAL DE CONCRETO HIDRAULICO, ANILISIS FISICO-QUIMICOS Y
BACTERIOLOGICOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUA, REVISION DE POZO PROFUNDO CON CAMARA SUBACUATICA.CAONCEPTOS EXTRAORDINARIOS CON PRECIOS UNITARIOS
EXTRAORDINARIOS AUTORIZADOS; PERFORACION DE POZOS DE 30.48 CM, PERFORACION EN PROCESO DE RECTIFICACION DE POZOS EN DIFERENTES PROFUNDIDADES, APLICACIO
DE PERFORACION DE POZOS DE DIFERENTES DIAMETROS Y PROFUNDIDADES, SUMINSITRO E INSTALACION DE TUBERIA LISA DE ACERO AL CARBON, SUMINISTRO E INSTALACION DK
TUBERIA DE ACERO CON RANURA TIPO "B" V)

SE REALIZARON TRABAJOS DE PERFORACION EN 115 MTS COMO: EXACAVACION Y RELLENOS DE FOSAS DE LODOS; PERFORACION EN 115 MTS
COMO: EXCAVACIONES , RELLENOS DE FOSOS DE LODOS: 18 MTS DE TUBERIA LISA DE PVC PARA CONTRADEME DE 18 ", 24 MTS DE TUBERIA
LISA DE ACERO AL CARBONPARA ADEME DE 10", 23.09 M3 DE FILTRO DE GRAVA CUARCIFERA; FORO; BASE Y BROCAL DE-CONCRETO, ANALISIS
FISICO-QUIMICO Y BACTERIOLOGICO, REVISION DE POZO CON CAMARA SUBACUATICA.

METAS ALCANZADAS:

| ESTRUCTURA FINANCIERA
] SALDO
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS IMPORTE AUTORIZADO | IMPORTE CONTRATADO IMPORTE DEVENGADO IMPORTE EJERCIDO" | CONTRATADO -
EIERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III $ 2,320,862.23| § 2,311,485.12 | $ 2,311,485.12 | § 2,311,485.12
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33
APORTACION ESTATAL (especificar)
APORTACION DE LOS BENEFITAIOS :
OTRO S (INGRESOS FISCALES) - S -
TOTAL| $ 2,320,862.23 | $ 2,311,485.12 | § 2,311,485.12 | % 2,311,485.12| ¢
IMPORTE DEL ANTICIPO 50 % $ ' 1,155,742.56 INCLUYE LV.A. \
IIL.- RELACION DE LAS GARANTIAS
FIANZAS NUMERO FECHA IMPORTE* : COMPANIA AFIANZADORA ]
. ; . -+ TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPARIA
i 9 T ¥
ANTICIPO 050894 00000 | 26/09/2022 . $1,155,742.56 AFIANZADORA, S.A. DE C.V. ’
non ' TOKIO MARINE HCC MEX*Z0 COMPAR{A ]
CUMPLIMIENTO 050896-00000 26/09/2022 $231,148.51 AFIANZADORA, S.A. DE C.V. |
" | . . TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPARIA !
- 11 3 |
VICIOS OCULTOS 060134-00000 07/12/2022 $231,148.51 AFIANZADORA, S.A. DE C V. |




ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

(;TL} X ‘?‘E D E‘:é CONTRATO No: MS3BT/20184-IR/FISMDF-050/2022

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

PERIODO ! IMPUESTO

1MPOR-E DE | SUMA POR CONCEPTO MONTO | AMORTIZACI| . . | ESTATAL
ESTIMACION|  po AL | e con | DERETENCIONES, | SUBTOTAL1 |IVA16.00% TOTALDELA | ON DEL MILLAR | (3% SOBRE |TOTAL PAGADO

DEVOLUCIONES Y PENAS ESTIMACION | ANTICIPO NOMINA)
1 (UNO) 03/10/2022 01/11/2022|  $1,544.675.02| § - |s - | $1,544,675.02 | $ 247,148.00 | $1,791,823.02 | § 895,911.51 | $ 7,723.38 | § 4713.10 | $ 883,475.03

2 (DOS)

FINIOUITO |  02/11/2022|01/12/2022|  $447,984.57| $ : - | $a47.984.57 |s 71,677.53 | ¢ 519,662.10 | § 259,831.05 | § 2,239.92 | § 1,366.75 | §  256,224.38
TOTALES | $1,992659.59 $0.00 $0.00] _$1,092,659.50]  $318,825.53] $2,311,485.12] $1,155.792.55| _ $9.963.30] _ $6,079.85] $1,139,699.41

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA\RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDOYE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA
FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES

DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO,

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS ®EFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS

UN VEZ FIRMAD! DO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO UNICAMENTE
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