ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA
CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FISMDF-067/2022

=

SECRETARIO DEL COMITE DE OBRAS E INTLGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA LOS C.C. IRINEO MOLINA ESPINOZA,
ROGELIO GOMEZ CASTILLO Y EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASI COMO LOS C.C. OLIVIA OCHOA RIVERA , C.C. ABRAHAM TROLLE GARCIA, C.C. AMPARO MARTINEZ
SANCHEZ, C.C. HECTOR DOMINGUEZ CRIOLLO, TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITE DE-LA CONTRALORIA SOCIAL
RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE ESPACIO
MULTIDEPORTIVO EN EL FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE LAS PALMAS.

I.- UBICACION

ESTADO: (020) OAXACA DISTRITO: . (006) TUXTEPEC.
REGION: (005) PAPALOAPAN. : MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACC. FOVISSSTE LAS PALMAS )

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INSFRAE?I'@"U%A S@fﬁl{‘m’NICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)

DEL EJERCICIO 2022.

RUBRO: URBANIZACION (ESPACIO MULTIDEPORTIVO) ; 3 ‘::CUENTA PRESUPUESTAL:
3

OFICIO DE APROBACION No. FISMDF/MSJBT/20184/126/2022 SHNRR NN a FECHA: 18/07/2022

4
MODALIDAD DE EJECUCION: INVITACION RESTRI 1 / ~p .

13
'NUMERO DE CONTRATO: MSJBT/20184-IR/FIS FECHA: 11/11/2022 f \\
CONVENIO AL CONTRATO: FECHA: @

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: INICIO REAL: 15/11/2022 B

FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 19/12/2022 “DAR‘O S TERMINACION REAL: 19/12/2022 &g

DESCRIPCION Gl L DE TRABAJOS EJECUTADCS: o suuu;la

remC.
PARA REALIZAR LA OBRA:

(FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE LAS PALMAS) DEI NICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.

CONSTRUCCION DE ESPA%O MULTIDEPORTIVO ENﬁEL FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE LAS PALMAS, UBICADA EN AREA VERDE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

LeA Y
e N

TS TRABAIOS: I/’

DONDE SE
MANUALES, RECOMPA : i UINARIA PESADA AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR ESTANDAR, CONSTRUCCION DE TERRAPLENES. CANCHA; EXCAVACION MANUAL, CONSTRUCCION

DE BASE D SECCH A 3 INSTR® Y APLICACION DE PINTURA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA, SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIO DE PORTERIA
REGLAME " KRS AJ/DE PORTERIAS, SUMISTRO Y COLOCACION DE CAPA DE TIERRA VEGETAL,PASTO ALFONBRA EN ROLLO, TRAZO Y PINTADO DE
DE USO.TRQTAPISTARE i {Q“ \NUAL, CPNSTRUCCION DE BORDILLO, RELLENO COMPACTADO, SUMINISTRO COLOCACION Y DISTRIBUCCION DE MATERIAL VOLCA w oy 3
Y APLICACIQN DE PINTURA.GOLOR BLANCO. GJMNACIO AL AIRE LIBRE; EXCAVACION MANUAL, CONSTRUCCION DE GUARNICION DE SECCION TRAPESOIDAL, RELLENG\CC i F’
CAPAS, SUMINISTRO E IN$FALACION DE POTRO 2 PERSONAS, LIMPIEZA CARGA Y ACARREOS. ™ \o
D&NC A ma €3 uwg.w
§ SE REALIZARON TRABAJOS: EN PRELINARES (TRAZO, DEMOLICION)EN TERRACERIAS(CORTES, TERRAPLENES, RECOMPACI’A L EN CAN A DE
ICIPA FUTBOL (COLOCACION DE 60.00 ML DE BASE DE 0.50X0.20X0.70 MTS DE SECCION TRAPEZOIDAL F'C= 200 KG/CM2, 166. 8 %& ;
METAS AlCANAE: gl & LA CAL. 11.5 CON POSTES A CADA 3.0 MTS DE TUBO GALVANIZADO DE 2 7/8", 2PAZAS DE PORTERIA REGLAMENTARIA PARA FUTBOL 7 DE 6.00 MT" DE I IAL
; ! Seilisia LARGO Y 2.00 MTS DE ALTO, CAPA VEGETAL Y PASTO, PINTURA PARA PASTO EN CANCHA) EN TROTAPISTA (CONSTRUCCION-DE-<46.00.1L
oc BORDILLO DE 0.10 X0.40 MTS DE SECCION F'C=200 KG/CM2, CON PINTURA, COLOCACION DE 66.56 M3 DE TEZONTLE RO! Log_wgw AL AIBE
“Oax LIBRE; (CONSTRUCCION DE GUARNICION DE 0.15X0.20X0.40 MTS DE SECCION F’C=200 KG/CM2, COLOCACION DE 4.80 LA MIENT
20X 2024 e b
ESTRUCTURA FINANCIERA i
; : : TCASERL N
PORTACIONES Y FRANSFERENCIA IMPORTE AUTORIZADO | IMPORTE CONTRATADO IMPORTE DEVENGADO IMPORTE EJERCIDO | CONTRATADO -
. I | 2 ;EEEI B0 2L
APORTACION FEDERAL DEL FONDO 1T $ 1,498,784.61 | § 1,495,624.37 | § 1,495,624.37 | § qi

1,495,62837 1 st 12 .. . )
TRANSFERENCIA DEL FONDO 1V oo HUAN-BAT
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33 | L SATEPEC 0O \
APORTACION ESTATAL (especifichr) - —
APORTACION DE LOS BENEFITAIOS

SCALES)

]

A A

TOTAL| § 1,498,784.61

A

1,495,624.37| $ 1,495,624.37 | $ 1,495,624.37

Ogbowneron) Gdomts =8
U”Tﬁﬁgé ANTICIPO 30 % $ 448,687.31 INCLUYE LV.A.

COMPTIE THFACION DE LAS GARANTIAS : \%

*punca OB Souliwa B maq

CONTRAEORIA FIANZAS ~— NUMERO FECHA IMPORTE COMPARIA AFIANZADORA
SOCIAL prs acan, : - , ‘ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.\., GRUPO
DC 4774-04588-5 11/11/2022 $448,687.31 - eyl
i :
ASEGURADORA ASERTA, 5.4, DE C.V., GRUFO
UMPLIMIENTO 4774-04589-6 :
¢ 11/11/2022 _ $149,562.43 il adocy
i . - ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO
‘ VICIOS OCULTOS 4774-04780-3 L2 . . ‘ '
Oax. VY 6/12/2022 | $149,562.43 FINANCIERO ASERTA.




¥
o i (POR LA CONTRALORTA MU AL 7/COMO VISOR)
INSTEPES 1

3 4 ACTA DE ENTREGA - RECEPCICN DE OBRA
T!:‘ ﬁ EA$ CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FISMDF-067/2022

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

PERIODO IMPUESTO
. tMPORTE DE | SUMA POR CONCEPTO MONTO |AMORTIZACIO| ., . | ESTATAL
ESTIMACION| L o % | DERETENCIONES, | SUBTOTAL 1 | IVA 16.00 % | TOTAL DE LA N DEL oAt | (3% SOBRE | TOTAL PAGADO
) DEVOLUCIONES Y PENAS ESTIMACION ANTICIPO NOMINA)
1UNO) | 15/11/2022| 09/12/2022| $1,032,911.96| $ - ¢ - | $1,032,911.96 | § 165265.91 | $1,198,177.87 | $ 359,453.36 | $ - 5,164.56 | $ 470236 | $  828,857.50
b | 101270022) 19/12/2022)  $256,419.39) $ S| - | 425641939 | ¢ 41,027.11 | § 29744650 | § 89,233.95 | ¢ 1,282.10 | § 1,168.25| §  205,762.20
TOTALES $1,280,331.35 | § 206,293.03 | $1,495,624.37 | $ 448,687.31 | § 6,446.66 | $ 587061 | § 1,034,619.79

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO

CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGL'JN' LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE
SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O /ICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS
TERMINOS SENALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL

CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA D ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN ARO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO 64 DE LA U BRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIQNADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA

- ADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO UNICAMENTE
SUBSISTENTES R RERIVE QUITO, AST/COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN L ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBL SERVICIOS RELACIONADOS DEL
ESTADO DE OA : Y j o~ K3 4z

E2 & T
NO HABIENDO O BARNS ! FSUTRICTO; HIRMANDQUAL CALCE Y AL MARGEN DE
CONFORMIDAD CON EL CQNYE BTSN A TS At

ENTREGA LA OBRA:
NIYAN BAUTISTA TUXTE
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RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITE DE PARTICIAPCION SOCIAL)

C. INGNACIO BALI ERO SARMIENTO
PRESIDENTE DEL COMITE

C. JOSE ANGEL PECA XEQUEB
SECRETARIO DEL COMITE
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| Al /A /
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C. ABRAHAM TROLLE GARCIA
CONTRALOR SOCIAL

C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ

CONTRALOR SOCIAL




