¥ Gobiorno Munieipal ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA
YN CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FISMDF-075/2022
UXTEPEC

TIERWA DE BIENESTAR

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 29 DEL MES DE DICIEMBRE DEL ANO DOS MIL VEINTIDOS, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE
LA LEY DE OBRA PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA C. JUVENTINO SILVA ESCOBAR QUIEN
ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL C. JUVENTINO SILVA ESCOBAR ,EL REPRESENTANTE DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL: C. RAUL RODRIGUEZ C., C.
AGUSTIN FLORES PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITE DE OBRAS E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. IRINEO
MOLINA ESPINOZA, ROGELIO GOMEZ CASTILLO Y EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE
OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASI COMO LOS C.C. OLIVIA OCHOA RIVERA , C.C. ABRAHAM TROLLE GARCIA, C.C. AMPA%O MARTINEZ
SANCHEZ, C.C. HECTOR DOMINFUEZ CRIOLLO, TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESP CTIVAMENTE,
: At L)

N

TEBES|

LOCALIDAD DEL PORVENIR.

DEBIENESTAR

I.- UBICACION

ESTADO: (020) OAXACA DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
REGION: (005) PAPALOAPAN, MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAU
LOCALIDAD: (044) EL PORVENIR

IL.- DATOS GENERALES

RAMO 33, FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INSFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

ORIGEN DEL RECURSO: (FISMDF) DEL EJERCICIO 2022.

RUBRO: DRENAJE Y LETRINAS CUENTA PRESUPUESTAL:
OFICIO DE APROBACION No. FISMDF/MSIBT/20184/125/2022

!5?; {' | FECHA: 18/07/2022
MODALIDAD DE EJECUCION: INVITACION RESTRING; N,
NUMERO DE CONTRATO: MS]BT/20184-IR/FISM 11/11/2022
CONVENIO AL CONTRATO:

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 15/11/2022

INICIO REAL: 15/11/2022

FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO:

23/12/2022 MINACION REAL: 23/12/2022

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:
PARA REALIZAR LA OBRA:

CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DEL PORVENIR, UBICADA EN LA CALLE DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DEL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE SAN
JUAN BAUTISTA TUXTEPEC. L

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACION POR MEDIOS MANUALES. MOVIMIENTO DE TIERRAS; CORTES CON MAQUINARIA PESADA, RECOMPACTACION CON MAQUINARIA PESADA AL 90%, SUMINISTRO
TENDIDO Y COMPACTADO AL 90 %. CIMENTACION; EXCAVACION MANUAL, CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE CONCRETO, ZAPATA AISLADA TIPO ZA-2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZAPATA
CORRIDA ZC-1, DADO TIPO D-1, TRABE DE LIGA TIPO TL-1, MURO DE ENRRASE HECHO DE TABICON DE CEMENTO, CONSTRUCCION DE CADENA DE DESPLANTE, RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE
HASTA 20 CM DE ESPESOR. ESTRUCTURA; CONSTRUCCION DE COLUMNA TIPO CL-1, SUMINISTRO, COLOCACION Y CONSTRUCCION DE TRABE TIPO T-1, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANAL
MONTEN, ESTRUCTURA PRINCIPAL A BASE DE DE PERFIL PTR, CONSTRUCCION DE CASTILLOS K2 DE CONCRETO ARMADO,CONSTRUCCION DE CADENA DE CORONA A BASE DE CONCRETO,
CONSTRUCCION DE CADENA DE CORONA CC-1, MESETA DE CONCRETO PARA COLOCACION DE LAVADOS, CONSTRUCCION DE CHAFLAN, CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACO A BASE DE TABIQUE
ROJO RECOSIDO. LOSA Y CUBIERTA; ELABORACION Y CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANAL MONTEN, ESTRUCTURA PRINCIPAL A BASE DE CANAL MONTEN,
SUMINISTRO Y MONTAJE EN PARED DE MENSULA. ALBANILERIA; CONSTRUCION DE PISO DE CONCRETO EN ACABADO LISO Y ACABADO RUSTICO, CONSTRUCCION DE MUROS DE BLOCK PESADO Y
APARENTE, COSNTRUCCION DE CASTILLOS K DE CONCRETO ARMADO EN DIFRENTES DIMENCIONES, SUMINISTRO, COLOCACION Y CONSTRUCCION DE DADO TIPO D-1, TRABE DE LIGA TIPO TL-1,
MURO DE ENRRASE HECHO CON TABICON DE CEMENTO, CONSTRUCCION DE CADENA DE DESPLANTE A BASE DE CONCRETO, RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM. ESTRUCTURA;
CONSTRUCCION DE COLUMNA TIPO CL-1, TRABE TIPO T-1, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVA TEJA CAL. 26, SUMINISTRO HABILITADO Y COLOCACION DE CANALON PLUVIALEN LAMINA
LISA, SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA PLUVIAL. ACABADOS Y CERAMICAS; APLANADOS EN MUROS ACABADO FINO A PLOMO, APLANADOS EN MUROS ACABADO RUSTICO,
EMBOQUILLADO Y PERFILADO DE SALIENTES,COLOCACION DE PISO CERAMICO DOVER KENT IVORY PEI IV, COLOCACION DE FORMATO CERAMICO COTTO CASELLE ROSSO. PINTURA E
IMPERMIABILIZANTE; SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COMEX PRO 1000, SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEIBILIZANTE TOP COLOR BLANCO. HERRERIA; SUMINISTRO Y
COLOCACION DE ESCALERA MARINA. CANCELERIA; SYMINISTRO FABRICACION Y COLOCACION DE CANCELERIA, SUMINITRO Y FABRICACION DE PUERTA DE ALUMINIO EN LINEA NACIONAL DE 3" i
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACRILICO DE 3 MM EN CUBIERTA DE HERRERIA. INSTALACION HIDRAULICA; SALIDA HIDRAULICAS PARA LAVADOS A BASE DE TUBERIA DE POLIMEX, SALIDA
HIDRAULICAS PARA WC A BASE DE TUBERIA DE POLINEX, SALIDA HIDRAULICA PARA MINGITORIO A BASE DE TUBERIA DE POLIMEX, SALIDA HIDRAULICAS PARA LLAVE DE JARDIN O SERVICIO A
BASE DE TUBERIA POLIMEX, SUMINISTRO E INSTALACION DE RAMAL HIDRAULICO SALIENTE DEL TINACO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABEZAL HIDRAULICO DE 19 MTS DE DESARROLLO,
SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE SUCCION DE BOMBAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA PARA AGUA, TINACO DE 1100 LTS, SUMINSTRO E INSTALACION ACOMETIDA
HIDRAULICA O TOMA DOMICILIARIA, CONSTRUCCION DE REGISTRO PARA VALVULA DE COMPUERTA, SALIDA SANITARIA PARA LAVABOS CON TUBO DE PVC SANITARIO, SALIDA SANITARIA PARA
MINGITORIO DE TANQUE BAJO CON TUBO DE PVC SANXTARIO, EXCAVACION MANUAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA ARENA 3
SUMINISTRO E INSTALACION DE AGUAS NEGRAS Y JABDNOSAS, RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESO! R, CONSFRUT DEREGISTRO SANITARIO. INSTALACION
ELECTRICA; CONSTRUCCION DE MURETE PARA MEDICION DE SECCION, SUMINISTRO E INSTALACION EN CUALQUIER- DE ACCESORIO ELECTRICD, CONSTRUCCION DE REGSITRO ELECTRICO DE
SECCION, EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL TIPO II, FUMINISTRO Y ENFROCADO DE CONCRETO SIMPLE, SUMINISTRO Y COOLOCACION DE TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA, SUMINISTRO E
INSTALACION EN CUALQUIER NIVEL DE,£_C§'§SORIO ELEQTRICO, SALIDA ELECTRICA APARENTE PARA ALUMBRADO{V BASE B SALYA DO PARA PARED DELGADA, SUMINISTRO Y
COLOCACION DETAMPARA COLGQE{M 'b‘jv BORTANTE EXTERIOR TIPO GLOBO DE 45 W, LUMINARIA LAMPARA LE| | A CUADRADA, COLOCACION DE TUBO CONDUIT
GALVANIZADQ/DE 19 MM, SALII .EGTR CA‘PAF(”A,SALU BRADO A BASE DE POLIDUCTO DE 13 MM, SALIDA ELECTRIG £ DE-POLIDUCTO DE 13 MM. MUEBLES SANITARIOS;
SUMINISTRO F INSTALAGION DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO, DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL EN ROLL\Q), MONOMANDO,JABONERA VILLETA CROMO MOEN,
QOCACION DE TA,ZK;PA RA\WC DE 4.8 LTS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE CERAMICA, MII\ mARRE FE CORONA, COLOCACION DE PASAMANOS

l(» l;%?RO'E INSTALACION DE QOLADERA MODELO 282, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEIO PO AR MINIO Y CRISTAL LUNA. LIMPIEZA CARGAS Y

DBRA PARA ENfI'R?GA {OLUMENES MENORES, ACARREOS DE MATERIALES SOBRANTES. C| S} RAZGYUNIVELACION POR MEDIOS MANUALES, EXCAVACION

MANUAL, CONSTRUCCION DE PRANTILLA'DE CONCRETO, LOSA DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON EQUIPO MENOR, RELLERI{ #®MPAETADQ EN CAPAS DE HASTA 20 CM, CONSTRUCCION DE
REGISTRO PARA B ; @,ERESPIRAbgi} 5E DE TUBERIA DE FoGo, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALON A wﬂm& SUMINISTRO Y COLOCACION DE FESTER BANDA
CON O3ILLOS, CONSTRUCCION DEWURO-DE 12.CM, LOSA DE YAPA DE CONCRETO HECHO EN OBRA. OBRA EXTRAORDINARIA; ANDADORES; EXACAVCION MANUAL, CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE
CONCRETO SIMPLE, MURO DE ENRRACE HECHO CON TABIEON\DE CEMENTO, CONSTRUCCION DE RODAPIE A PLOMO Y REGLA MO& COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM,
CONSTRUCCION DE BA Quﬁ\gq : %n,mqa i&ﬁ CONERETQ. RAMPAS; EXCAVACION MANUAL, CONSTRUCCION DE PLAN 0 DE ENRRASE HECHO CON TABICON DE
CEMENTO, CONSTRUCCIQN DENRDE-CORONAA BASE DE GONCRETO, APLANADOS EN MUROS ACABADO FINO A PLOMOﬁﬂW EN CAPAS,CONSTRUCCION DE BANQUETA A
BASE DE FIRME DE CONCRETO, SUMINSYR TALACION DE BARANDAL. FOSA SEPTICA; TRAZO Y NIVELACION POR MEDIOS N MANUAL, CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE
CONCRETO, CONSTRUCCION\DE ZAPATA A[SLADA Z-1,/CONSTRUCCIQN DE CONTRATRABE DE DESPLANTE CT-1, MURO DE ENBRASE N TABICON, COSNTRUCCION DE CADENA DE CORONA,
CONSTRUCCION DE CASTILLO STRO Y'GOLOGACION DEMATERIAL PAI MIENTACION DE SOLIDOS, CONSTRUCCION DE TAPAS DE CONCRETO, EABORACIONBELOSA DE -
CONCRETO, SUMINISTRI Y COL BERIA DF/PVC Y TEE DE PVC. i — VTR v
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UXTEPEC

TIERDA DE RIENESTAR

METAS ALCANZADAS:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA
CONTRATO No: MSIBT/20184-IR/FISMDF-075/2022

SE REALIZARON TRABAJOS EN 96 M2 DE CONSTRUCCION, EN LOS CUALES SE LLEVARON ACABO; PRELIMINARES, MOVIMI
CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBALINERIA, LOSA Y CUBIERTA, ACABADOS, PINTURA E IMPERMIABILIZANTE, HERRERIA,
INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y ELECTRICAS, CISTERNA, RAMPAS, FOSA SEPTICA, LIMPIEZA, CARGA Y AO\F‘RE% /C
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fypoo de SamJuan |

NTOS
CANCEL

ESTRUCTURA FINANCIERA EC.|
Dttd|. )’usx\ewc hax
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS IMPORTE AUTORIZADO|  IMPORTE CONTRATADO IMPORTE DEVENGADO IMPORTE EJERCIDO | ‘CONTRATADA -
\_~"| " EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO 111 $ 2,000,000.00 | ¢ 1,004,235.98 | $ 1,094,235.98 | $ 1,094,235.98
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33
APORTACION ESTATAL (especificar)
APORTACION DE LOS BENEFITAIOS
OTRO S (INGRESOS FISCALES) $ -
TOTAL| 2,000,000.00 | $ 1,094,235.98 | $ 1,004,235.98 | § 1,094,235.98 | $ i
IMPORTE DEL ANTICIPO 50 % $ 052,117.99 INCLUYE LV.A,
IIL.- RELACION DE LAS GARANTIAS
FIANZAS NUMERO FECHA IMPORTE COMPANIA AFTANZADORA
ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V., GRUPO
ANTICIPO 3557-05287-8 11/11/2022 $952,117.99 e
Y ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V., GRUPO
CUMPLIMIENTO 3557-05288-3 11/11/2022 $190,423.60 FINA IRO ASERTA
i ¥ By
VICIOS OCULTOS 20/12/2022 773,60 \ASEGURAﬁ
IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS
PERIODO ~ [ IMPUESTO
ESTIMACION IHRORTE DE Sl'j’!l;:"?:“ccggﬁ::o SOt | s N AN OeL | BwAL | EtAL TOTAL PAGADO
DEL AL ESTIMACION DEVOLUCIONES Y A0 EsrnAGon [P ANTIcRS MILLAR | (3% SOBRE
PENAS NOMINA).
1(UNO) | 15/11/2022| 09/12/2022|  $1,288,475.80| § - |$ - | $1,288,475.80 | $ 206,156.13 | $ 1,494,631.93 | $ 747,315.97 | § 644238 | § 748171 | ¢  733,391.87
DOS FINIQUI| 10/12/2022| 23/12/2022 $353,106.94| $ - ls - $353,106.94 | $ 56,497.11 | § 409,604.05 | § 204,802.02 | § 1,765.53 | § 2,050.34 | §  200,986.16
TOTALES | $1,641,582.74 $0.00|  $0.00| $1,641,582.74| $262,653.24| $1,904,235.98| $952,117.99| $8,207.91| $9,532.05| $934,378.03

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA
FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DE, PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES
DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS (JCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER O
SENALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE Al CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECT

ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARA|

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE
SUBSISTENTES LAS ACCIONES/QUE DERIVEN D

Q‘a

ENDRA POR FINIQUITADO EL COf
FINIC{W [}&S}a COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEM

A DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA\DE UN ANO CONTADOS ARART!
PUBLXCI\ Y SERVICIOS RELACIO| ADOS DEL ESTADO DE Ow &

A@mﬁa

RATO DE LA OBRA ENj|

ESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TERMINOS

ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE

TECTADIS SICDSTO A

LA PRESENTE FECHA, E

DE

8

>
PTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO UNICAMENTE
BRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE

S'{O DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS

FEC‘HA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE
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Gotilorng Municipal ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

w%TE lDE CONTRATO No: MSJIBT/20184-IR/FISMDF-075/2022

TIELOL DE BIENEATAR

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC,
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RECIBE LA OBRA o R B
(POR EL COMITE DE PARTICIAPCION SOCIAL)
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5. AGUSI'IN%RES

SECRETARIO DEL COMITE
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C. HECTOR DOMINGUEZ CRIOLLO

C. ABRAHAM TROLLE GARCIA
CONTRALOR SOCIAL

CONTRALOR SOCIAL

C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
CONTRALOR SOCIAL




