g Gobiseno Miinicigal é ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

U%TE pE CONTRATO No: MSIBT/20184-AD/FISMDF-078/2022

TIERRA OF BIENESTAR

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 24 DE{ES DE DICIEMBRE DEL ANO DOS MIL VEINTIDOS, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTIQULO 6
LA LEY DE OBRA PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE: SAN JUAN BAUTISTA TU
MARIA LUISA), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA E
LA OBRA C. PABLO GONZALEZ JIMENEZ, QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: C. PABLO GONZALEZ JIMENEZ, ,EL REPRESENTANTE DEL|

CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO \f DIRECT OR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASI COMO LOS [C.€.‘OL
OCHOA RIVERA , C.C. ABRAHAM TROLLE GARCIA, C.C. AMPARO MARTINEZ SANC .C.C. HECTOR DOMINGUEZ CRIOLLO, TITULAR DE LA NTRAE@I?IR 30*"“
MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVA NTE, : g

)
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LOCALIDAD: (0001) SAN AN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. MARIA LUISA) 6 i NTRALORIA
HACENDARIOC SOCIAL

I1.- DATOS GENERALES ,

San Juan Bautista do San Juan
O — ﬁw i; FONDO DE ApggTAc XES PARA LA iNSFRAES;RUC‘URA SOCTAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE DIH%E%A

3 “/ Ztto. Yunteys. .o, Oan. Did. T
¥ IS y Seraln : Wwdspec, Oax.
UBRO:  DRENAJYLETRINAS | & / o CUENTA PRESUPUESTAL:
OFICIO DE APROBACION No. g FASKIDF/MSIBT 2018413512022 ¢ FECHA: 08/10/2022 //
MODALIDAD DE EJECUCION: %{\’ 3 ADIJUDICACION DIRECTA
NUMERO DE CONTRATO: Sl A MSIBT/20184-AD/FISMDF-078/2022 FECHA: w2 /S
CONVENIO AL CONTRATO: RESIDENCI FECHA:
FECHA DE INICI0 seGON contrato: W1 U P - 15/11/2022 // INICIO REAL: 15/11/2022 /
MpionS van Bautista

FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRAT 19/12/2022 TERMINACION REAL: 19/12/2022

Dtto. fuxtepec, Oax
DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECHFADOS; )2 4

ol

PARA REALIZAR LA OBRA:
REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN §A COLONIA MAI LUISA, UBICADA EN BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO DE LA CALLE DANIEL SOTO A LA CALLE PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE SAN
JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. MARIA LUISA) DEL MUNICIPJO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJ

PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACION DE T ENO, CORTE CON DISCO EN CONCRETO, DEMOLICION CON MAQUINARIA PESADA, DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE,
DEMOLICION DE REGISTRO PLUVIAL EXISTENFE. EXCAVACIONES; EXCAVACION CON MAQUINARIA PESADA. INSTALACIONES SANITARIAS; AFINE A FONDO,SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA
DE ARENA, COLOCACION DE TUBERIA. RELL! S; ACOSTILLADO Y CONPACTADO EN CAPAS, RELLENO COMPACTADO EN CPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR MAXIMO. PAVIMENTO; SUMINITRO,
TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTOR ESTANDAR) CON MAQUINARIA PESADA, CONSTRUCCION DE PAVIEMNTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON RESISTENCIA RAPIDA, CONSTRUCCION DE
GUARNICION. POZOS DE VISITA Y REGISTRO; CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA, CONSTRUCCION DE CAJA DE REGISTRO SIN TAPA DE DIFERENTES MEDIDAS, SUMINISTRO COLOCACION DE
REJILLA METALICA. AFECTACIONES ALUMBRADO PUBLICO; PRELIMINARES; DESCONEXION DE LAMPARA DE LED DE 100 W DEL CIRCUITO PRIMARIO, DE CABLE ALIMENTACION DE LAMPARA DE
LED 100 W, RETIRO DE LAMPARA DE LED DE 100 W, RETIRO DE POSTE CONICO DE 4" DE DIAMETRO EN PIE DE POSTE Y 2" EN LA PUNTA DE 8 M DE ALTURA. TRABAJOS FINALES; CONEXION DE
LAMPARA DE LED DE 100 W, CONEXION Y COLOCACION DE CABLE DE ALIMENTACION DE LAMPARA DE LED 100 W, COLOCACION Y CONEXION DE LAMPARA LED 100 W, COLOCACION DE POSTE
CONICO DE 4" DE DIAMETRO DE EN PIE DE POSTE. LIMPIEZA CARGA Y ACARREOS, CONCEPTO EXTRAORDINARIO AUTORIZADO; SUMINSITRO Y COLOCACION DE REJILLA MATALICA FABRICADA
CON CONTRAMARCO DE ANGULO DE FIERRO.

SE REALIZARON TRABAJOS DE REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN 67.15 ML CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
METAS ALCANZADAS: (PEAD) DE 0.38 MTS DE DIAMETRO (15"@) ; 1 PZAS POZO DE VISITA Y 5 REGISTROS DE DIFERENTES PROFUNDIDADES Y SE
REPUSIERON 15.37 M2 DE PAVIMENTO F'C=250 KG/CM2 DE 0.15 MTS DE ESPESOR.

ESTRUCTURA FINANCIERA
SALDO
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS IMPORTE AUTORIZADO |  IMPORTE CONTRATADO IMPORTE DEVENGADO IMPORTE EJERCIDO | CONTRATADO -
EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO TIT $ 503,859.20 | § 401,604.37 | § 401,604.37 | $ 40160437 | § -
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV $ 2 :
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33 $ - s 3
APORTACION ESTATAL (especificar) 3 T =
APORTACION DE LOS BENEFITAIOS s s 4
OTRO S (INGRESOS FISCALES) $ ~ s - s s
TOTAL| $ 503,859.20| $ 401,604.37| $ 401,604.37 | $ 401,604.37 | $ .
IMPORTE DEL ANTICIPO 50 % $ 200,802.19 / INCLUYE LV.A.
IIL- RELACION DE LAS GARANTIAS
FIANZAS NUMERO FECHA 7 IMPORTE COMPARZIA AFIANZADORA
7 4 7
ANTICIPO 2400920-0000 /. p 14/11/2022 / $200802.19 LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.y*
CUMPLIMIENTO 24009210000 /. : 147112022 /' $40,160.43 LIBERTY FIANZAS S‘A*‘DF‘ v
VICIOS OCULTOS 2412745-0000 / /12202 44016043/ L e KbE ey
” / y
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1V.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

PERIODO IMPUESTO
IMPORTE DE SUMA POR CONCEPTO MONTO TOTAL | AMORTIZACIO 5% AL ESTATAL (3%
ESTIMACION DEL AL ESTIMACION DE RETENCIONES , SUBTOTAL 1 IVA 16.00 % DE LA N DEL MIL‘:.AR SOBRE TOTAL PAGADO
DEVOLUCIONES Y PENAS ESTIMACION ANTICIPO NOMINA)
1 (UNO) 15/11/2022| 04/12/2022 $254,011.82| $ - $ = $254,011.82 $ 40,641.89 | $  294,653.71 | $ 147,326.86 | $ 1,270.06 | $ 4,044.85 | 152,641.77
FlzNggSIS'IzO 05/12/2022| 19/12/2022 $92,198.84 $ - $ = $92,198.84 $ 14,751.81 | $  106,950.65 | $§ 53,475.33 | $ 460.99 | $  1,468.10 | $ 55,404.42
TOTALES $346,210.66 $346,210.66 $ 5539371 | $ 401,604.37 | $ 200,802.19 | $ 1,731.05|$ 551295 | $ 208,046.19

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA
FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN
R SPONSABLES DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO,

TERMINOE SENALADO N EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SEOBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL
STA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARA

8. TENDRA POR FINIG UITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES,
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