ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA
CONTRATO No: MSIBT/20184-AD/FISMDF-063/2022

qusTteped

SIENDO LAS  10:00 HORAS DEL DIA 26 DEL MES DE DICIEMBRE DEL ANO DOS MIL VEINTIDOS, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRA PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE: SAN JUAN
BAUTISTA TUXTEPEC, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXT EPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA
EJECUCION DE LA OBRA INGMAR ERIK DIAZ MORALES, QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: C.INGMAR ERIK DIAZ MORALES ,EL REPRESENTANTE
DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL: C.JESUS PALACIOS LERDO, PRESIDENTE DEL COMITE E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, ROGELIO GOMEZ CASTILLO Y EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASI COMO LOS €.C. OLIVIA OCHOA RIVERA ; C.C. ABRAHAM TROLLE
GARCIA, C.C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C.C. HECTOR DOMINFUEZ CRIOLLO, TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITE
DE LA CONTRALORTA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION
DE PAVIMIENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO AGUA FRIA PIEDRA DEL SOL - E.C. (TUXTEPEC- PALOMARES) EN LA LOCALIDAD
DE AGUA FRIA PIEDRA DEL SOL.

I.- UBICACION

ESTADO: (020) QAXACA DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
REGION: (005) PAPALOAPAN. MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD: (0003) AGUA FRIA PIEDRA DEL SOL

I1.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO:

RAMO 33, FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INSFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO

FEDERAL (FISMDF) DEL EJERCICIO 2022.

RUBRO: URBANIZACION CUENTA PRESUPUESTAL: | ,f"/
OFICIO DE APROBACION No. FISMDF/MSJ]BT/20184/115/2022 /'// FECHA: 18/07/2022 / Y
MODALIDAD DE EJECUCION: ADJUDICACION DIRECTA "

NUMERO DE CONTRATO: MSIBT/20184-AD/FISMDF-063/2022 . o FECHA: 08/11/2022 / |7

CONVENIO AL CONTRATO: FECHA: /

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: INICIO REAL: 10/11/2022 /

w102
wo/2002

FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: TERMINACION REAL: 19/12/2022 /

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

\__/
PARA REALIZAR LA OBRA:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETC HIDRAULICO EN EL CAMINO AGUA FRIA PIEDRA DEL SOL- E.C. (TUXTEPEC- PALOMARES) EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA FRIA
PIEDRA DEL SOL UBICADA EN CAMINO AGUA FRIA PIEDRA DEL SOL- E.C. (TUXTEPEC, PALOMARES) DE LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA PIEDRA DEL SOL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJQOS: FrTmaa
PRELIMINARES ( TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA ANDADORES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y TERRACERIAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES). TERRACERIAS (!
MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES, RECOMPACTACION CON MAQUINARIA PESADA, SUMINISTRO TEfiDlDO {
CON MAQUINARIA PESADA DE MATERIAL LIMPIO DE BANCO GRAVA- ARCILLA). PAVIMENTO (CUNETA DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, CONSTR!

ES CON =yt

ACTADO

ey,
.

E

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CORTE CON DISCO EN CONCRETO HIDRAULICO, SELLO EN JUNTAS DE CORTES EN CONCRETO HIDRAULICO CON 5CMS DE PROFU oY HAST& Sci z_”«i
1CM DE ANCHO). LIMPIEZA, CARGA Y ACARREOC ( LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBRANTES FUER? DE );; g je'd -_’;g CJ
H ;] ~Ow 2
; Wi 33
: METAS ALCANZADAS: 960 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F’C=250 KG/CM2 DE 0.15 MTS DE ESPESOR Y 320 ML DE CONSTRUCCIO! Lﬁ\lEThO X
= \\ " DESARROLLO DE 0.70 MTS CON UN ESPESOR DE 0.08 MTS F’'C =150 KG/CM2 REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA @ d= 5 =
‘ | NiQzm [}
ESTRUCTURA FINANCIERA i ndiiidl © I
\ 7 i SALDGQ)
o PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS IMPORTE AUTORIZADO IMPORTE CONTRATADO IMPORTE DEVENGADO IMPORTE HERCIDM CONTRATADO -
: et EJERCIDO -
\’\& ABORTAZISN FEBERAL BFL FANDS T 2 3,599,99%:06 | 3 571,095.25 | 3 57100343 | § 971,053.25
TRANSFERENCIA DEL FONDO 1V \
P RANSF DEL RAMO 33 \
ACTONESPA TR (especificar) \
LIORROE 05 \
(ClESoSs \ $
TOTAL| $ \ 1,200,00000 | $ 971,053.23 | § 971,053.23 | § 97105323 | ¢
.\
291,315.97 /’ INCLUYE LV.A,

: B i FECHA IMPORTE COMPAINTA AFIANZADORA

P! EDR ﬂ QEL SQE ANTICIPO 6 %) 08/11/2022 $29131597 LIBERTY FIANZAS S.A. DE CV.

2022- 2024 PLIMIENTO \ i )\ 0811202 / $97,105.32 /' LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.

)3 P » £ o
SAN JUAN BAUTISTA vzcm?v{urros \ v’/-tz‘r_ 3 \ 26/12/2022 / T $97, 10532 LIBERTY FIANZAS S.A, DE C.V.
TUXTEPRPEC, DAXASA: 5 2 ———




ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CFJ XTEpEé CONTRATO No: MSJBT/20184-AD/FISMDF-063/2022

1V.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

PERIODO IMPUESTO
IMPORTE DE SUMA POR CONCEPTO MONTO AMORTIZACIO 5% AL ESTATAL
ESTIMACION| oo - ESTIMAGEON | DERETENCIONES, | SUBTOTAL1 | IVA16.00% | TOTAL DE LA N DEL MILLAR | (3% SOBRE |TOTAL PAGADO
DEVOLUCIONES Y PENAS ESTIMACION |  ANTICIPO NOMINA)
UNO) | 10/11/2022 | 08/12/2022 $669,674.44| 3 - s - | gee9674de | § 1074791 | s 77682235 | § 23304671 | § 339837 |§ 308951 | s 53733776
HzNgg&S%O 10/12/2022 | 19/12/2022 $16744041| $ - ls - | 316744041 |$ 2679047 | § 19423088 | § 5826926 | § 83720 | ¢ 77238 |§ 13435204
TOTALES S 83711485 | § 133938.38 | § 07105323 | § 29131507 | § 418557 | 6 386180 | 6 67168080

V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECQRRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA
FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUY LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES
DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO,

LA PRESENTE ACTA NO EXIMN AL CONTRATISJA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIE OTRA RESPONSARILIDAD E QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS
TERMINOS SENALADOS EN EL CONTRATO REPECTIYO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTEDAS SIN COSTQ ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA
RRESENTA LA IANZA DE GARANTIA RE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN ANO CONTADOS A PARTIR D ELA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE
eninoy OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADCS DEL ESTADO DE OAXACA.

UN VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA %Eo? ENDRA POR ﬁQ‘U‘ITAO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QU NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES
LAS ACCIONES QUE DERYVEN DEL FRIQUITO, AST'COWO LA-GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN L ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SER CIONADOS DEL ESTADO DE DAXACA .
. e ity

NICIO, FIRMANDO AL CALC L MARGEN DE CONFORMIDAD

7 v o A
ABIENDO OTRO ASUNYQ QUE‘%SATA& SE DA PO CONGLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 DEL MISMO DIAY FECHA DE
CON ENCONTENIDO DE LA MIGMA, £0S.QUE N,

ENTREGA LA OBRA:
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(POR EL COMITE DE PARTICIAPCION SOCAIL)

JESUS PALACIOS LERDO
PRESIDENTE DEL COMITE

ULFO PALACIOS D -
SECRETARIO DEL COMITE

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)
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