' ‘ y ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA
ql‘u XTE pEé OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 13 DEL MES DE DICIEMBRE DEL ANO DOS MIL VEINTIDOS, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPY
EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRA PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA L(.Ieﬂl j
DE (0017) EL CAMALOTAL, DEL MUNICIPIO DE SAN_JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE O. .

REPRESENTANTE DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL: C. RUTINO ESTRADA ROQUE., C. LUIS MORENO DOMINGUEZ. PRtSIDE 1E
DEL COMITE Y SECRETARIO DEL COMITE RESPECTIVAMENTE E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC,
OAXACA, LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA, ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO Y DR. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARACTER DE

CONTENCION EN LA LOCALIDAD DEL CAMALOTAL.

1.- UBICACION.
s,
ESTADO : (020) OAXACA ¢; DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
REGION : (005) PAPALOAPAN *» MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA T TE DE
LOCALIDAD  :(0017) EL CAMALOTAL COM RIA
CONT RALO

Il.- DATOS GENERALES. : ¥ SOCIAL

MACEMNDARIC plo. de San Juan
ORIGEN DEL RECURSO: RAMO GENERAL 33; DEL FONDO DE ARQREACIQNES-BARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPA D%mrumpec

DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEL EJERCJENFPISCAL 2022
I ve
RUBRO: URBANIZACION CUENTA PRESUPUESTAL:
OFICIO DE APROBACION No.: FISMDF/MSJBT/20184/061/2022 FECHA: 11 DE ABRIL DE 2022
~ MODALIDAD DE EJECUCION: ADMINISTRACION DIRECTA

W '59 b g o°
FECHA DE INICIO SEGUN ACUERDO: 27 DE JUNIO DE 2022/ '?}'@%ﬂfsbﬂ“ﬁ w DE INICIO REAL: 27 DE JUNIO RE 3§; ‘
5 s v El ‘:v paﬁ \

FECHA DE TERM. SEGUN ACUERDO: 10 DE DICIEMBRE DE ) /A DE TERM. REAL: 10 DE DICIEM
TIERRA OF BIEMELTAN

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS: - AGERNCIA
PARA REALIZAR LA OBRA: DE POLICIA

CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CO T0 HIDRA'ULICO} EN LA LOCALIDAD EL CAMALOTA\
9 i |

3 | CAMALUTAL |

: | uore-024
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DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: | TYKTEREC ) o |

81.84 M? TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO,373.63 M® CARGA EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES Y MATERIAL,216.27 M? EXCAVACION C

MAQUINARIA PESADA,73.66 M? AFINE DE TERRENO NATURAL,73.66 M> CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM? DE 0.10 CMS, 245.92 M® MURO
A BASE DE PIEDRA BRAZA DE 32 , ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:4,37.2 ML CONSTRUCCION DE CADENA DE DESPLANTE A BASE DE
CONCRETO,15.95 M? SUMINISTRO TENDIDO POR MEDIOS MANUALES DE MATERIAL LIMPIO DE BANCO PIEDRA BOLA,92.66 M* RELLENO COMPACTADO EN CAPAS HASTA 20
CM DE ESPESOR MAXIMO CON EQUIPO MENOR,745.24 M? CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA,73.66 M? LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA
POR MEDIOS MANUALES,295.21 M? TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA ANDADORES,44.28 M? DEMOLICION CON MAQUINARIA PESADA DE CONCRETO SIMPLE, 2.79
M? DEMOLICION CON MAQUINARIA PESADA DE CONCRETO,22.55 ML DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA,812.84 M? EXCAVACIONES POR
MEDIOS MECANICOS PARA CAJONES,44.28 M* RECOMPACTACION CON MAQUINARIA PESADA, 709.42 M? CONSTRUCCION DE TERRAPLENES UTILIZANDO MATERIALES
COMPACTABLES PROCEDENTES DE CORTES Y MATERIAL DE BANCO,4.2 M3 EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO I, 52.56 ML CONSTRUCCION DE GUARNICION DE
SECCION TRAPEZOIDAL 15.00X20.00%40.00 CMS,2.37 M? RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR MAXIMO,6.83 M? RELLENO COMPACTADO EN
CAPAS HASTA 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON EQUIPO MENOR,68.31 M* CONSTRUCCION DE BANQUETA A BASE DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE,775.65 M? SUMINISTRO
TENDIDO Y COMPACTADO, 295.21 M2 AFINE DE TERRENO NATURAL PARA DESPLANTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO,295.21 M? CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
DE CONCRETO HIDRAULICO, 295.21 M? LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, 194.43 M* CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA
OBRA,86.1 ML SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA COLOR AMARILLO TRAFICO,52.42 M?, 52.42 M? TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA ANDADORES,178.53 M?
EXCAVACION EN CEPAS POR MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 4.00 A 6.00 METROS DE ALTURA, 52.42 M? AFINE DE TERRENO NATURAL PARA DESPLANTE
DE LOSAS,51.32 M? CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM? DE 0.10 CMS, 140.28 M* CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTER(A CON PIEDRA
BRAZA DE 32, 13.98 M? SUMINISTRO TENDIDO POR MEDIOS MANUALES DE MATERIAL LIMPIO DE BANCO PIEDRA BOLA, 51.03 M2 INSTALACION DE CIMBRA COMUN EN LOSA
DE ESTRUCTURA DE 0.20 MTS DE ESPESOR, 499.58 KG SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO NO. 4 FY=4200 K/CM2, 497.25 KG SUMINISTRO Y HABILITADO DE
ACERO DE REFUERZO NO. 6 FY=4200 K/CM2, 4 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE DRENES DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 4" X 25 CM, 9.93 M? SUMINISTRO Y,
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ELABORACION, COLOCACION DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 HECHO EN OBRA, 15.12 ML CONSTRUCCION DE PARAPETO DE CONCRETO ARMADO f'C: 290’ E"}rf‘f
0.15X0.20 CMS,38.1 M SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"@ CED. 40,6.4 M SUMINISTRO Y COLOCACION DE
GALVANIZADO DE 3"@ CED. 40, 52.42 M? LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, 214.24 M? CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBRANTES

i ESPESOR, 21.79 M? LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA Pom MANUALES.
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s g’ é ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA
Cru XTE pE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

METAS ALCANZADAS: 140.28 M?® CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA
BENEFICIARIOS: 843 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS IMPORTE AUTORIZADO IMPORTE EJERCIDO SALDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO IiI $1,645,453.01 $2,464,042.02 -818,589.01
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33
APORTACION ESTATAL (especificar)
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS
OTROS (INGRESOS FISCALES)
TOTAL: $1,645,453.01 $2,464,042.02 -818,589.01

1il.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA
SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS
ESPECIFICACIONES DEL PRQYECTO E INVERSION EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN
RESPONSABLES DE SU OPE CION, CONSERVACION Y MANTENIENTO.

O HABIENDO OTRQASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DIA Y
f O, FIRM '-'\ DO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA LOS Q%W

ENT,
EL H. AYUNTAMIENTO DE
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RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL)
- KTEPEC
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