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SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 15 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL ANO DOS MIL VEINTIDOS, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPL
64 DE LA LEY DE OBRA PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA COLONIA EL PR

DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO ACA 2 .
EL REPRESENTANTE DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL: C. JUAN CARLOS CABRERA MEDINILLA , PRESIDENTE DEL COMITE E INTE EL H
AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, ROGELIO GOMEZ CASTILLO Y EMILIO B ALES,

EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, AS| COMO LOS'CIC: AOCHOA
RIVERA , C.C. ABRAHAM TROLLE GARCIA, C.C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C.C. HECTOR DOMINGUEZ CRIOLLO, TITULAR DE LA CONTRA A M

E INTEGRANTS DEL COMITE DE AL CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO GON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTY q

RECEPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL PROGRESO.

I.- UBICACION m..m "'anl
ESTADO: (020) OAXACA DISTRITO: (006) TUXTEPEC.

REGION: (005) PAPALOAPAN. MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA 1] JXTEPM’ }
LOCALIDAD:  (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. EL PROGRESO) \\\f’.'.‘ \ lA

Il.- DATOS GENERALES A
ORIGEN DEL RECURSO:

RAMO GENERAL 33; DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEL EJERCCIO FISCAL 2022

RUBRO: URBANIZACION CUENTA PRESUPUESTAL
OFICIO DE APROBACION No. FISMDF/MSJBT/20184/051/2022 FECHA: 11/04/2022
MODALIDAD DE EJECUCION: ADMINISTRACION DIRECTA

FECHA DE INICIO SEGUN EL ACUERDO: 08/08/2022 INICIO REAL: 08/08/2022
FECHA DE TERMINACION SEGUN EL ACUERDO 1211112022 TERMINACION REAL:  12/11/2022

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:
LCONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL PROGRESO, EN LA AV. FRANCISCO FERNANDEZ ARTEAGA 1A

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

1804.49 M? TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA ANDADORES, BANQUETAS, PAVIVENTOS Y TERRACERIAS, 532.95 M3 CORTES CON MAQUINARIA PESADA, 180.45 M3 RECOMPACTACION CON
MAQUINARIA PESADA, 36.58 M3 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL TIPO Il DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 457.20 ML CONSTRUCCION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL 15.00X20.00X40.0 MS,
CONCRETO F'C=200KG/CM?, 20.58 M3 RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM, 4 PZA RENIVELACION DE POZO DE VISITA A UNA ALTURA MAX 20 CMS BROCAL Y TAPA DE CONCRET
ARMADO F'C=250 KG/CM2, 1804.49 M2 AFINE DE TERRENO NATURAL PARA DESPLANTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, DE 0.00 A 5.00 CM, 1804.49 m2 COSTRUCCION DE PAVIMENTO D|
CONCRETO HIDRAULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CN?, CON T.M.A. DE 3/4 - 1/2", DE 0.15 MTS, 442.47 ML CORTE CON DISCO EN CONCRETO NUEVO MAXIMO TRES DIAS DESPUES
COLADO, 11.00 M2 CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, 22.04 M CONSTRUCCION DE TRABE A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 250 KG/CM2 T.M.A. DE 3/4'
SECCION DE 30.00 x 80.00 CMS, ARMADOS CON 6 VARILLAS DEL NO. 4 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 15, 11.00 ) CONSTRUCCION DE TRABE A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON EQUIP
DE RESISTENCIA NORMAL F'C = 250 KG/CM2 T.M.A. DE 3/4", CON SECCION DE 30.00 x 40.00 CMS, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 4 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 15, 1804.49 M2 LIMPIEZA GENERALIWE Tigrm,
LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, 658.75 M3 CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, 630.41 ML SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA COLOR AMARIULO i’
TRAFICO, 53.88 M2 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLO TIPO TRAFICO PREVENTIVO, 90.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOYAS METALICAS, 3.00 PZA CONSTRUCCION DE DADO

DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, 78.72 M3 EXCAVACION CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO Il DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 44.50 M2 INSTALACION DE CIMBRA EN FRONTERAS! DECO
LOSA DE CIMENTACION DE 0.20 MTS DE ALTO, 0.35 MTS DE ESPESOR, 107.75 M2 INSTALACION DE CIMBRA COMUN EN ESTRUCTURA HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS, 61.39 M3 CONSTRUCCIO
MURO DE CONTENSION A BASE DE CONCRETO, 45.59 M3 CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA.

ME 1,804.49 M2 BENEFICIARIOS 162 PELNAS

AS ALCANZADA
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ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA
OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

(quxTeEPES

lIl.- TERPHNOS\BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

ECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA

CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION
IENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERD®
EJERCIDA, Y ES RECIBIA POR EL H. AYUNT, (

ENTREGA LA OBRA:

(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC,

RECIBE LA OBRA

(POR EL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL)

C. FABIAN VASQUEZ CABRERA
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