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SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 13 DEL MES DE DICIEMBRE DEL ANO DOS MIL VEINTIDOS, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN
DE LA LEY DE OBRA PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BA!
(COLONIA EL DIAMANTE), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN  BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO

AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, ROGELIO GOMEZ CASTILLO Y EMILIO BRA
SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASI COMO LOS C.C. OLIVIA OCHOA
RIVERA , C.C. ABRAHAM TROLLE GARCIA, C.C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C.C. HECTOR DOMINGUEZ CRIOLLO, TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL E
INTEGRANTS DEL COMITE DE AL CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCION
DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL DIAMANTE.

1.- UBICACION e
ESTADO: (020) OAXACA DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
REGION: (005) PAPALOAPAN. MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA
LOCALIDAD:  (0001)SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. EL DIAMANTE)
Il.- DATOS GENERALES
ORIGEN DEL RECURSO:

RAMO GENERAL 33; DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL [DE

LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEL EJERCCIO FISCAL 2022

RUBRO: URBANIZACION CUENTA PRESUPUESTAL: |

Wt Son dvan Sewttuas
OFICIO DE APROBACION No. FISMDF/MSJBT/20184/105/2022 FECHA: 18/07/2022 Vuwispac. N
f2tn, 7-lk(¢- Qes.

MODALIDAD DE EJECUCION: ADMINISTRACION DIRECTA T
FECHA DE INICIO SEGUN EL ACUERDO: 26/09/2022 INICIO REAL: 26/09/2022
FECHA DE TERMINACION SEGUN EL ACUERDO: 10/12/2022 TERMINACION REAL.: 10/12/2022

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:
[CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL DIAMANTE, UBICADA EN LA CALLE 1, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
|BAUTISTA TUXTEPEC.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

318.17 ML DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE, 14.30 M3 DEMOLICION MANUAL DE CONCRETO SIMPLE, 4.63 M3 DEMOLICION CON MAQUINARIA PESADA, 1,249.27 M2 TRAZO Y
NIVELACION DEL TERRENO, 187.44 M3 DESPALME HASTA 20 CM DE ESPESOR A MAQUINA EN MATERIAL A, 306.74 M3 CORTES CON MAQUINARIA PESADA, 187.77 M3 RECOMPACTACION CON
MAQUINARIA PESADA, 25.44 M3 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL TIPO Il, 318.17 ML CONSTRUCCION DE GUARNICION DE SECCION TRAPEZOIDAL, 32.18 M3 RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE
HASTA 20 CM DE ESPESOR MAXIMO, 182.70 M2 REPOSICION DE BANQUETA A BASE DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE, 4.00 PZA RENIVELACION DE POZO DE VISITA EXISTENTE, 1.00 PZA RENIVELACION
DE ALCANTARILLA, 1,249.27 M2 AFINE DE TERRENO NATURAL PARA DESPLANTE DE PAVIMENTO, 1,249.27 M2 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON RESISTENCIA NORMAL
F'C=250 KG/CM*, 367.23 ML CORTE CON DISCO EN CONCRETO NUEVO MAXIMO TRES DIAS DESPUES DEL COLADO, 1,249.27 M2 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, 659.45 M3
CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, 519.50 ML SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA COLOR AMARILLO TRAFICO, SOBRE GUARNICIONES, 73.00 PZA SUMINISTRO
Y COLOCACION DE BOYAS METALICAS, 24.86 M2 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLO TIPO TRAFICO PREVENTIVO EN PASOS PEATONALES.

METAS ALCANZADAS: 1,249.27 M2 BENEFICIARIOS 104 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS IMPORTE AUTORIZADO IMPORTE EJERCIDO SALDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO llI 1,002,017.28| $ 1,027,549.51 |-$ 25,532.30
[TRANSFERENCIA DEL FONDO IV N
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33
APORTACION ESTATAL (especificar)
APORTACION DE LOS BENEFIIAIOS
OTRO S (INGRESOS FISCALES)

L

TOTAL| g 1,027,549.51 |-§ 25,532.30
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ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

(usTeped SRS

lll.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA
TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION
EJERGHIA, Y XS RECIBIA POR EL HJAYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

NG HABIENDO ()Tt St TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 DEL MIS
Al CALCE Y?’ RMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN LLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:
(POREL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEREC, OAXACA)

SINDICO HACENDARI®p ¢,
Dtto. Tuxtepec, Oax.
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