OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 03 DEL MES DE ENERO DEL ANO DOS MIL VEINTITRES, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUE
ART{CULO 64 DE LA LEY DE OBRA PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA L O@hb4D
(0065) TACOTENO ELTULAR, DEL MUNICIPIO DE SAN_JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE | OAXACA. LOS
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DEL COMITEY SECRETARIO DEL COMITE RESPECTIVAMENTE E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC,

OAXACA, LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA, ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO Y DR. EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE WIUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SfNDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

RESPECTIVAMENTE; AS| COMO LA LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA, TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL Y LOS TG RAHA N’%LE
GARCIA, AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, Y HECTOR DOMINGUEZ CRIOLLO, INTEGRANTES DEL COMITE DE :» AL.
ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCI \ ﬁﬁ?ﬁﬁ%lc N
CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO COL. EL PROGRESO A '(&CQTEN;) ,EL TULAR, KM 0+000 AL KM Vi

0+000 AL KM 0+459.28

1.- UBICACION.

\ 1l.- DATOS GENERALES.

ESTADO : (020) OAXACA S 1?73)STRITO (006) TUXTEPEC.]
REGION : (005) PAPALOAPAN VR = 'ﬂzMUNICIPIO (184) SAN JUAD 0
LOCALIDAD  : 0065 TACOTENO EL TULAR = 1 X »

'ITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEL, EJERCI(;LO FISGAL 2022i=%n

Tuntenes.
'GUE‘NTA PRESUPUESTAL:
c,: OBAQION No.: FISM DF/MSJBT/20184/108/2022 e FECHA 18 DE JULIO DE 2022
UCION: ADMINISTRACION DIRECTA
- e
GUN ACUERDO: 10 DE OCTUBRE DE 2022 FECHA DE INICIO REAL: 10 DE OCTUBRE DE 2022.
GUN ACUERDO: 31 DE DICIEMBRE DE 2022 FECHA DE TERM. REAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

RAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:
DBRA:

DC)(\IDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: e

snets 1V

2,841.97 M?LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, 977.35 M® CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, 2,841.97 M? LIMPIEZA FINA EN OBRA POR MEDIOS
MANUALES, 807.45 ML SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA COLOR AMARILLO TRAFICO,22.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOYAS METALICAS EN PAVIMENTO DE 25 X 25 CMS, 35.12 M?
CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD DE CONCRETO,134.63 M* TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, 148.09 M® EXCAVACION CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO I, 0.90
M?DEMOLICION CON MAQUINARIA PESADA DE CONCRETO SIMPLE, 6,00 ML EXTRACCION DE TUBO DE LAMINA GALVANIZADA DE 91CM,112.91M? TRAZO ¥ NIVELACION DEL TERRENO, 158.07 M* AFINE
DE TERRENO NATURAL PARA DESPLANTE DE LOSAS,112.91 M? CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM? DE 0.10 CMS, 90.32 M2 INSTALACION DE CIMBRA EN FRONTERAS DE
LOSA DE CIMENTACION DE 0.20 MTS ALTO, 0.35 MTS DE ESPESOR, 240.86 M2 INSTALACION DE CIMBRA COMUN EN ESTRUCTURA HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS, 83.25 M® CONSTRUCCION DE MURO
DE CONTENSION A BASE DE CONCRETO CICLOPEO CON PIEDRA BRAZA DE 32,12.73 M* SUMINISTRO TENDIDO POR MEDIOS MANUALES DE MATERIAL LIMPIO DE BANCO PIEDRA BOLA DE 2-1/2"@, 68.95
MPACOSTILLADO Y COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR,134.63 M* LOSA DE CONCRETO DE 250 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM REVENIMIENTO HASTA 14 +-3.5 CM, ESPESOR DE 0.15
MTS, 134.63 M? LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, 178.97 M® CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, 134.63 M* LIMPIEZA FINA EN OBRA POR
MEDIOS MANUALES Y EQUIPO HIDRONEOUMATICO,608.65 M2 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO,382.85 M® EXCAVACION CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO 11,985.51 M? AFINE DE TERRENO
NATURAL PARA DESPLANTE DE LOSAS, 935.51 M2SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, 845,73 M2 INSTALACION DE CIMBRA COMUN EN ESTRUCTURA HASTA UNA ALTURA
DE 3.00 MTS, 310.93 M?, SUMINNISTRO Y ELABORACION, COLOCACION DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA,608.65 M? LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, 459.41 M*
CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, 608.65 LIMPIEZA FINA EN OBRA POR MEDIOS MANUALES Y EQUIPO HIDRONEQUMATICO, 5.06 M? TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO
PARA ANDADORES; 2,52-M° EXCAVACIEN CON-MAQUINARIA PESADA EN-MATERIAL TIRG 1f; 5:06-M° CONSTRUCTICN DEPLANTILLA DECONCRETO SIMPLEFIC=100 KG/CM? 6:40 M? LOSA DE CIMENTACION
DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO RUSTICO, CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2,16.16 ML CONSTRUCCION DE CADENA DE DESPLANTE A BASE DE CONCRETO RESISTENCIA NORMAL F'C=250
KG/CM?, 4.87 M? CONSTRUCCION DE MUROS DE 14 CMS DE ESPESOR A BASE DE TABICON DE CONCRETO SIMPLE DE 0.10X0.14X0.28 MTS, 8.80 M CONSTRUCCION DE CASTILLOS K1 DE CONCRETO ARMADO
F'C=200 KG/CM? DE 0.15X0.20 CMS DE SECCION ARMADOS CON 4 VAR, 16.16 ML CONSTRUCCION DE CADENA DE CORONA Y/O CERRAMIENTO CC DE CONCRETO ARMADO F'C=200 KG/CM? DE 0.15X0.20
MTS, 11.83 M? APLANADOS ACABADO ESPONGEADO EN MURO A BASE DE MEZCLA CEMENTO-ARENA, 5.06 M? SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA METALICA FABRICADA CON ANGULO DE FIERRO
1/4"X4"X4", SOLERA DE FIERRO 1/4"X4" SEPARACION ENTRE SOLERAS 2", Y SOLERA DE REFUERZO DE1/4"X4,5.06 M2 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, 3.04 M CARGA Y ACARREOS
DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, 15.99 M? TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, 37.57 M* EXCAVACION CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO 11,15.99 M? AFINE DE TERRENO
NATURAL PARA DESPLANTE DE LOSAS, PLANTILLAS, PAVIMENTO, CIMIENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO,1.60 M* SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE CAMA DE ARENA DE 10CMS, 22.84 ML SUMINISTRO ¥
COLOCACION DE TUBERIA DE 12" (30 CM.,} DE DIAMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD) MARCA "ADS", 19.30 M® ACOSTILLADO Y COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM
DE ESPESOR, 16.67 M® RELLENO COMPACTADO EN CAPAS HASTA 20 CM DE ESPESOR,15.99 M? LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES,45.03 M® CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES
SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, 10.66 M? TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, 15.03 M® EXCAVACION CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO II, 4.84 M? AFINE DE TERRENO NATURAL PARA
DESPLANTE DE LOSAS, PLANTILLAS, PAVIMENTO, CIMIENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO, 0.48 M® SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA DE 10 CMS, 7.40 ML SUMINISTRO Y COLOCACION DE
TUBERIA DE 12" (30 CM.,) DE DIAMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD) MARCA "ADS" PARA DRENAJE SANITARIO, 1.00 PZA CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN
DE 1.50 HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, DE 60.0 A 100 CMS, 2.37 M*® ACOSTILLADO Y COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR, 12,18 M* RELLENO COMPACTADO EN CAPAS HASTA 20
CM DE ESPESOR, 14.62 M*LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, 10.66 M* CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA.

2,841.97 M? TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, 426.30 M® DESPALME HASTA 20 CM DE ESPESOR A MAQUINA EN MATERIAL A,0.51 M® DEMOLICION CON MAQUINARIA PESADA DE CONCBHB “"‘"
SIMPLE,359.35 M* CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL,426.30 M® RECOMPACTACION CON MAQUINARIA PESADA,64.61 M® EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL T!PO n
DE 00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD,807.45 ML CONSTRUCCION DE GUARNICION DE SECCION TRAPEZOIDAL 15.00X20.00X40,00 CMS, 36.35 M* RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE
ESPESPR MAXIMO, 7.00 PZA RENIVELACION DE POZO DE VISITA EXISTENTE, 434,17 M®SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTADO, 2,841.97 M? AFINE DE TERRENO NATURAL PARA DESPLANTE DE PAVIMENTO
DE CONCRETO HIDRAULICO, 2,841.97 M2 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 712.78 ML CORTE CON DISCO EN CONCRETO NUEVO MAXIMO TRES DIAS DESPUES DEL COLADO,




‘ ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA
(TU x TEpEé OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

METAS ALCANZADAS: 2,841.97 M2 DE PAVIMENTACION
BENEFICIARIOS: 282 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA
APORTACIONES ¥ TRANSFERENCIAS IMPORTE AUTORIZADO MONTO MODIFICATORIO IMPORTE EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDG 1l $3,933,686.58 $3,487,715.55 $ 445,971.03
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33
APORTACION ESTATAL {especificar)
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS
OTROS {INGRESQS FISACALES)
TOTAL: $ 3,933,686.58 $3,487,715.55 $445,971.03

-

111.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION.

UNA VEZ VERIE[CADA LA OBRA MEDIANTE[RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA
SE ENCUENTRANTERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINC DE SU EJECUCION SEGUN LAS
ESPECIFJCACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN
RESPONSABLES DE\SU OPERACION, CONS RVACION Y MANTENIENTO.
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