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SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 05 DEL MES DE ENERO DEL ANO DOS MIL VEINTITRES, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO Em R
DE LA LEY DE OBRA PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN b
TUXTEPEC (FRACC. LOS ANGELES SEGUNDA ETAPA), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DI

EL REPRESENTANTE DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL: C. MARICELA RAFAEL HERNANDEZ, PRESIDENTA DEL COMITE E INTEGRAMT,

AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, ROGELIO GOMEZ CASTILLO Y EMILIO BRAVO,

EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASI COMO LOS C.C. OLIV| A
RIVERA , C.C. ABRAHAM TROLLE GARCIA, AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, HECTOR DOMINGUEZ CRIOLLO, TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL E
INTEGRANTES DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA
RECEPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ANGELES SEGUNDA ETAPA.

1.- UBICACION
ESTADO: (020) OAXACA DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
2 o Beego b
REGION: (005) PAPALOAPAN. MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC L“ e | :"{- (_'
LOCALIDAD:  (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACC. LOS ANGELES SEGUNDA ETAPA)) 0';(3 waba =
Il.- DATOS GENERALES
ORIGEN DEL RECURSO:
RAMO GENERAL 33; DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEL EJERCCIO FISCAL 2022 i
»la Tuxter
ixtepe (e
RUBRO: URBANIZACION CUENTA PRESUPUESTAL ," o ; £
OFICIO DE APROBACION No. FISMDF/MSJBT/20184/106/2022 FECHA: 18/07/2022
MODALIDAD DE EJECUCION: ADMINISTRACION DIRECTA
FECHA DE INICIO SEGUN EL ACUERDO: 28/11/2022 INICIO REAL: 28/11/2022
FECHA DE TERMINACION SEGUN EL ACUERDO 31/12/2022 TERMINACION REAL: 31/12/2022

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ANGELES SEGUNDA ETAPA UBICADA EN LA CALLE RI
DE LA PIEDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

1245.00 M2 DE TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, 124.5 M3 DE DESPALME HASTA 20 CM DE ESPESOR A MAQUINA, 3.50 ML DE DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO
SIMPLE HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C= 150 KG/CM? 0.46 M3 DE DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE CONCRETO SIMPLE, 225.32 M3 DE CORTES CON
MAQUINARIA PESADA, 124.5 M3 DE RECOMPACTACION CON MAQUINARIA PESADA, 3.50 ML DE REPOSICION DE GUARNICION DE SECCION TRAPEZOIDAL 15.00X20.00X40.00 CMS DE
SECCION, 5.16 M2 DE REPOSICION DE BANQUETA A BASE DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL F'C= 150 KG/CH?, 2.00 PZA DE RENIVELACION DE POZO DE
VISITA A UNA ALTURA MAXIMA DE 40 CM, 1245.00 M2 DE AFINE DE TERRENO NATURAL PARA DESPLANTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 1245.00 M2 DE
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CM?, 509.08 ML DE CORTE CON DISCO EN CONCRETO NUEVO MAXIMO TRES
DIAS DESPUES DEL COLADO, 1245.00 M2 DE LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, 436.22 M3 DE CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBRANTES FUERA
DE LA OBRA, 242.93 ML DE SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA COLOR AMARILLO TRAFICO, SOBRE GUARNICIONES, 2.00 PZA DE APLICACION DE PINTURA REFLEJANTE
MARCA COMEX, EN SENALIZACION VIAL PARA DISCAPACIDADES DIFERENTES, 50.00 PZA DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOYAS METALICAS, 51.84 M3 DE EXCAVACION CON
MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TiPO ii, 4.32 M3 DE SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE CAMA DE GRAVA DE 10CH, 72.00 M SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC
SANITARIO DE 4" DE DIAMETRO, 8.61 M3 DE ACOSTILLADO Y COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MANUALES, 38.91 M3 DE RELLENO
COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR MAXIMO, 12.00 M DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICA RD26 DE 2" DE DIAMETRO.

METAS ALCANZADAS:  1,245.00 M2 BENEFICIARIOS 80 PERSONAS
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ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

q"u %TEPEC’ OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

lil.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

TERMINADA W FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E ”\%Myb‘\
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