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SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL D E DEL ANO DOS MIL VEINTITRES, EN EL CUMPLIMIENTO DHR@®DBRUESTOBENhkARTICH® B4 ASag/susm
DE LA LEY DE OBRA PUBLICAS Y Eﬂ%ﬂ SPE) ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA COLONIA EL EDEMEL MUNICIPIO DBaghpfia TUxtera

JUAN BAUTISTA mer’fg,ppo(. 0 DE TUXTEPEC, ESTADOM®. Tunte, _ ORXACAuXtepe  (Ome
EL REPRESENTANTE DEL COMITE D C%Q&\nsipzw.z C. MAXIMINO GARCIA JIMENEZ, PRESIDENTE DEL COMITE E INTEGRANT HAYUNTAMIENTO 7 447 «

DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPES, OAXAGA C.C. |RINEO' MOLINA ESPINOZA, ROGELIO GOMEZ CASTILLO Y EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU

CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIRAEmSINBICO"HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASI COMO LOS C.C. OLIVIA OCHOA

RIVERA , C.C. ABRAHAM TROLLE GARCIA, C.C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C.C. HECTOR DOMINGUEZ CRIOLLO, TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

E INTEGRANTS DEL COMITE DE AL CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA

RECEPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA EL EDEN.
1.- UBICACION )
ESTADO: (020) OAXACA f DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
REGION: (005) PAPALOAPAN. MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. EL EDEN)
Il.- DATOS GENERALES
ORIGEN DEL RECURSO:

RAMO GENERAL 33; DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE

LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEL EJERCCIO FISCAL 2022
RUBRO: URBANIZACION CUENTA PRESUPUESTAL
OFICIO DE APROBACION No. FISMDF/MSJBT/20184/116/2022 FECHA: 18/07/2022
S
MODALIDAD DE EJECUCION: ADMINISTRACION DIRECTA %
FECHA DE INICIO SEGUN EL ACUERDO: 14/11/2022 INICIO REAL: 14/11/2022
Al

FECHA DE TERMINACION SEGUN EL ACUERDO 31/12/2022 TERMINACION REAL: 31/12/2022 Q

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:
{CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA EL EDEN, UBICADA EN LA CALLE 19 PONIENTE Y LA CALLE 27 PONIENTE, DEL}

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

315.41 M2 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, 47.31 M3 DESPALME HASTA 20 CM DE ESPESOR A MAQUINA EN MATERIAL B, 110.38 M3 CORTES CON MAQUINARIA PESADA RETROEXCAVADORA,
197.60 M3, SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTADO, 11.58 M3 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL TIPO II, 144.70 ML CONSTRUCCION DE GUARNICION DE SECCION TRAPEZOIDAL 15.00X20.00X40.00
CMS DE SECCION, 6.51 M3 RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR MAXIMO, 14.03 M3 RELLENO COMPACTADO EN CAPAS HASTA 20 CM DE ESPESOR MAXIMO, 140.31 M2
CONSTRUCCION DE BANQUETA A BASE DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL F'C= 150 KG/CM?, 315.41 M2 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, 195.31
M3 CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, 144.70 ML SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLO TRAFICO SOBRE GUARNICIONES, 64.38 M2 TRAZO Y
NIVELACION DEL TERRENO, 107.30 M3 EXCAVACION CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO Il DE 0.00 A 2.00 MTS, 53.65 M2 CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100
KG/CM? DE 0.10 CMS, 55.65 M2 COLOCACION DE CIMBRA EN FRONTERAS EN LOSA DE CIMENTACION DE HASTA 0.50 MTS ALTO, 185 90 M2 INSTALACION DE CIMBRA COMUN EN ESTRUCTURA HASTA
UNA ALTURA DE 3.00 MTS, 50.19 M3 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION, 54.74 M3 RELLENO COMPACTADO EN CAPAS HASTA 20 CM DE ESPESOR, 16.10 M3 SUMINISTRO TENDIDO POR
MEDIOS MANUALES, 287.30 M2 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, 43.10 DESPALME HASTA 20 CM, 143.55 M3 CORTES CON MAQUINARIA PESADA RETROEXCAVADORA, 218.29 M3 SUMINISTRO
TENDIDO Y COMPACTADO, 1.00 PZA RENIVELACION DE POZO DE VISITA A UNA ALTURA MAXIMA DE 40 CMS, 10.46 M3 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL TIPO I, 130.80 ML CONSTRUCCION DE
GUARNICION DE SECCION TRAPEZOIDAL 15.00X20.00X40.00 CMS DE SECC|ON, 5.89 M3 RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR, 12.23.M3 RELLENO COMPACTADO EN
CAPAS HASTA 20 CM DE ESPESOR; 122.26 M2 CONSTRUCCION DE BANQUETA A BASE DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL F'C= 150 KG/CM?, 287.30 M2 LIMPIEZA GENERAL
DE LA OBRA, 229.47 M3 CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBRANTES, |130.80 ML SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA, 31.60 M2 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, 47.74 M3 EXCAVACION
CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO Il, 26.21 M2 CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM?, 17.31 M2 COLOCACION DE CIMBRA EN FRONTERAS EN LOSA DE
CIMENTACION DE HASTA 0.50 MTS ALTO, 33.32 M2 INSTALACION DE CIMBRA [COMUN EN ESTRUCTURA HASTA UNA ALTURA DE 3.00 MTS, 24.03 M3 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION A BASE
DE CONCRETO CICLOPEO, 24.47 M3-RELLENO COMPACTADO EN CAPAS HASTA 20 CM DE ESPESOR, 8.09 M3 SUMINISTRO TENDIDO POR MEDIOS MANUALES DE MATERIAL LIMPIO DE BANCO PIEDRA
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ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

q‘u XTEPEC OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

lll.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTQJ
IENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACION, CONSERVACIOI

EJERCIDA, Y ES RECIBIA POR EL H. AYUNTX

BEPTRD ASUNTO QUE TRATARJISE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 D

PRESIDE T B — |
e CYeN Dt ms.noeeuoeomazmw

SINDICO HACENDARIO

Mpio, San Juan BeRESTBENTE MUNICIPAL
Tuxtepec
Ctto. Tuxtepec. Oax
2022 2024

W& RECI 0
(POR EL COMITE DE PARTIC|PACION SOCIAL)

Au. »
s

g PRESIDENTE DEL COMITE

C. JESUS VAZQUEZ LUCAS
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