

"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"




Se elimina: La Firma del Contratista, superintendente y director responsable de obra.

Fundamento Legal: Art. 115 LGTAIP Nueva Ley DOF 20-03-2025

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, REPRESENTADO POR LOS LIC. FERNANDO HUERTA CERECEDO. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, MONTSERRAT CASTILLO PERZABAL, EN SU CARÁCTER **EL C. FRANCISCO JAVIER** PROCURADORA. HERNÁNDEZ VILLAR. EN SU CARÁCTER DE SINDICO HACENDARIO Y LA C. ANILÚ CELIA DELFÍN RODRÍGUEZ, EN SU CARÁCTER DE REGIDORA DE HACIENDA Y COMO TESTIGOS LOS CC. GREGORIO CASTAÑEDA SOLÍS, EN SU CARÁCTER DE REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO, Y EL ING. PABLO PIMENTEL BAUTISTA, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO"; POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA MORAL BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V.; REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR MARCOS JESUS GARCIA GARCIA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA CONTRATISTA", Y A QUIENES EN FORMA CONJUNTA. SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", MISMAS QUE SOMETEN SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:



PRIMERA. "EL MUNICIPIO", DECLARA QUE:



B. Tiene competencia en el Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, para contratar en San Juan términos de lo dispuesto en los artículos 3, 43 apartados B fracción I, C, fracciones repec, Oa XI,47 fracción X, XI, 68 fracciones XII, XIII párrafo uno y XV de la Ley Orgánica 2027 Municipal del Estado de Oaxaca.



El Lic. Fernando Huerta Cerecedo y Alicia Montserrat Castillo Perzabal; Presidente Municipal, representante político y responsable directo de la administración pública municipal y Síndica Procuradora, representante jurídico, el C. Francisco Javier Hernández Villar, Sindico Hacendario y la C. Anilú Celia Delfín Rodríguez, Regidora de Hacienda y como testigos los Cc. Gregorio Castañeda Solís, Regidor De Obras Públicas y Desarrollo Urbano y el Ing. Pablo Pimentel Bautista, Director De Obras Publicas respectivamente, de acuerdo al artículo 68, primer párrafo y 71 primer párrafo, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, cuentan con facultades para suscribir el presente contrato, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, apartado C, fracción XI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca y artículos 44, fracción



Dtto. Tuxtepec, Oax. 01/01/2025-31/12/2027

uan

epec.

Mec Oax.

Jn/12/2027

tto. Tu



Dtto. Tux 01/01/202

"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"



Se elimina: Numero de Acta Constitutiva, volumen, Numero de Notaría Pública, Folio Mercantil, instrumento, volumen. Firma del Contratista, superintendente y director

responsable de obra.


20-03-2025

Fundamento Legal: Art. 115

LGTAIP Nueva Ley DOF

VII del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca; personalidad que acreditan con la Constancia de Mayoría y Validez de fecha seis de junio de dos mil veinticuatro.

Para cubrir las erogaciones que deriven del presente contrato, se ejercerán los recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, para el Ejercicio Fiscal 2025, el cual fue autorizado por el Honorable Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, mediante acta de sesión extraordinaria de cabildo número 026, levantada en fecha 13 de febrero de dos mil veinticinco, donde a su vez se mencionan los recursos asignados y disponibles del Ramo 33; correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) del Ejercicio 2025, priorizada por el Consejo de Desarrollo Social Municipal, y autorizado mediante acta de sesión extraordinaria de cabildo número 037, levantada en fecha 30 de abril de dos mil veinticinco, asignándole el Número de Obra FAISMUN-2025/001, del rubro de Urbanización, tipo de obra: Puente(peatonal y vehicular)(PIR), modalidad: Construcción, por lo cual, se regirá por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.



F. Se han obtenido de las autoridades competentes, las licencias, permisos, estudios de impacto ambiental y todas las autorizaciones necesarias, para el inicio de los trabajos objeto de este contrato.

SEGUNDA. "LA CONTRATISTA", DECLARA QUE:



A. Se encuentra legalmente constituida, al amparo de la legislación mexicana, acreditando su personalidad con el testimonio del acta constitutiva número volumen de fecha 13 de noviembre de 2023, otorgada ante la fe de la persona titular de la Notaría Pública Número a cargo del Licenciado Rafael Avilés Álvarez, de la Ciudad de Oaxaca, misma que se encuentra inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, con folio mercantil número instrumento número volumen de fecha 13 de noviembre de 2023, y cuyo objetivo social es: 1. Elaboración de proyectos, obra civil, eléctrica, comunicación, hidráulica, topografía, el concurso y la contratación de ellos y la ejecución del mismo a petición de entidades públicas, personas morales o personas físicas.-2.- la compra y/o venta de toda clase de materiales para



Mysic. Sen Juan Brutista Tuxtepec, 10. Tuxtepec, Oax.

Pág. 4 de 38 a Tuxtepec, Direc Tuxtepec, Oax. 01/01/2025-31/12/202/

Jiu. de San Juan

Ditto. Tuxtepec, Oax.



> nan tenec. k. Oax.

"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"



Se elimina: La Firma del Contratista, superintendente y director responsable de obra.

Fundamento Legal: Art. 115 LGTAIP Nueva Ley DOF 20-03-2025

construcción industrializados y materiales pétreos, como cemento, varilla, alambrón, grava, arena y otros afines, así como aglomerados,-3. La construcción de toda clase de obra civil, electrificación de baja y media tensión, comunicación, hidráulica, topografía, edificios administrativos, habitaciones, etc.4.-obtener adquirir, utilizar o disponer de toda clase de patentes marcas certificadas de intervención, nombres comerciales, derechos de autor así como, cualquier otra propiedad industrial o intelectual.-5.- adquirir, arrendar, importar o exportar toda clase de maquinaria, herramientas e insumos necesarios para cumplir con su objetivo social.-6- obtener otorgar toda clase de préstamo o créditos con o sin garantía especifica.-7-emitir y girar toda clase de títulos de créditos, así como para aceptarlos y endosarlos, lo anterior solo para cumplir con su objeto social.-8.-llevar a cabo por cuenta propia o de terceros programas de capacitación y desarrollo. como trabajos de investigación.-9-adquirir acciones, participaciones, partes de interés obligaciones de toda clase de empresas y sociedades, formar parte de ellas y entrar sin que se ubiquen en los supuestos del artículo cuarto de la ley del mercado de valores.-10.- compra, venta, arrendamiento y sub-arrendamiento de bienes muebles e inmuebles para el objeto de la sociedad, así como todos los actos de comercio relacionados con lo anterior.-11.-prestar toda clase de servicios de asistencia, asesoría, consultoría y supervisión técnica, administrativa, comercial o cualquier otra naturaleza.*-12.la adquisición, venta y/o renta de maquinaria pesada para la construcción de caminos, pavimentación de carreteras, el transporte de estructuras pesadas de concreto, que servirán para la construcción de edificios, puentes, así mismo, la adquisición y/o renta de maquinaria para la construcción de ductos de aguas negras o agua potable, obras de riego, así como compra y venta de equipos para riego, escuelas terminales de transporte, parques industriales, aeropuertos, etcétera.-13.- la contratación y capacitación de personal que servirá para la ejecución de los objetivos de esta sociedad.-14.- la contratación de créditos DE OR garantías y fianzas para el desarrollo de proyectos y la adquisición maquinaria y materiales para la construcción.-15.-la adquisición de tecnología de 🗝 de maquinaria de punta que sirvan para la ejecución de los objetos de estautista. sociedad.-16.- la celebración de contratos con otras sociedades constructoras 2025-2027 para que unidas puedan ejecutar los proyectos que se les encomienden.-17-la contratación de asesores en financiamiento, en ingeniería civil, de comunicación, de radio, de celulares e internet..-19.- todas las demás actividades que pretendan

El C. Marcos Jesús García García, actúa como administrador único de la persona moral BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V.

El domicilio fiscal se encuentra ubicado en calle Guadalupe Victoria num. ext. 359, segundo piso, entre calle Lázaro Cárdenas y avenida Símbolos Patrios, colonia Miguel alemán Valdez, Oaxaca de Juárez, Oax. C.P. 68120, y goza de los siguientes registros: outiste l'uxtepec.



¡Juntos 🕵 podemos!

Pág. 5 de 38 Bautista Tuxtepec. Dtto. Tuxlepac, Oax. 01/01/2025-31/12/2027

in. Tuxtepec, Oax.

11/2025-31/12/2027

01/91/2028-31/12/20

lograr los objetivos de la sociedad.



"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

01/01/2025

Registro Federal de Contribuyentes:

2. Registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social:

Registro ante el Instituto de la Vivienda para los Trabajadores:

Autorizo desde este momento para oír y recibir notificaciones e imponerse de toda clase de autos y acuerdos, el domicilio convencional ubicado en av. Soledad Ruiz Sarmiento núm. ext. 213, entre calle Antonio Sacre Ebrahin y Narcedalia Pinera, col. el progreso, San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. C.P. 68360; de igual forma, autorizo que me notifiquen en el correo electrónico siguiente: marcoanota@outlook.com.

- D. Declara bajo protesta de decir verdad que, ninguna de las personas socias y/o personas que forman parte de "LA CONTRATISTA", se encuentran en los supuestos del artículo 32 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
- Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación concatenado con el artículo 50-A del Código Fiscal para el Estado de Oaxaca y de conformidad con la Resolución Miscelánea Fiscal para el presente Ejercicio Fiscal.
- Cuenta con la Opinión Positiva vigente, expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), relativa al cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social.
- G. Cuenta con la Constancia de Situación Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores vigente sin adeudo.
- H. Cuenta con Registro en el Padrón de Contratistas de Obra Pública, del Gobierno del Registro Estado de Oaxaca vigente, con número SHTFP/DJ/DPCE/0124/2025, expedida con número se con n fecha 02 de Mayo de 2025 y registro municipal vigente con número SJBT-PMCuista. Tuxyeec. . Dito. Tuxtepec. 016/2025, expedida con fecha 07 de mayo de 2025. 2025-2027
- Es de nacionalidad mexicana y conviene que, en caso de que llegare a cambiar de nacionalidad, se seguirá considerando como mexicano, por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún Gobierno Extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nación Mexicana, todo derecho derivado de este contrato.
- Ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto del presente contrato, a fin de considerar todos los factores previsibles que intervinieron en la elaboración de su propuesta y que conoce el contenido de las disposiciones reglamentarias y administrativas, en relación con los asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y construcción.



Otto. Tuxtepec, Oax. 0110112025-3111212027

Av. 5 de Mayo 281, Centro, C.P. 68300, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.

Se eliminan: N° de egistro RFC, IMSS e INFONAVIT, Firma del Contratista, superintendente y director responsable de obra. Fundamento Legal: Art. 115 GTAIP Nueva Ley DOF 20-03-2025

01/01/2025-3 (1)2

t.01/01/2025-3:...



"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA" K. El Ing. Ronaldo Ortiz Bautista, con cédula profesional número 12358893, fungirá como superintendente, quien se identifica con su credencial para votar con fotografía Dtto, Texfolio 1/01/2029 expedida por Instituto Nacional Electoral, con año de registro , vigencia clave de elector Estado OAXACA, Municipio Localidad y Sección El Ing. José Carlos Cruz Mendoza, fungirá como Director Responsable de Obra, el cual cuenta con Registro en el Padrón de Directores Responsables de Obra vigente en el Estado de Oaxaca, mediante oficio número SIC/SSOP/UL/DRO/630/2025, expedido Se eliminan: con fecha 18 de febrero de 2025, con número de registro "A"-2968, y código de **SUPERINTENDENT** validación B953321c8f7; quien se identifica con su credencial para votar con fotografía. E: folio INE; año de expedida por el Instituto Nacional Electoral. con folio registro; vigencia; clave de elector, año de registro vigencia clave de municipio, localidad y elector Estado **Oaxaca**, Municipio sección. Del Col. y Sección v su cédula profesional número DIRECTOR 10005066 y declara en este acto que no ostenta cargo de administrador único, RESPONSABLE DE OBRA: Folio INE; año representante, apoderado, gerente o socio de "LA CONTRATISTA". de registro; vigencia; clave de elector, M. Conoce el contenido, los requisitos y los procedimientos que establecen la Ley de municipio, colonia y Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; el Reglamento de sección. Las Firmas Construcción y Seguridad Estructural para el Estado de Oaxaca; la convocatoria, sus del Contratista, superintendente y anexos y la documentación técnica con las que elaboró su proposición, las normas para director responsable la construcción e instalaciones y de la calidad de los materiales; así como las demás de obra. Fundamento normas que regulan la ejecución de los trabajos, incluyendo las especificaciones Legal: Art. 115 generales y particulares de la obra objeto de este contrato y, en general, toda la LGTAIP Nueva Lev DOF 20-03-2025 información requerida para la obra o servicio materia del contrato. :buntos & perkemes! DIRECCION TERCERA. "LAS PARTES", DECLARAN QUE: DE OBR A. Es su voluntad libre y consciente, celebrar el presente contrato, en el que no existe o. de Sar Quan violencia, dolo, lesión, mala fe y/o error que vicie sus voluntades. Bautista, Tuxtepec, Otto. Tuxtepec, Oax. las 2025-2027 B. De manera recíproca, se reconocen expresamente sus personalidades y capacidades jurídicas, con las cuales contratan. Conocen y aceptan que el presente contrato y sus anexos, que de forma enunciativa más no limitativa son: Catálogo de presupuesto, estableciendo unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición, programa de erogaciones de ejecución general de los trabajos y/o actividades, planos del proyecto ejecutivo, especificaciones técnicas generales, Otro, Timtepoo, Oax. particulares y normas de calidad, términos de referencia, bitácora de obra, son los 94/94/2025-34/12/7



instrumentos que vinculan a "LAS PARTES", en sus derechos y obligaciones.

JRIA



"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO: "EL MUNICIPO" encomienda a "LA CONTRATISTA" la realización hasta su total terminación de la obra pública denominada CONSTRUCCIÓN DE PUENTE 01/2025. VEHICULAR EN EL CAMINO E.C. CAMELIA ROJA - MACÍN CHICO EN EL KM 4+940 UBICADA DENTRO DEL POLÍGONO DE LA LOCALIDAD CALIFORNIA (SOLEDAD MACÍN CHICO). SE REALIZARÁN TRABAJOS DE: EN PRELIMINARES (DEMOLICION CON MAQUINARIA, TRAZO Y NIVELACION); EN OBRAS COMPLEMENTARIAS (OBRA PROVISIONAL (ATAGUÍA)); EN CIMENTACION (EXCAVACION DE 0.00-2.00 MTS, DE 2.01-4.00 MTS, AFINE, RELLENOS CON PIEDRA BOLA, PLANTILLA, FIRME DE CONCRETO CICLOPEO Y CONCRETO ARMADO, DENTELLON, ESTRIBOS, ALEROS, DRENES, RELLENOS CON GRAVA PARA FILTRO, RELLENOS CON GRAVA-ARCILLA); EN NERVADURA Y LOSAS DE RODAMIENTO (NEOPRENO, ACERO Y CONCRETO EN: NERVADURAS Y LOSA DE RODAMIENTO); EN PASAMANOS Y PARAPETO (PARAPETO Y PASAMANOS DE CONCRETO ARMADO); EN TERRACERIAS Y PAVIMENTOS (133.77 M3 DE BASE HIDRAULICA, 147 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 250 KG/CM2); CARGA Y ACARREO ,LIMPIEZA. misma que se llevará a cabo en la CAMINO E.C. CAMELIA ROJA - MACIN CHICO EN EL KM 4+ 940 de la localidad de MACIN CHICO y éste se obliga a ejecutarla atendiendo las especificaciones técnicas generales y particulares emanadas del Proyecto Ejecutivo, los conceptos y volúmenes establecidos en el catálogo de conceptos propuesto y aprobado asimismo, "LA CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos hasta su total terminación. acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos señalados en este contrato así, como las disposiciones en materia de construcción vigentes en el ámbito federal, estatal y municipal, los proyectos, planos, especificaciones programas y presupuestos correspondientes, así como las demás disposiciones en materias de asentamientos humanos, desarrollo urbano y medio ambiente.

Se elimina: La Firma del Contratista, superintendente y director responsable de obra.

Fundamento Legal: Art. 115 LGTAIP Nueva Ley DOF 20-03-2025

> SEGUNDA. PLAZO DE EJECUCIÓN: "LAS PARTES" convienen que el plazo de ejecución será de 75 (setenta y cinco) días naturales, siendo la fecha programada de inicio de los trabajos, el día 22 de mayo de 2025, y la fecha programada de terminación el 04 de agosto de 2025, de conformidad con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos.

> "LAS PARTES" convienen que la vigencia del presente instrumento jurídico iniciará a partir de que se suscriba el presente instrumento y finalizará hasta la fecha en que se firme por las dos partes, el acta de extinción de derechos y obligaciones o, bien, cuando con motivo del finiquito, la liquidación de los saldos se realicen a la firma del documento en el que conste el finiquito, éste tendrá el carácter del acta de extinción de derechos y obligaciones, documento en que "LAS PARTES" deberán manifestar que no existen otros adeudos, por lo que, se darán por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamación.







uxtepec,Pág. 8 de 38

Otto, Tuxtepec, Oax. 01/01/2025-31/12/2027





01/01/2025

"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"



TERCERA. MONTO: El monto total de los trabajos, objeto del presente contrato, es de \$2,676,786.04 (DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 04/100 M.N.) I.V.A. incluido, el cual fue determinado, de acuerdo a los conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y totales, contenidos en la proposición de "LA CONTRATISTA", incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

CUARTA. ANTICIPO: En términos de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, "EL MUNICIPIO" otorgará, a "LA CONTRATISTA", un anticipo del 30%, que corresponde a la cantidad de \$803,035.81 (OCHOCIENTOS TRES MIL TREINTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

El anticipo será otorgado a "LA CONTRATISTA", en una sola exhibición, durante los primeros 10 días después de la fecha de firma del presente contrato y cuando ésta haya entregado la garantía de anticipo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 fracción I y último párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, y deberá mantenerse observancia a lo dispuesto en la Cláusula Décima fracción I del presente Contrato.

El atraso en la entrega del anticipo, imputable a "EL MUNICIPIO", será motivo para diferir en igual plazo el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, siempre y cuando lo solicite "LA CONTRATISTA", sea procedente y "LAS PARTES" suscriban el convenio de diferimiento de la fecha de inicio correspondiente. En caso contrario, la fecha de inicio de los trabajos será la estipulada en el primer párrafo de la cláusula segunda del contrato.

Cuando "LA CONTRATISTA" no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo establecido, ni en los términos y condiciones que se estipulan en la Cláusula Décima, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, deberán iniciarse los trabajos en la fecha fijada originalmente.

"LA CONTRATISTA" acepta que la amortización del anticipo pactado en la presente cláusula se sujetará al siguiente procedimiento: 2025-2027

- La amortización deberá efectuarse proporcionalmente, con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen de acuerdo con el Programa Calendarizado de Ejecución General de los Trabajos, debiéndose liquidar el faltante por amortizar, en la estimación final o finiquito.
- 2. Para la amortización del anticipo en los casos de rescisión del Contrato, el saldo por aplicar o amortizar, se reintegrará a "EL MUNICIPIO" en un plazo no mayor de diez días naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a "LA CONTRATISTA", la determinación de rescindir el contrato o decretar el




Extenec Pág. 9 de 38

Oax

01/01/2025-31/12/2027

DEH





Otto. Tuxto

"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

incumplimiento del mismo, con la aplicación de las penalidades pactadas en el presente instrumento.

3. Para la amortización del anticipo en los casos de terminación anticipada del contrato, el saldo por aplicar o amortizar, se reintegrará a "EL MUNICIPIO" en un plazo no mayor de diez días naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a "LA CONTRATISTA", el acuerdo de la terminación anticipada.

En caso de que "LA CONTRATISTA" no reintegre el saldo por aplicar o amortizar, en el plazo señalado con anterioridad, deberá pagar intereses que se causarán a la misma tasa de prórroga para el pago de los créditos fiscales que fija anualmente la Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca, conforme al procedimiento establecido en el artículo 24 del Código Fiscal para el Estado de Oaxaca; los cargos se calcularán sobre las cantidades no aplicadas o amortizadas y se computarán, por días calendario, desde que se venció el plazo establecido en el párrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL MUNICIPIO".

Para garantizar la correcta inversión, exacta aplicación o amortización o devolución total o parcial del anticipo convenido en esta cláusula y sus accesorios, "LA CONTRATISTA", se obliga a presentar una póliza de fianza en los plazos, términos y condiciones establecidos en el apartado I de la Cláusula Décima de este contrato.

Con el objeto de que "EL MUNICIPIO" compruebe la correcta aplicación del anticipo, amortización o la devolución total o parcial del mismo, ésta podrá solicitar información y practicar revisiones en cualquier tiempo; para el mismo efecto "LA CONTRATISTA" deberá proporcionar a "EL MUNICIPIO", todas las facilidades necesarias, así como en su caso, acreditar fehacientemente, la aplicación del anticipo, con los trabajos ejecutados, las facturas de los pagos y demás documentación de cualquier índole que se le requiera.

QUINTA. FORMA DE PAGO: "LAS PARTES" convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajos terminados, con una periodicidad no mayor a treinta días naturales de conformidad a la fecha de corte que al efecto se fije.

El procedimiento para la determinación del pago de los trabajos se realizará de acuerdos con lo siguiente:

I. "LA CONTRATISTA" deberá entregar a la residencia de obra de "EL MUNICIPIO", la o las estimaciones, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha de corte.

La residencia de obra, dentro de los ocho días hábiles siguientes a su recepción, deberá revisar y, en su caso, autorizar la estimación de que se trate.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, "LAS PARTES" tendrán un plazo de tres días hábiles contados a partir de la fecha del vencimiento

¡Juntos Si podemos!

Bauls / Japan Rag 10 de 38 0101/2025-31/12/2027

Av. 5 de Mayo 281, Centro, C.P. 68300, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca







Dito. Tuxten

"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

del plazo señalado para la revisión y conciliación de estas diferencias. Si "LAS MPARTES" no llegan a una conciliación, ésta quedará pendiente, a efecto de llegar al acuerdo y cobrarlo en la siguiente estimación.

"EL MUNICIPIO" cubrirá a "LA CONTRATISTA" el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de veinte días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha en que se hubieren autorizado y que sea remitida la documentación correspondiente para trámite de pago.

La autorización de las estimaciones se hará por conducto de la residencia de obra de "EL MUNICIPIO". La fecha de aceptación, autorización y firma de las estimaciones deberá asentarse en la bitácora de obra correspondiente.

En caso de que "LA CONTRATISTA" no presente las estimaciones en el plazo establecido en la presente cláusula, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de "LA CONTRATISTA", debiéndose hacer constar en la bitácora tales hechos.

Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, "EL MUNICIPIO", a solicitud de "LA CONTRATISTA", deberá pagar gastos financieros que se causarán a la misma tasa de prórroga para el pago de los créditos fiscales que fija anualmente la Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca, conforme al procedimiento establecido en el artículo 24 del Código Fiscal para el Estado de Oaxaca; y los cargos se calcularán sobre las cantidades no aplicadas o amortizadas y se computarán por días calendario desde que se venció el plazo establecido en el párrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "LA CONTRATISTA".

En el supuesto de que "LA CONTRATISTA" haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL MUNICIPIO".

No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de "LA lepec, Oax CONTRATISTA", que sean compensadas en la estimación siguiente.

Si "LA CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contrato, sin mediar orden por escrito de "EL MUNICIPIO", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos.

"LAS PARTES" convienen en que la forma de pago por la cantidad y el objeto del contrato será en forma de transferencia electrónica indicando lo siguiente: las claves interbancarias, nombre del titular de la cuenta, entidad bancaria, y todos los datos útiles necesarios para su realización.

¡Juntos **S**į podemos!

Pág. 11 de 38

DE H



"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"



SEXTA. LUGAR DE PAGO: "LAS PARTES" convienen que el pago de las facturas derivadas de las estimaciones a que se refiere la cláusula anterior y, cuando así proceda, el de ajuste de costos a que se refiere la Cláusula Novena, se hará por "EL MUNICIPIO" a través de transferencia electrónica. "LA CONTRATISTA" deberá entregar al área de construcción y supervisión de la dirección de obras públicas la estimación acompañada de los Informes de pruebas de control de calidad (compactaciones de terracerías y ensayes a la compactación simple del concreto).

Dtto. Tux

"LA CONTRATISTA" será la única responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por su presentación incorrecta o extemporánea, no serán motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

SÉPTIMA. SUBCONTRATACIÓN: "LA CONTRATISTA" no podrá hacer ejecutar los trabajos, de forma completa o parcial, a través de un tercero.

En el supuesto previsto por el artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, el contratista seguirá siendo el único responsable de la ejecución de la obra ante "EL MUNICIPIO".

OCTAVA. CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO: "LA CONTRATISTA" podrá ceder en forma parcial o total, los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados. debiendo ceñirse al siguiente procedimiento:

- Dar aviso previo y por escrito a "EL MUNICIPIO", en el que exprese su intención de ceder completamente o parte de sus derechos de cobro, debiendo proporcionarios constituciones de cobro, debiendo proporcionarios de cobro, debiendo proporcionario de cobro de cobro, debiendo proporcionario de cobro de cobro, debiendo proporcionario de cobro de cobro de cobro, debiendo proporcionario de cobro de co toda la información necesaria de la persona a favor de quien pretende transferir este N derecho de cobro.
- "EL MUNICIPIO" deberá resolver sobre la solicitud de "LA CONTRATISTA". en un II. término de diez días naturales, contados a partir de la presentación del aviso.

La transferencia de derechos no exenta a "LA CONTRATISTA" de facturar los trabajos de San que se estimen. Otto. Tuxteper

La notificación a "LA CONTRATISTA" de la resolución sobre su solicitud de cesión de 1025-202 derechos, deberá hacerse en forma fehaciente, con el acuse de recibo correspondiente.

De igual manera, deberá notificarse una copia de conocimiento al área de "EL MUNICIPIO" que corresponda.


"LAS PARTES" convienen que, en caso de rescisión del presente contrato, los créditos a favor de terceros tendrán la siguiente prelación u orden de preferencia en su pago:

- Créditos a favor de las personas trabajadoras de "LA CONTRATISTA";
- 2. Créditos fiscales en los términos del Código Fiscal de la Federación;



01/01/2025-31/12/2027

Bautista, Tuxi





04/04/2023-34/12/20

CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. MSJBT-20184-IR/FAISMUN-011/2025

"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

 Créditos a favor de "EL MUNICIPIO", teniendo preferencia los que resulten de falta de amortización del o los anticipos que se le hayan otorgado a cuenta del presente contrato a "LA CONTRATISTA", y (en caso de no entregar anticipo, deberá eliminarse el presente numeral)

Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Dio. Tuxtepec, Oax. 81/01/2025-31/12/2027

4. Otros créditos a favor de terceros, distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

NOVENA. AJUSTE DE COSTOS: "LAS PARTES" acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando a partir de la fecha de presentación de sus propuestas, ocurran circunstancias de orden económico no previstas en este contrato que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados, conforme al programa pactado.

"LAS PARTES" acuerdan que el procedimiento para la revisión y ajuste de costos determinado desde las bases para el presente contrato será el mismo a que se refiere el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, de acuerdo a lo siguiente:


- A. El ajuste de costos debe ser solicitado por "LA CONTRATISTA", mediante escrito, debiendo adjuntar a éste, el estudio y soporte respectivo para que proceda, dentro de un plazo que no exceda de (determinar los días hábiles para este efecto) días hábiles.
- B. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los relativos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) o el índice que determine la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones. Cuando los índices que se requieran, no se encuentren dentro de los publicados por el INEGI o por la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones, procederán a calcularlos en conjunto, conforme a los precios que investiguen por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodología que expida el de San INEGI, de acuerdo al artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Serviciosista, fuxte Relacionados del Estado de Oaxaca.
- C. Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el presente contrato o en caso de existir atraso no imputable a "LA CONTRATISTA", con respecto al programa que se hubiere convenido. Cuando el atraso sea por causa imputable a "LA CONTRATISTA", procederá el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa que se hubiere convenido.
- D. Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos objeto del presente contrato. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos putilidades originales durante el ejercicio del presente contrato.



Moit



"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"



F. Para el pago del ajuste de costos se estará a lo dispuesto en la Cláusula Sexta, por lo que respecta a la autorización y pago de la factura y a los plazos establecidos.

DÉCIMA. GARANTÍAS: "LA CONTRATISTA" se obliga a constituir y a sostener en la forma y términos establecidos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, así como lo previsto en este contrato, las siguientes garantías:


 Fianza que garantice la correcta inversión, exacta amortización o devolución total del anticipo que le sea otorgado por "EL MUNICIPIO", en los términos de la cláusula cuarta del presente instrumento.

La póliza de la fianza a que se refiere el párrafo anterior deberá ser entregada por "LA CONTRATISTA" a "EL MUNICIPIO", dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes, a la fecha de notificación de la adjudicación y otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada a favor del MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, a satisfacción de "EL MUNICIPIO", " con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo señalado en el primer párrafo de la cláusula cuarta, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. Dicha póliza deberá contener las siguientes declaraciones expresas:

- A. Número, fecha, objeto e importe total del contrato.
- B. Nombre y cargo de los representantes que suscriben el Contrato.
- C. Modalidad de adjudicación, número de concurso y número de obra.
- D. Número de fianza, Fecha de expedición, compañía afianzadora que la expide
- E. Programa, aplicación y destino del gasto.
- F. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el artículo 37 fracción I de la Ley Conde de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia.
- G. Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.
- H. Que la fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga o espera al xispac, deudor, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando 25-2027 hayan sido solicitadas y autorizadas extemporáneamente; o inclusive cuando dicha prórroga o espera sea otorgada unilateralmente por la "EL MUNICIPIO", y se haya comunicado por escrito al contratista o fiado.
- I. Que, para ser cancelada la fianza, será requisito previo e indispensable la autorización expresa y por escrito de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de "EL MUNICIPIO", quien la emitirá cuando el importe del anticipo haya sido debidamente aplicado, amortizado o devuelto en su totalidad.
- J. Que la Institución Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178, 279, 280, 281, 282 y 283 de la Ley de instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al derecho que le confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de incumplimiento de éste, autorizando que se



0410412025-341121202



Otto. Tuxto

01/01/2025 31/12/2027



-NDA





Mplo. San

"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"



las hagan exigibles las importes de las reclamaciones que procedan, no obstante que de inmediato se contrate una nueva constructora para que termine las trabajos Bautista Tuxtepec de obra pendiente por ejecutar. Otto. Tuxtepec, Oax.

- K. En el supuesto de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato 01/01/2025-3 //12/2027 que los costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementan, y por ello se modifique el anticipo otorgado "LA CONTRATISTA" se obliga a entregar un documento adicional a la fianza, o bien, presentará una póliza de fianza en la que deberá indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para el contrato original o presentará un endoso modificatorio a la póliza de fianza de anticipo.
- Fianza que garantice por "LA CONTRATISTA" el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

La póliza de la fianza a que se refiere el párrafo anterior deberá ser entregada por "LA CONTRATISTA" a "EL MUNICIPIO", dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la adjudicación y otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada a favor del MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC. OAXACA, a satisfacción de "EL MUNICIPIO", con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el impuesto al valor agregado de las obras objeto de este contrato. Dicha póliza deberá contener las siguientes declaraciones expresas:

- A. Número, fecha, objeto e importe total del contrato.
- B. Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.
- C. Modalidad de adjudicación, número de concurso y número de obra.
- D. Número de fianza, Fecha de expedición, compañía afianzadora que la expide ANDIRECTOR SALVAMENTE LA COMPANIE DE LA COMPANIE
- E. Programa, aplicación y destino del gasto.
- F. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el Artículo 37 fracción II de la si Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia.
- G. Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.
- H. Que la fianza garantiza la ejecución total de los trabajos materia de este contrato aun cuando parte de ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.
- Que la fianza continuará vigente en el caso de que se otorque prórroga o espera al deudor, para el cumplimiento de obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas extemporáneamente; o inclusive cuando dicha prórroga o espera sea otorgada unilateralmente por la "EL MUNICIPIO" y se haya comunicado por escrito al contratista o fiado.
- J. Que, para ser cancelada la fianza, será requisito previo e indispensable la autorización expresa y por escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de la "EL MUNICIPIO", quien la emitirá cuando el objeto del contrato haya sido cumplido en su totalidad.
- K. Que la Institución Afianzadora acepta expresamente o preceptuado en los artículos 178, 279, 280, 281, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas



San Juan

Bautista Tuxtepec.

Dito, Tuxtepec, Oax 01/01/2025-31/12/20



Juan

DE 08



utista

"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

en vigor y que renuncia al derecho que le confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de incumplimiento de éste, autorizando que se las hagan exigibles los importes de las reclamaciones que procedan, no obstante Dito. Turtepec, Oax que de inmediato se contrate una nueva constructora para que termine las trabajos 01/01/20/5-31/12/2027 de obra pendiente por ejecutar.

En el supuesto que "LA CONTRATISTA" no entregue la póliza de fianza en el plazo pactado en este apartado, "EL MUNICIPIO" podrá rescindir administrativamente del presente contrato.

En el supuesto de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, "LA CONTRATISTA" se obliga a entregar un documento adicional a la fianza, o, bien, presentará una póliza de fianza en la que deberá indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para el contrato original o presentará un endoso modificatorio a la póliza de fianza de cumplimiento.

La póliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de "LA CONTRATISTA" con motivo de este contrato, se cancelará cuando, se haya cumplido satisfactoriamente con el contrato en términos de lo dispuesto por el artículo 127 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y se haya otorgado fianza que garantice defectos o vicios ocultos, la cual tendrá un vigencia de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha en que se haga entrega física de la misma.

Asimismo, en los términos del párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Obras III. Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepción responsaciones del Estado de Oaxaca, previamente a la recepción responsaciones del Estado de Oaxaca, previamente a la recepción responsaciones del Estado de Oaxaca, previamente a la recepción responsaciones del Estado de Oaxaca, previamente a la recepción responsaciones del Estado de Oaxaca, previamente a la recepción responsaciones del Estado de Oaxaca, previamente a la recepción responsaciones del Estado de Oaxaca, previamente a la recepción responsaciones del Estado de Oaxaca, previamente a la recepción responsaciones del Estado de Oaxaca, previamente a la recepción responsaciones del Estado de Oaxaca, previamente del Estado del Estado de Oaxaca, previamente del Estado del Estado del Estado de Oaxaca, previamente del Estado de los trabajos materia del presente contrato, "LA CONTRATISTA", a su elección se obliga a constituir fianza, o cheque certificado, con el objeto de garantizar durante un 🚿 🖂 plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepción de los trabajos por parte de DELSCO A MUNICIPIO", sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecución, vidios ocultos, mala calidad de los materiales o cualquiera otra responsabilidad en due LICAS Mpio. de San Jua hubiera incurrido "LA CONTRATISTA". Bautista, Tuxter

En el caso de que "LA CONTRATISTA" haya optado por una fianza, ésta debera serxtepes otorgada por institución mexicana debidamente autorizada a favor del MUNICIPIO DE SÁNO JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, a satisfacción de "EL MUNICIPIO", con valor del 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la obra. La póliza de fianza deberá contener las siguientes declaraciones:

- A. Número, fecha, objeto e importe total del contrato.
- B. Nombre y cargo de las representantes que suscriben el contrato.
- C. Modalidad de adjudicación, número de concurso y número de obra muos de concurso y número de obra muos de concurso y número de obra muos de concurso y número de concurso y número de obra muos de concurso y número de obra muos de concurso y número de concurso
- D. Número de fianza, Fecha de expedición, compañía afianzadora que la expide.
- E. Programa, aplicación y destino del gasto.




: 16 de 38

Otto, Tuxtopec, Oax. 01/01/2025-31/12/2027

Av. 5 de Mayo 281, Centro, C.P. 68300, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.



"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"



G. Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

- H. Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construcción, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido durante la ejecución de los trabajos motivo del contrato, aun cuando parte de ellas se hubieran subcontratado, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.
- I. Que la fianza estará en vigor por 12 meses, contado a partir de la fecha de recepción total de los trabajos y, en caso de defectos de construcción, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad derivada del contrato, continuará vigente hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan las responsabilidades.
- J. Que, para ser cancelada la fianza, será requisito previo e indispensable la autorización expresa y por escrito de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de la "EL MUNICIPIO".
- K. Que la Institución Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178, 279, 280, 281, 282 y 283 de la Ley de instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

En caso de que "LA CONTRATISTA" haya optado por un cheque certificado, se deberá otorgar a favor del MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, a satisfacción de "EL MUNICIPIO", por un 10% del monto total ejercido.

Los modelos de póliza fianza antes descritos, deberán apegarse a las DISPOSICIONES
DE CARÁCTER GENERAL POR LAS QUE SE APRUEBAN LOS MODELOS DE PÓLIZAS
DE FIANZAS CONSTITUIDAS COMO GARANTÍA EN LAS CONTRATACIONES
PÚBLICAS REALIZADAS AL AMPARO DE LA LEY DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y LA LEY DE OBRAS
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, publicadas mediante ECCIÓN
Decreto, en el Diario Oficial de la Federación, del día 15 de abril de 2022, las cuales se entenderán hechas a las entidades federativas, los municipios y los entes públicos,
debiéndose dar cumplimiento en su caso a las posteriores actualizaciones que se emitan
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos del artículo 18, párrafo Tuxtepec
segundo de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.

DÉCIMA PRIMERA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, "**EL MUNICIPIO**" se obliga a poner a disposición de "**LA CONTRATISTA**", el o los inmuebles en donde deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato.

El incumplimiento por parte de "EL MUNICIPIO", prorrogará en igual plazo, la fecha originalmente pactada de terminación de los trabajos, los cuales, una vez concluidos, con esta extensión de tiempo o no, deberá constar por escrito, el haber sido entregados.

Moio San Juan Pautista Tuxtepec, Otto. Tuxtepec, Oax.

REGIONAL COM OBRAS POSSIBLIA OBSA ROLLO MAS Optio, San Just Baurista Tuxtapa Otto, Tuxtapac, O MAIZU25-S111 20



NDA



"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

DÉCIMA SEGUNDA. REPRESENTANTES DE LAS PARTES DURANTE LA EJECUCIÓN
DE LOS TRABAJOS: "LA CONTRATISTA" ha designado al Ing. Ronaldo Ortiz Bautista
como su superintendente de construcción, quien cuenta con título y cédula profesional y
con experiencia comprobable de cinco años, en ejecución de trabajos afines o similares a
los del objeto de este contrato.

El superintendente de construcción, deberá conocer los proyectos, normas de calidad, especificaciones de construcción, catálogo de conceptos, programas de ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construcción, bitácora, convenios y demás documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecución de los trabajos; toda vez que será responsable de la solicitud de modificaciones al proyecto, programas de ejecución convenidos, elaboración de estimaciones, solicitud de ajuste de costos, solicitud de conceptos no previstos en el catálogo original y cantidades adicionales, solicitud de convenios modificatorios, así como de suspensiones y terminaciones anticipadas.

Así mismo, "LA CONTRATISTA" ha designado al Ing. José Carlos Cruz Mendoza como su Director Responsable de Obra, quien será el encargado de revisar detalladamente previo al inicio de los trabajos, las condiciones en las que se ejecutarán los trabajos, características generales y particulares del proyecto, recabar toda aquella información que le sea pertinente para realizar sus funciones, participar en la entrega del sitio de los trabajos al superintendente de vigilar la adecuada ejecución de los trabajos, dar seguimiento al programa de ejecución de los trabajos y atender en conjunto con el superintendente las acciones de prevención y atención prioritaria que permitan terminar los trabajos en tiempo y forma, firmar las notas de la bitácora, vigilar que el superintendente cumpla las condiciones de seguridad, higiene y limpieza, revisar las estimaciones presentadas por el superintendente, llevar el control de las cantidades de trabajo realizadas, avalar las cantidades de los insumos, rendimiento de mano de obra, maguinaria y equipo, de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos, coadyuvar en la elaboración del finiquito de los trabajos y en la integración y conformación del expediente de los trabajos y demás obligaciones establecidas en los artículos 200 de la Ley de Ordenamiento Territorial de y Desarrollo Urbano para el Estado de Oaxaca y 60 del Reglamento de Constru**cción**tiva. Tuxi Otto. Tuxteper Seguridad Estructural para el Estado de Oaxaca.

"EL MUNICIPIO", de conformidad con el mejor desarrollo del objeto del presente contrato, se reserva el derecho de aceptación o remoción de la persona designada como superintendente de construcción o servicios y del Director Responsable de Obra, por parte de "LA CONTRATISTA".

"EL MUNICIPIO", en términos de lo dispuesto por los artículos 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y 54 del Reglamento de Construcción y Seguridad Estructural para el Estado de Oaxaca, deberá designar con antelación al inicio de los trabajos, a una persona servidora pública, que será responsable de la residencia de obra y deberá contar con título y cédula profesional en arquitectura, ingeniería civil o ingeniería-arquitectura y que cuente con experiencia comprobable en la ejecución de trabajos afines o similares a los del objeto de este contrato y que

Baudista Tuxtapac, ar Bito, Tuxtapac, Oax, de biiio:i/2025-31/12/20 interpretation



a. Bautis Pág. 18 de 38 Ditto. 1 uxtepec, Oax. 01/01/2025-31/12/2027

Mpic

2025-2027

Se elimina: La Firma del Contratista, superintendente y director responsable de obra. Fundamento Legal: Art. 115 LGTAIP Nueva Ley DOF 20-03-2025



CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. MSJBT-20184-IR/FAISMUN-011/2025

"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

AN LADGE MADGE MAD JUST THE RESERVE TO THE PARTY OF THE P

preferentemente deberá contar con licencia de Director Responsable de Obra vigente en el Div. Tur. Estado de Oaxaca.

La persona residente de obra será responsable de manera enunciativa más no limitativa de: supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por "LA CONTRATISTA"; así mismo, tendrá la facultad de dar las instrucciones por escrito a través de la bitácora haciendo anotaciones semanales o según considere relevantes o necesarias de acuerdo a la forma convenida y las modificaciones que para tales efectos hayan sido formalizadas.

Las funciones de la residencia de obra son: tomar las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la correcta ejecución de los trabajos, debiendo resolver oportunamente las consultas, aclaraciones, dudas o solicitudes de autorización que presente el Director Responsable de Obra o el superintendente, con relación al cumplimiento de los derechos y obligaciones derivadas del contrato; vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y apego a los programas de ejecución de los trabajos, de acuerdo con los avances, recursos asignados y rendimientos pactados en el contrato; coordinar con los responsables de los trabajos las terminaciones anticipadas o rescisiones de contratos y, cuando se justifique, las suspensiones de los trabajos, debiéndose auxiliar de la dependencia o entidad para su formalización; rendir informes con la periodicidad establecida por la convocante, así como un informe final sobre el cumplimiento del contratista en los aspectos legales, técnicos, económicos, financieros y administrativos.

"EL MUNICIPIO" podrá remover de su encargo a la persona designada como residente de obra en cualquier momento, previa notificación por escrito a "LA CONTRATISTA", con tres días de anticipación.

"LAS PARTES" convienen, que en caso de que "EL MUNICIPIO" contrate a un tercero para la supervisión, vigilancia, control y revisión de la obra, "LA CONTRATISTA" otorgará a ésta, las facilidades, documentos y datos necesarios; sin embargo "EL MUNICIPIO", a través del residente de obra será responsable, de cualquier autorización y aprobación de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato.

DÉCIMA TERCERA. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS: En la fecha programada para el término de los trabajos, "LA CONTRATISTA" comunicará a "EL MUNICIPIO", a través de la bitácora, sobre la terminación de los mismos, anexando en este caso, los documentos que lo soporten, e incluirá una relación de las estimaciones o de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, el inmueble en condiciones de operación, los planos correspondientes a la construcción final, las normas y especificaciones aplicadas durante su ejecución, manuales e instructivos de operación y los certificados de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, si así corresponde

"EL MUNICIPIO" verificará que los trabajos estén debidamente concluidos, dentro de los veinte días siguientes a la comunicación, y al efecto, se deberá informar a Órgano Interno de Control, con diez días de anticipación: el lugar, la fecha y bora, en que se efectuará la





NDA

Oax.



"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

recepción de los trabajos. De este acto, se levantará acta entrega, quedando los trabajos bajo la responsabilidad de "EL MUNICIPIO".

Si durante la verificación de los trabajos, "EL MUNICIPIO" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, deberá solicitar a "LA CONTRATISTA" su reparación, conforme a las condiciones pactadas en el contrato, "EL MUNICIPIO", por conducto del residente de obra, tomando en consideración las características, complejidad y magnitudo.

MUNICIPAL
Mpo. Van Juan
Bautista Tuxtepec,
Otto. Tuxtepec, Oax.
01/01/2025-81/ 2/2027

terminación de los mismos, deberá solicitar a "LA CONTRATISTA" su reparación, conforme a las condiciones pactadas en el contrato, "EL MUNICIPIO", por conducto del residente de obra, tomando en consideración las características, complejidad y magnitud de los trabajos a corregir, se podrá conceder a "LA CONTRATISTA" una prórroga por el periodo que acuerde con "EL MUNICIPIO", para la reparación de las deficiencias; en ese periodo no se aplicarán penas convencionales. Transcurrido el plazo sin que "LA CONTRATISTA" haya reparado los trabajos, "EL MUNICIPIO" procederá a hacer efectivas las garantías a que haya lugar, sin perjuicio de que "EL MUNICIPIO" opte por la rescisión administrativa de este contrato.

Las reparaciones de las deficiencias a que alude el párrafo precedente no podrán consistir en la ejecución total del concepto o conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no se procederá a la recepción y se considerará que la obra no fue concluida en el plazo convenido.

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán a los treinta días naturales contados a partir de dicha recepción, a elaborar el finiquito correspondiente, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una "LAS PARTES", describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, previo a la firma de éste, "LA CONTRATISTA" deberá acreditar con las constancias, que no existen adeudos pendientes con la comunidad por concepto de comidas, pago a trabajadores y materiales; asimismo, deberá acreditar, que no tiene adeudos por concepto de cuotas obrero patronales ante el IMSS, INFONAVIT, SATio ante cualquier otra autoridad con la que tenga obligación de cubrir cuotas o derechos derivados de la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato.

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" o bien en el supuesto de que "LA CONTRATISTA" no acuda a las instalaciones de "EL MUNICIPIO" en la fecha indicada para la elaboración del finiquito, esta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a "LA CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez días naturales, contados a partir de su emisión.

Una vez notificado el resultado del finiquito a "LA CONTRATISTA", ésta tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido dicho plazo, no realiza gestión alguna, el finiquito se tendrá por aceptado.

Determinado el saldo total, en el caso que el crédito sea a favor de "LA CONTRATISTA", "EL MUNICIPIO" pondrá a su disposición de "LA CONTRATISTA", "el pago correspondiente mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, se hará la gestión correspondiente y, una vez autorizado los recursos, se hará efectivo el pago; en caso, de que el crédito sea a favor de "EL MUNICIPIO", ésta solicitará el reintegro de los importes resultantes, a lo cual, "LA CONTRATISTA" realizará el pago correspondiente por

GENERAL DE GENERAL VOIENNES VOIENNES VOIENNES DE SANTON DE SANTON

¡Juntos **S**į podemos!

Mipic San Juan

Baulisty Tuxtepec,

Dita Taxtepec, 20, 20 de 38
01/01/2025-31/12/2027

2027



Ditto.

01/01/2025

"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

medios electrónicos o mediante cheque certificado a favor de la Secretaría de Finanzas dentro de los quince días naturales siguientes a su requerimiento.

Tratándose de recepción parcial, previo acuerdo por escrito entre "LAS PARTES" y en atención a las características de los trabajos materia del presente contrato y siempre que a juicio de "EL MUNICIPIO", existan partes de los mismos que puedan considerarse terminados, utilizables y en operación; "LA CONTRATISTA" deberá entregar los planos correspondientes a la construcción final, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecución, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

No obstante, la recepción total o parcial de los trabajos, según se trate, "LA CONTRATISTA" se obliga a responder por trabajos faltantes, mal ejecutados, defectos o vicios ocultos, pagos en exceso o cualquier otra responsabilidad a su cargo, en los términos establecidos en la fracción III de la Cláusula Décima del presente contrato.

Independientemente de que la recepción de los trabajos sea total o parcial, "LA CONTRATISTA" se obliga a entregar el inmueble en condiciones de operación, los planos correspondientes a la construcción final, las normas y especificaciones aplicadas durante su ejecución, manuales e instructivos de operación y los certificados de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, si así corresponde.

DÉCIMA CUARTA. SUMINISTROS:

- I. En los casos que proceda y, en razón del tipo de obra, "EL MUNICIPIO" gestionará proporcionará a "LA CONTRATISTA", lo siguiente:
 - A. Los permisos necesarios para su ejecución, tales como de construcción, derechos de vía o en su caso liberación de vías, cruces con vías de ferrocarril o carreteras federales, con línea de comunicación o transmisión o de cualquier propiedad privada.
 - B. El retiro o acondicionamiento de líneas e instalaciones eléctricas que constituyan fuxtero obstáculos para el desarrollo de los trabajos de este contrato.
 - C. Los gastos de indemnización que se originen por los conceptos indicados en los párrafos anteriores, serán pagados directamente por "EL MUNICIPIO".
 - D. Los materiales y equipos necesarios para su instalación permanente en la obra, excepto aquellos que debe suministrar "LA CONTRATISTA" en términos del presente contrato, conforme se detallan en el listado de insumos que intervienen en la propuesta. Dichos materiales y equipos, serán entregados en los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo donde se localice la obra.
- II. A su vez, "LA CONTRATISTA" se obliga en este aspecto, a lo siguiente:



REGINALIA
DE HACTENDA
Mpic. Van duan
Bautis/Tuxtepec,
aca Otto. Tuxtepec, Pag. 21
01/01/2025-31/12/2027

Bipto, San Juan Bautista Tuuteped

- 1950, Tustepec, Osx. 01/01/2025-31/12/20



"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"



- Recibir en calidad de depósito, los materiales y equipos que esté obligada a proporcionarle "EL MUNICIPIO" para la realización de la obra y a transportarlos, bajo su riesgo, desde los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo, hasta los lugares de la instalación.
- B. Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las remisiones o listas de embarque y con las especificaciones de los pedidos correspondientes.
- C. Establecer, conservar y manejar, los almacenes necesarios para la custodia y control de los materiales y equipos suministrados por "EL MUNICIPIO", obligándose también a atender las indicaciones que ésta considere pertinente formular, derivados de su facultad de verificar en cualquier tiempo las existencias y el estado de su almacenamiento.
- D. Devolver bajo su riesgo a "EL MUNICIPIO", una vez terminada la obra, los materiales y equipo sobrantes, clasificándolos e inventariándolos convenientemente en comparación con los instalados, mediante entrega en los almacenes y bodegas de la zona de trabajo donde se localice la obra.
- E. Pagar a "EL MUNICIPIO", el importe de los faltantes de materiales y equipos, a los precios que rijan en el momento que deba entregar los mismos.

"LAS PARTES" establecen que "LA CONTRATISTA" es la responsable directa de los materiales y equipos que le sean suministrados por "EL MUNICIPIO" e igualmente que, si diese a los materiales y equipos citados un fin distinto del aquí pactado, queda sujeto a la responsabilidad penal.

DÉCIMA QUINTA. CAMPAMENTOS Y BODEGAS: En caso de que sea necesaria la instalación de campamentos y/o bodegas, se permitirá a "LA CONTRATISTA" que utilice, previa autorización por escrito de "EL MUNICIPIO", los terrenos disponibles en las cercanías de la obra y que sean propiedad o controlados por "EL MUNICIPIO". DE OBRA

"LA CONTRATISTA" podrá utilizar terrenos de propiedad particular, ejidal o comunal, para 💵 instalar sus campamentos y/o bodegas, pero en estos casos, ésta realizará por su cuentațe San Jui los arreglos que sean necesarios con las personas propietarias o las autoridades agrarias en turno, agentes que corresponda y pagará, asimismo, las rentas y demás gastos relativos 5-2027 a estos arreglos.

En cualquier caso, "LA CONTRATISTA" someterá a la aprobación de "EL MUNICIPIO", la localización de los terrenos que pretende utilizar, la que, en su caso dará la autorización correspondiente.

"LA CONTRATISTA" construirá por su cuenta y con cargo a sus costos indirectos, los Pos talegas, o campamentos, oficinas, bodegas, polvorines o sitios para almacenamiento de explosivos, que requiera para la ejecución de la obra.

> Serán propiedad de "LA CONTRATISTA", todos los bienes muebles correspondientes a tales instalaciones, teniendo obligación de retirarlos, a la terminación de la obra



oec, Oa Pág. 22 de 38

Av. 5 de Mayo 281, Centro, C.P. 68300, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. ~ 1/03/2023-31/13/21 37

01/01/2025-31/12/2027

016512025-3111212



"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

"LA CONTRATISTA" se obliga a que las construcciones que haga de campamentos, comedores, oficinas y locales para servicios médicos, sean del tipo adecuado para asegurar condiciones razonables de comodidad, seguridad e higiene, durante la ejecución de la obra, así como a establecer las medidas necesarias para el mantenimiento y el orden de sus instalaciones.

Las redes de drenaje de los edificios que construya no deberán descargar en sitios o en forma inconveniente con relación a otros campamentos o lugares habitados o que puedan motivar la contaminación del agua de la zona.

DÉCIMA SEXTA. OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS:

- I. Programa: "LA CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los Programas de Erogaciones de Ejecución General de los Trabajos, equipos, materiales y mano de obra que se firman por "LAS PARTES" y se integran como anexos al presente contrato.
- II. Contratación de mano de obra local: "LA CONTRATISTA" deberá observar lo establecido en el artículo 51, fracción X Bis, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, que establece que, deberá contratar al menos el 50% de mano de obra local, en pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, o zonas consideradas con cierto grado de marginación
- III. Bitácora: La Bitácora de Obra es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicación entre "LAS PARTES" que formalizan los contratos, en el cual se registran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los trabajos, deben realizarse anotaciones semanales, ya sea a través de medios remotos de comunicación electrónica, caso en el cual se denominará bitácora electrónica, u otros medios, en cuyo caso se denominará bitácora convencional y constituirá el instrumento que permita a los órganos de control, verificar los avances y constituirá el instrumento que permita a los órganos de control, verificar los avances y constituirá el instrumento que permita a los órganos de control, verificar los avances y constituirá el instrumento que permita a los órganos de control, verificar los avances y constituirá el instrumento que permita a los órganos de control, verificar los avances y constituirá el instrumento que permita a los órganos de control, verificar los avances y constituirá el instrumento que permita a los órganos de control, verificar los avances y constituirá el instrumento que permita a los órganos de control, verificar los avances y constituirá el instrumento que permita a los órganos de control, verificar los avances y constituirá el instrumento que permita a los órganos de control, verificar los avances y constituirá el instrumento que permita a los órganos de control, verificar los avances y constituirá el instrumento que permita a los órganos de control, verificar los avances y constituirá el instrumento que permita a los órganos de control, verificar los avances y constituirá el instrumento que permita a los órganos de control y constituirá el instrumento que permita a los órganos de control y constituirá el instrumento que permita a los órganos de control y constituirá el instrumento que permita a los órganos de control y constituirá el instrumento que permita a los órganos de control y constituirá el instrumento que permita a los órganos de control y constitu

"LAS PARTES" de manera obligatoria utilizarán la Bitácora de Obra, la cual[®]seráta, Tuxtepe custodiada por el Residente de Obra de "EL MUNICIPIO".

En la Bitácora de Obra deberá constar de manera enunciativa más no limitativa, los asuntos importantes que se desarrollen durante la ejecución de las obras, el cumplimiento de los derechos y obligaciones pactados en el presente contrato, la información respecto del desarrollo de los trabajos, determinando el avance de los mismos, así como el pago de las estimaciones realizadas, suspensiones y otras circunstancias que se presenten. Asimismo, se asentarán y resolverán, problemas específicos de carácter técnico y administrativo, desde la fecha de iniciación, hasta la de conclusión.

A. Se deberá iniciar la Bitácora de Obra, manifestando textualmente la fecha de apertura, datos generales de "LAS PARTES", como nombre y firma del personal



Pág. 23 de 38

01/01/2025-31/12/2027

0

Av. 5 de Mayo 281, Centro, C.P. 68300, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca



"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"



autorizado, domicilios, teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de los trabajos y características del sitio donde se desarrollarán, la descripción de los documentos que identifiquen oficialmente al superintendente (de construcción o servicios, según sea el caso), Director Responsable de Obra, como responsable por parte de "LA CONTRATISTA", y al Residente (de obra o servicios, según sea el caso), como parte de "EL MUNICIPIO", quienes realizarán los registros en la Bitácora, indicando a quién o quiénes se autoriza, adicionalmente, para llevar a cabo registros.

- **B.** Todas las notas deberán numerarse en forma seriada y fecharse consecutivamente, respetando el orden establecido.
- C. Las notas deberán manifestarse de manera clara.
- D. Cuando se cometa algún error en la redacción, la nota deberá anularse por quien la emita, abriendo de inmediato otra nota con el número consecutivo que corresponda y con la descripción correcta. Si una nota aparece con tachaduras o enmendaduras, será considerada nula.
- E. Todas las notas deberán quedar cerradas y resueltas, o especificarse que su solución será posterior, debiendo en este último caso, relacionar la nota de resolución con la que dé origen y el cierre de la bitácora se consignará en una nota que dé por terminados los trabajos.
- F. Una vez firmadas las notas de la bitácora, se deben cancelar los espacios sobrantes en la hoja, al completarse el llenado de las mismas. Una vez firmadas las hojas de la bitácora por las personas interesadas, estas mismas podrán obtener una copia de la bitácora.
- G. Cuando se requiera, se podrán validar oficios, minutas, memorándums validar oficios, minutas, memorándum validar oficios, minutas, minuta
- H. Las hojas originales y sus copias deberán estar foliadas y estar referidas al societa contrato de que se trate.

Equipo: "LA CONTRATISTA" se obliga a tener el equipo indispensable para la 125 202 realización de los trabajos, en buenas condiciones de uso y disponibilidad, en el sitio de la realización de la obra.

Difusión: "LA CONTRATISTA" se obliga a realizar campaña de difusión del programa del cual proviene el financiamiento, mediante lona publicitaria o mampara, misma que será costeada por ésta, con las medidas y datos autorizados por "EL MUNICIPIO".

Retenciones: "LA CONTRATISTA" acepta que, del importe de las estimaciones se le retenga lo siguiente:

A. El 0.5% (cinco al millar): Por concepto de derecho, que servirá para la vigilancia, inspección y control de los procesos de ejecución de obra pública, sobre el

IV.

0

¡Juntos **S**Į podemos!¤tepoc

Mpic. Job Juan Baufista Juxtapec, Ono-Taxtapec, Pág, 24 de 3



"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"



importe de cada una de las estimaciones de trabajo, lo anterior con fundamento en el artículo 38 de la Ley Estatal de Derechos en relación con el artículo 76 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

- El Impuesto Estatal: De acuerdo a lo establecido en los artículos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, se retendrá el 3% (tres por ciento) sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, que se obtendrá del importe de sus estimaciones, para lo cual, "LA CONTRATISTA" al presentar su facturación para cobro de estimaciones, deberá indicar invariablemente en cada una de las facturas: número de trabajadores permanentes, de trabajadores eventuales y la base gravable de la que se efectuará el cargo.
- C. Derechos por los servicios de supervisión: Las contratistas, que celebren contratos de obra pública o servicios relacionados con las entidades municipales, pagarán y causarán por el importe total de la contratación, sin incluir el importe del impuesto al valor agregado I.V.A, el 3% (tres por ciento), de acuerdo a lo establecido en el artículo 24 fracción VI de la Ley Estatal de Derechos de Oaxaca.
- D. Las penas convencionales pactadas en la Cláusula Décimo Novena: Referente a las sanciones por incumplimiento del Programa y las demás contribuciones federales, estatales y municipales, que al efecto se generen y que. en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, "EL MUNICIPIO" tenga que retener a "LA CONTRATISTA".

DÉCIMA SÉPTIMA. CARÁCTER **TÉCNICO** DISCREPANCIAS DE YIO ADMINISTRATIVO: En el supuesto de que durante la ejecución del presente contrato, llegaren a surgir discrepancias de carácter técnico y/o administrativo sobre los aspectos que más adelante se señalan de manera específica y limitativa, "LAS PARTES" convienen en que los representantes designados por cada una de ellas en la Cláusula Decimo Segunda, se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en que consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al día siguiente de recibida la notificación y en un término no mayor a diez días hábiles, se procure llegar a un acuerdo

La resolución a la que lleguen "LAS PARTES", deberá constar por escrito, para lo cual se Tuxtepe levantará la minuta correspondiente, que será suscrita por sus representantes 2027 reconociendo desde ahora, total validez a dicho acuerdo. En el supuesto de que, en el término establecido, los representantes de "LAS PARTES" no lleguen a un acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedarán a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades competentes.

Aspectos específicos de carácter técnico y administrativo que "LAS PARTES" convienen en someter a un procedimiento de resolución, para el caso de que se llegaren a presentar discrepancias. "LAS PARTES" reconocen que el procedimiento de resolución establecido en esta cláusula, no se refiere al procedimiento de conciliación previsto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.




Haid bed Juan

Bernicla Tantepar

jJuntos **SI** podemos!xtepes Av. 5 de Mayo 281, Centro, C.P. 68300, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxacan

01/01/2025-31/12/2027





"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"



DÉCIMA OCTAVA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: El caso fortuito o fuerza mayor, es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o inevitable, que, sin culpa o negligencia de alguna de "LAS PARTES", impida el cumplimiento de alguna o convenida para dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, más no limitativa, los siguientes eventos: incendios, terremotos, guerras, inundaciones, sabotajes, huelgas declaradas, ciclones, motines o disturbios, catástrofes de transportes marítimos, ferroviarios, aéreos o terrestres; paro de fábrica(s) por causas no imputables a "LA CONTRATISTA".

Cuando cualquiera de "LAS PARTES" por efecto de caso fortuito o fuerza mayor, dejare de cumplir con sus respectivas obligaciones, quedará liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento, relativa a la indemnización de los daños y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se cumplan las siguientes condiciones:

- A. Que la parte que sufra la fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se produjera.
- B. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extensión de sus efectos o daños a las personas o bienes de la otra parte.
- C. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfacción de la otra parte mediante las constancias idóneas, la existencia, duración y efectos de dicho caso fortuito o fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor, se abstendrá de exigir indemnización. alguna o de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra signi se satisfacen las condiciones indicadas en los numerales A, B y C antes descritas condi incluyendo las penas convencionales previstas en el presente contrato y de ser aplicable 🗀 🖹 se establecerá de común acuerdo, nueva fecha de entrega de la obra.

Cada parte reportará individualmente las consecuencias económicas que produzcan en sus Tuxteo itto. Tuxtepec, Oa respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor. 2025-2027

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor, haga imposible la realización de la obra, "LAS PARTES" están de acuerdo en que "EL MUNICIPIO" levantará acta circunstanciada donde haga constar el estado que guardan los trabajos en dicho momento.

DÉCIMA NOVENA. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA: A fin de verificar si "LA CONTRATISTA" está ejecutando las obras objeto de este contrato de acuerdo con el Programa de Erogaciones de Ejecución General de los Trabajos, "EL MUNICIPIO" comparará mensualmente el importe de los trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los términos de dicho programa, en el entendido que, al efectuar la comparación, la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada.





Juan

Mpic.

Bautista



"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"



Dito, Tuxtegec, Or 01/01/2025-31/12/20

Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el importe de la obra realmente ejecutada, es menor que el de la que debió realizarse, "EL MUNICIPIO" retendrá en total el 0.5% (cinco al millar) de la diferencia de dichos importes, multiplicada por el número de meses transcurridos, a partir del mes en el cual se encuentran en atraso las actividades o trabajos, hasta el de la revisión. Por lo tanto, mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda, a fin de que la retención total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparación correspondiente al último mes del programa, procede hacer alguna retención, su importe se aplicará en beneficio de "EL MUNICIPIO", a título de pena convencional, por el simple retraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de "LA CONTRATISTA". Esta pena convencional se determinará únicamente en función de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido.

Si "LA CONTRATISTA" no concluye la obra en la fecha señalada, también como pena convencional deberá cubrir a "EL MUNICIPIO", la cantidad de 0.2% (dos al millar) sobre el monto del contrato, que incluye los convenios y ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada día calendario de demora, hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfacción de "EL MUNICIPIO", esto sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

El monto de las penas convencionales, en ningún caso podrá ser superior, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento a que se refiere el apartado II de la Cláusula Décima de este contrato.

Independientemente del pago de las penas convencionales señaladas en los párrafos anteriores, "EL MUNICIPIO", podrá exigir el cumplimiento del contrato, rescindirlo para determinar las retenciones y en su caso, la aplicación de la sanción estipulada. No se tomarán en cuenta, las demoras motivadas por causas imputables a "EL MUNICIPIO" caso fortuito o fuerza mayor, ya que, en tal evento, "EL MUNICIPIO", hará al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

En caso de que "EL MUNICIPIO", con base en lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y las demás disposiciones reglamentarias de y administrativas aplicables, opte por rescindir el contrato por causas imputables a "L'Ata. CONTRATISTA", procederá ésta a hacer efectivas las garantías de anticipo 1/125.5 cumplimiento, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuará dentro de cuarenta días naturales siguientes, a la fecha de notificación de la rescisión o del incumplimiento del contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran llegar a configurarse.

VIGÉSIMA. SUSPENSIÓN TEMPORAL: "EL MUNICIPIO" podrá suspender en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada debiéndose determinar, en

juntos **51** podemos!

01/01/2025-31/12/2027

Av. 5 de Mayo 281, Centro, C.P. 68300, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca Dito, bustopec, Pág. 27 de 38



Dtto. Tuxtepec.

"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

su caso, la temporalidad de la suspensión, la que no podrá ser indefinida, de acuerdo al artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Para tales efectos, "EL MUNICIPIO" emitirá un acuerdo debidamente fundado y motivado, así como la fecha prevista para la reanudación de los trabajos, las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo, dicho acuerdo deberá notificarse a "LA CONTRATISTA", de conformidad con lo establecido en el artículo 59 último párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

El presente Contrato, podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión temporal, debiendo formalizarse por escrito la reanudación de los trabajos.

Cuando la suspensión de los trabajos sea por causas imputables a "EL MUNICIPIO", ésta pagará a "LA CONTRATISTA", los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, en observancia de lo dispuesto por el artículo 59 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor, "LA CONTRATISTA" de manera fundada y motivada, considere que debe suspenderse la continuidad total o parcial de los trabajos. deberá presentar su solicitud formal a la "Ejecutora del Gasto", quien resolverá dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la solicitud. En caso de que la "Ejecutora del Gasto" resuelva la no suspensión de los trabajos, "LA CONTRATISTA" para suspender la obra, deberá obtener una declaratoria por parte de la autoridad judicial correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 fracción III y último párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

VIGÉSIMA PRIMERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA: A partir de lo establecido en los III artículos 58 y 59 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado, 🛒 😹 de Oaxaca, cuando concurran razones de interés general, existan causas justificadas que Ecció impidan la continuación de los trabajos y se demuestre que de continuar con las OBRA obligaciones pactadas, se ocasione un daño o perjuicio grave al estado, o bien, ho seasuro posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere dade San Jul cláusula anterior, se podrá dar por terminado anticipadamente, el presente Contrato. Tuxteges, Oax

"EL MUNICIPIO" deberá comunicar a "LA CONTRATISTA", la terminación anticipada del 25-2027 contrato, mediante acuerdo debidamente fundado y motivado.

Una vez comunicada por "EL MUNICIPIO", la terminación anticipada del Contrato, ésta procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "LA CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, dicha acta, se levantará ante la presencia de fedatario público.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, "LA CONTRATISTA" podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, deberá presentar

> o. San Juan ¡Juntos **\$1** podemos! pec, Oax

DE HA Pág. 28 de 38 Otto, Tuxtepec, 01/01/2025-31/12/2027

Av. 5 de Mayo 281, Centro, C.P. 68300, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.

Tuxtepes, Cax 01/01/2025-31/12/20



Ditto. Ti

"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"



solicitud por escrito a "EL MUNICIPIO", quien resolverá dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la misma, pero, en caso de negativa, "LA CONTRATISTA" deberá obtener la declaratoria correspondiente, por parte de la autoridad judicial.

Cuando se dé por terminado anticipadamente el Contrato, "EL MUNICIPIO" pagará a "LA CONTRATISTA", los trabajos realizados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este Contrato.

Habrá lugar a la terminación anticipada del contrato por mutuo consentimiento de "LAS PARTES", cuando así lo consideren conveniente, siempre y cuando, no se cause perjuicio al erario.

VIGÉSIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDADES DE "LA CONTRATISTA": "LA CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas y, a que la realización de todas y cada una de las partes de dichos trabajos, se efectúen de conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares y a satisfacción de "EL MUNICIPIO"; así como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, se lleguen a causar a "EL MUNICIPIO" o a terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la garantía señalada en el apartado III de la Cláusula Décima de este contrato.

Es facultad de "EL MUNICIPIO" realizar la inspección de todos los materiales que vayan a usarse en la realización de los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisición o de fabricación.

Así mismo, en virtud de que "LA CONTRATISTA" es la única responsable de la ejecución de los trabajos, deberá sujetarse a todos los reglamentos y órdenes de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente, que rijan en el ámbito federal, estatal y municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale "EL MUNICIPIO".

En ese mismo sentido, "EL MUNICIPIO" no será responsable de los daños o perjuicios que tuxte per sufran los bienes de "LA CONTRATISTA" o terceros durante la ejecución de los trabajos. 2025-2027

En virtud de lo anterior, "LA CONTRATISTA" deberá cubrir los daños y perjuicios que cause a terceros en sus bienes o propiedades durante la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, por inobservancia o negligencia de sus representantes legales, directivos o trabajadores, al no prever ni adoptar, acorde a la normatividad aplicable en materia de construcción (federal, estatal o municipal), las medidas de seguridad y prevención de accidentes, daños y perjuicios contra terceros, por tanto, de ocurrir esos siniestros que dañen el patrimonio de las personas, "LA CONTRATISTA", desde este momento queda obligada a responder de esos daños y perjuicios causados, resarciéndolos en dinero o en especie. Toda petición de personas afectadas dirigida a "EL MUNICIPIO", deberá ser atendida y resuelta por "LA CONTRATISTA".



ijuntos podemos in Juan
Av. 5 de Mayo 281, Centro, C.P. 68300, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.

ipio. SX: Juan xte pag. 29 de

-1/01/2025-31/12/2024

Dito. Taxtepec, Oax. 01/01/2025-31/12/2027



Se elimina: La Firma del Contratista, superintendente y director responsable de obra. Fundamento Legal: Art. 115 LGTAIP Nueva Ley DOF 20-03-2025

CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
No. MSJBT-20184-IR/FAISMUN-011/2025

"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

"LAS PARTES" reconocen y aceptan que quedan a salvo los derechos de "EL MUNICIPIO", para exigir a "LA CONTRATISTA", el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que corresponda a juicio de la primera, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme a este contrato.

VIGÉSIMA TERCERA. RELACIONES LABORALES: "LA CONTRATISTA", como patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este Contrato, será la única responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo anterior, no se le considera a "EL MUNICIPIO" como patrón solidario, ni patrón sustituto.

"LA CONTRATISTA" conviene en responder todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de "EL MUNICIPIO", en relación con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualquier importe que de ello se derive y dejar a salvo de tales reclamaciones a "EL MUNICIPIO", a más tardar a los diez días naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta última.

VIGÉSIMA CUARTA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA: "EL MUNICIPIO" podrá, en cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 58 y 59 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Procederá la rescisión administrativa, cuando "LA CONTRATISTA" se ubique en alguno de los siguientes supuestos:

- A. Incumpla con sus obligaciones pactadas en el presente Contrato y sus anexos
- B. No inicie los trabajos en la fecha pactada;
- C. Suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de ejecución ECCIÓN por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción, así como cuando po OBRAS repare o reponga, alguna parte de la obra rechazada por no cumplir con las BLICAS especificaciones de construcción o normas de calidad;

 Mpio. de San Ja Bautista. Tuxtispe
- D. Sea declarado o sujeto a concurso mercantil, quiebra o suspensión de pagos, o Tuxtepeo cualquiera otra figura análoga;
- E. Si no cubre oportunamente ni en su totalidad, los salarios de sus personas trabajadoras y demás prestaciones de carácter laboral (I.M.S.S. INFONAVIT, SAT, etc.), y que con motivo de estas se generen discrepancias durante o después de la realización de los trabajos en perjuicio de la misma;
- F. Cuando durante el periodo de la ejecución de los trabajos, pierda las capacidades técnicas, financieras u operativas que hubiere acreditado para la adjudicación del contrato;
- G. Se le revoque o cancele de manera definitiva, cualquier permiso o autorización gubernamental necesaria para la ejecución de los trabajos;



ux18**Pág.** 30 de 38


Dito: Tuxtopec, Oax. 01/01/2025-31/12/2027

9

Av. 5 de Mayo 281, Centro, C.P. 68300, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca



"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"



- Cuando por el incumplimiento de sus obligaciones, así como de los requerimientos normativos necesarios, por falta de prevención y/o negligencia, se ocasione un accidente o alguna persona a causa de esto, perdiere la vida. En este supuesto específico, "EL MUNICIPIO", podrá iniciar el procedimiento de rescisión administrativa, cuando las autoridades judiciales pertinentes, resuelvan sobre la responsabilidad de "LA CONTRATISTA", y
- J., Cuando con motivo de la ejecución de los trabajos, "LA CONTRATISTA" incurra en delitos ambientales o infracciones a normas y/o leyes ambientales en materia de seguridad y protección ambiental, cuyo incumplimiento genere suspensión, clausura o cierre del sitio de los trabajos, durante o después de la realización de los trabajos en perjuicio de la misma.
- K. Cuando "LA CONTRATISTA" contravenga las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando "EL MUNICIPIO" determine rescindir el contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento siguiente:

- "EL MUNICIPIO" comunicará por escrito a "LA CONTRATISTA", el inicio del procedimiento de rescisión del contrato, exponiendo las razones que dieron lugar a ello procedimiento de rescisión del contrato, exponiendo las razones que dieron lugar a ello procedimiento de rescisión del contrato, exponiendo las razones que dieron lugar a ello procedimiento de rescisión del contrato, exponiendo las razones que dieron lugar a ello procedimiento de rescisión del contrato, exponiendo las razones que dieron lugar a ello procedimiento de rescisión del contrato, exponiendo las razones que dieron lugar a ello procedimiento de rescisión del contrato, exponiendo las razones que dieron lugar a ello procedimiento de rescisión del contrato, exponiendo las razones que dieron lugar a ello procedimiento de la contrato de la co a fin de que ésta, dentro del término de diez días hábiles, contados a partir de la fècha 👢 💢 en que quede legalmente notificada del inicio de dicho procedimiento, exponga la que 🐒 podemas! a su derecho convenga, aporte las pruebas que estime pertinentes y formule alegatos ECCII
- Cumplido lo dispuesto en la fracción anterior se abrirá el término probatorio por quince días hábiles, a efecto de que se lleve a cabo el desahogo de las probanzas, dicho plazo de San podrá ser prorrogado por cinco días más, cuando así lo requiera la naturaleza de lasta. Tuxte Dec Otto. Tuxtepec. C probanzas de que se trate; 2025-2027
- Concluido el desahogo de pruebas y antes de dictar resolución se pondrán las actuaciones a disposición de los interesados, para que, en su caso, por escrito y en un término de tres días, formulen los alegatos que estimen pertinentes
- Fenecido el plazo anterior "EL MUNICIPIO" procederá a dictar la resolución correspondiente lo cual se hará dentro de los siguientes diez días hábiles; y notificará, de manera personal o por oficio con acuse de recibo a "LA CONTRATISTA", dentro de los quince días hábiles siguientes.
- Si la determinación fuera la rescisión del contrato, "ELMUNICIPIO" podrá exigirle a "LA CONTRATISTA", el pago de las penas convenidas.

Una vez que se comunique a "LA CONTRATISTA", el inicio del procedimiento de rescisión del contrato, "EL MUNICIPIO", procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando,



Otto, Tuxtepec, Oax. 01/01/2025-31/12/2027







DEO. Tux

"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

con o sin la comparecencia de "LA CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, asentándose las causas que motivaron el inicio del procedimiento de rescisión. Dicha acta, se levantará ante la presencia de fedatario público.

"LA CONTRATISTA" estará obligada, a devolver a "EL MUNICIPIO", en un plazo de diez días naturales, contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisión, toda la documentación que "EL MUNICIPIO" le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

En los casos de rescisión previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta cláusula y en la Décimo Novena, relativa a Sanciones por Incumplimiento del Programa, "LAS PARTES" convienen en que, "EL MUNICIPIO" procederá a hacer efectivas las garantías y que de forma precautoria se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, desde el inicio de dicho procedimiento de rescisión y hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberá efectuarse dentro de los cuarenta días naturales siguientes a la fecha de notificación de la rescisión. En dicho finiquito, deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a "LA CONTRATISTA".

VIGÉSIMA QUINTA. MODIFICACIONES: "LAS PARTES" convienen que, cualquier modificación a este contrato o a sus anexos, deberá realizarse por escrito, mediante la celebración del convenio correspondiente.

Cuando a juicio de "EL MUNICIPIO", sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa, le solicitará a "LA CONTRATISTA", su ejecución y esta se compromete a llevarlos a cabo, para lo cual, se procederá de la siguiente formas comprendidos en el proyecto y programa, le solicitará a "LA CONTRATISTA", su ejecución y esta se compromete a llevarlos a cabo, para lo cual, se procederá de la siguiente formas comprendidos en el proyecto y programa, le solicitará a "LA CONTRATISTA", su ejecución y esta se compromete a llevarlos a cabo, para lo cual, se procederá de la siguiente formas comprendidos en el proyecto y programa, le solicitará a "LA CONTRATISTA", su ejecución y esta se compromete a llevarlos a cabo, para lo cual, se procederá de la siguiente formas comprendidos en el proyecto y programa.

A. Trabajos extraordinarios, basados en precios unitarios:

- I. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean San Juan aplicables a los trabajos de que se trate, "EL MUNICIPIO", estará facultada para Tuxtepec ordenar a "LA CONTRATISTA", su ejecución, y ésta se obliga a realizarlos 2027 conforme a dichos precios.
- II. Si para los trabajos no existieron conceptos y precios unitarios en el contrato, se considerará factible determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los análisis de precios ya establecidos en el contrato, y se procederá a determinar los nuevos con la intervención de "LA CONTRATISTA", quien quedará obligada a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.
- III. Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos anteriores, "EL MUNICIPIO" aplicará los precios unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor o en su defecto, para calcular los nuevos precios, tomará en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios de tabulador, en uno y en otro caso, "LA CONTRATISTA", estará obligada a ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.

jJuntos Si podemos!

Pág. 32 de 38

DE OBRAS

01/01/2025-31/12/2027

DE HACIENDA

9

Barelsta Terrando. Domo Terrando. Con

Av. 5 de Mayo 281, Centro, C.P. 68300, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca Tuxtepec, Oaxaca



2* 31/12/2027

"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

IV. Si no fuere posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en la fracción anterior, "LA CONTRATISTA" a requerimiento de "EL MUNICIPIO" y dentro del plazo que se señale, someterá a su consideración, los nuevos precios unitarios, acompañados de sus respectivos análisis, en el entendido de que para la fijación de estos precios, deberá aplicar el mismo criterio que se hubiere seguido para la determinación de los del contrato; resolviendo "EL MUNICIPIO", en un plazo no mayor de treinta días.

Si "LAS PARTES" llegaran a un acuerdo respecto a los Precios Unitarios a que se refiere el presente inciso, "LA CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a éstos, los cuales deberán asentarse en la bitácora sin que por ello sea necesario celebrar un convenio modificatorio.

No se otorgarán anticipos para los convenios que se celebren.

VIGESIMA SEXTA. CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN: Durante la ejecución del Contrato, "LAS PARTES" se conducirán con apego a los principios que establecen los artículos 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; 5 de la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción y se obligan a denunciar los actos de corrupción de los cuales tengan conocimiento y en general, cumplirán con lo establecido en las leyes anteriormente citadas, comprometiéndose a actuar, conforme a los principios consignados en instrumentos internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada en la ciudad de Nueva York, el 31 de octubre de 2003; Convención Interamericana contra la Corrupción y Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, adoptada en la ciudad de París, Francia de diciembre de 1997.

En caso que "LA CONTRATISTA" incurra en cualquiera de los actos señalados en os artículos 108 del Código Fiscal de la Federación; 1 fracciones I, III, V inciso f, g, h, j de la Ley Nacional de Extinción de Dominio; 212 al 214 del Código Penal Federal; 400 y 400 Bise San del Código Penal Federal; 2 fracción I de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada: Tuxter 205 al 208 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 47 al 53 de la Ley Tegera de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca, decretado en 5-2027 resolución de autoridad gubernamental jurisdiccional o administrativa competente en territorio nacional que cause ejecutoria, "EL MUNICIPIO", podrá optar por la rescisión administrativa del contrato.

"LA CONTRATISTA" se obliga durante la ejecución del Contrato, no ofrecerá, prometerá o dará por sí o por interpósita persona, dinero, objetos de valor o cualquier otra dádiva, a servidor público alguno, que pueda constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias.


Durante la vigencia del Contrato, "LAS PARTES" se comprometen a actuar con estricto apego a las siguientes reglas de conducta para combatir la extorsión y el soborno de la siguiente forma:

juntos Si podemos!Av. 5 de Mayo 281, Centro, C.P. 68300, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca

Tuxte Pag. 33 de



"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"



- Vigilar que sus empleados personas físicas o morales a quienes les delegue una cesión de derechos de cobro y aquellos que intervengan en la administración, supervisión y/o ejecución de los trabajos, cumplan con los compromisos aquí pactados.
- II. Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre toda la información que "EL MUNICIPIO", le haya brindado para la realización de los trabajos.
- III. Desempeñar con honestidad las actividades que conforman la ejecución de los trabajos.
- IV. Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen los intereses de "EL MUNICIPIO", la sociedad o la nación.
- V. Que por sí mismo o a través de interpósita persona, incluyendo a sus empleados y/o representantes, se abstendrá de ofrecer, prometer, dar o aceptar una ganancia pecuniaria indebida para o por los servidores públicos de "EL MUNICIPIO", con el fin de obtener o conservar, un negocio u otra ventaja impropia.
- VI. Denunciar ante las autoridades gubernamentales correspondientes, los hechos que le consten y que pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales de los servidores públicos.
- VII. Realizar actos o incurrir en omisiones que puedan dañar la reputación de las instituciones gubernamentales o de terceros.

B. "EL MUNICIPIO" se obliga a lo siguiente:

- I. Exhortar a las personas servidoras públicas, que por razón de su actividad intervengan en la administración, supervisión y/o ejecución de los trabajos, cumplan o con los compromisos aquí pactados y difundir el presente compromiso entre sublimidad con los compromisos aquí pactados y difundir el presente compromiso entre sublimidad con los compromisos aquí pactados y difundir el presente compromiso entre sublimidad con los compromisos aquí pactados y difundir el presente compromiso entre sublimidad con los compromisos aquí pactados y difundir el presente compromiso entre sublimidad con los compromisos aquí pactados y difundir el presente compromiso entre sublimidad con los compromisos aquí pactados y difundir el presente compromiso entre sublimidad con los compromisos aquí pactados y difundir el presente compromiso entre sublimidad con los compromisos aquí pactados y difundir el presente compromiso entre sublimidad con los compromisos aquí pactados y difundir el presente compromiso entre sublimidad con los compromisos aquí pactados y difundir el presente compromiso entre sublimidad con los compromisos aquí pactados y difundir el presente compromiso entre sublimidad con los compromisos entre sublimidad con los co
- II. Desarrollar sus actividades en la administración, supervisión y/o ejecución de las obras con ética.
- III. Evitar por sí misma o por medio de sus servidores públicos, arreglos compensatorios o contribuciones destinadas a favorecer indebidamente a los trabajos.
- IV. Rechazar por sí mismo o por medio de las personas servidoras públicas, cualquier tipo de compensación que pudiera favorecer a "LA CONTRATISTA" u otorgarle ventajas impropias.
- V. Actuar con honestidad y transparencia en la administración, supervisión y/o ejecución de los trabajos.
- VI. Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional.



ista uxtepec, fixtépec PágX34 de 38





"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

VIGÉSIMA SÉPTIMA. CONFLICTO DE INTERÉS: Durante la ejecución de los trabajos, Difusión de los tr

Durante la vigencia del presente Contrato, "LA CONTRATISTA" deberá comunicar a "EL MUNICIPIO" de manera inmediata, la existencia de cualquier circunstancia que genere un conflicto de interés o que pueda originar la existencia de un conflicto de interés, para que, a su vez, "EL MUNICIPIO" comunique dicha situación a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública.

"LA CONTRATISTA" tomará las medidas que resulten necesarias para resolver la situación presentada y "EL MUNICIPIO" por su parte, estará facultada para revisar el cumplimiento de dichas medidas correctivas y en su caso, podrá exigir la adopción de medidas adicionales dentro de un plazo determinado. En este tenor, "LA CONTRATISTA" se compromete a no buscar ni aceptar en ningún momento cualquier tipo de beneficio adicional a los compromisos contractuales adquiridos bajo el presente contrato, que pudiera derivar en la existencia de un conflicto de intereses.

Adicionalmente, "LA CONTRATISTA" se compromete a hacer extensivas todas y cada una de las obligaciones aquí descritas a toda su plantilla de personal y representantes que estén facultados para tomar decisiones a su nombre, con el objeto de evitar incurrir en situaciones que puedan generar conflictos de interés. Asimismo, "LA CONTRATISTA", deberá hacer extensivas las obligaciones aquí descritas, a las personas físicas y morales a las que se les cedió el derecho de cobro.

Previo a la celebración del presente Contrato, "EL MUNICIPIO" se cercioró que el particular no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o en su caso, que, a pesar de desempeñarlo, con la formalización del presente Contrato no se actualiza un Conflicto de Interés. Las manifestaciones respectivas constan por escrito y forman parte del presente contrato como anexo.

VIGÉSIMA OCTAVA. TRANSPARENCIA: "EL MUNICIPIO" se obliga a poner disposición del público en general y mantener actualizada la información en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), y demás portales electrónicos, con la información a la que se refiere el artículo 70, fracción XXVIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

VIGÉSIMA NOVENA. NOTIFICACIONES: Las notificaciones que se realicen a "EL MUNICIPIO" deberán efectuarse en el domicilio señalado en las declaraciones. En cuanto a las notificaciones de "LA CONTRATISTA" éstas se realizarán indistintamente, en el domicilio convencional o, por comparecencia en el domicilio de "EL MUNICIPIO" previo aviso de notificación que se envíe al correo electrónico que señaló en sus declaraciones "LA CONTRATISTA"; las subsecuentes notificaciones a "LA CONTRATISTA", que no

¡Juntos **Si** podemos!

Bautis



"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

impliquen una resolución administrativa, se realizarán en el correo electrónico señalado por ésta.

"LA CONTRATISTA" se obliga a comunicar a **"EL MUNICIPIO"** por escrito, cualquier modificación o cambio de domicilio, en el entendido que, de no cumplir con este requisito, **"EL MUNICIPIO"** efectuará las notificaciones aún las de carácter personal, en el domicilio señalado originalmente por instructivo.

TRIGÉSIMA. PREDOMINIO DEL CONTRATO: "LAS PARTES" convienen que, en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del clausulado del presente Contrato y el de alguno de sus anexos, prevalecerá lo señalado en el clausulado.

TRIGÉSIMA PRIMERA. LEGISLACIÓN: "LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este Contrato, a todas y cada una de las Cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la normatividad aplicable a la materia.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES: Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales competentes de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, por lo tanto, "LA CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiese corresponderle por cualquier otra causa.

TRIGÉSIMA TERCERA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: En términos de los artículos 5, fracción VI y 6 fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información publica y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, "LAS PARTES" convienen puntualizar obligaciones de manera indicativa más no limitativa, del tratamiento para los datos personales y de la confidencialidad de los mismos.

Leído que fue el presente Contrato, y comprendidos sus alcances legales por **PLAS**LICAS **PARTES**", se firma el presente por triplicado en el Municipio de San Juan Bautista San Juan Tuxtepec, Oaxaca, a los **veintiún días** del mes de **mayo** del dos mil veinticinco.

Dito. Tuxtepec, Oax

Por "EL MUNICIPIO"

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALICIA MONTSERRAT CASTILLO
PERZABAL

SÍNDICA PROCURADORA

¡Juntos **\$1** podemos!

Av. 5 de Mayo 281, Centro, C.P. 68300, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.

Dito. Tuxtepec, Oax. 51.01/2025-31/12/2027

Bautista Tuxtepec, Otto, Tuxtepec, Caz.

DE OBRAS

2025-2027



"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"



LIC. FRANCISCO JAVIÉR HERNÁNDEZ
VILLAR Bautista Tuxtopec.

SINDICO HACENDARIO



LIC. ANILU CELIA DELFÍN RODRÍGUEZ
REGIDORA DE HACIENDA

Bautista Tuxtepec, Otto, Tuxtepec, Oex. 01/01/2025-31/12/2027

"TESTIGOS"

LIC. GRÉGORIO CASTAÑEDA SOLIS REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN
155 OBRAS
190 BLICAS
190 DE SAN JUAN
1NG. PABLO PIMENTEL BAUTISTA


DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

NUM. DE CADULA 6222114

Por "LA CONTRATISTA"



C. MARCOS JESUS GARCIA GARCIA
ADMINISTRADOR ÚNICO
BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
PROFESIONALES S.A. DE C.V.







"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"



ING. RONALDO ORTIZ BAUTISTA SUPERINTENDENTE DE OBRA CÉD. PROF. 12358893

ING. JOSÉ CARLOS CRUZ MENDOZA

DIRECTOR/RESPONSABLE DE OBRA

CED. PROF. 10005066 D.R.O. "A"-2968

La presente hoja de firmas corresponde al Contrato de Obra Pública número: MSJBT-20184-IR/FAISMUN-011/2025, celebrado con fecha veintiuno de mayo del dos mil veinticinco, para la ejecución de los trabajos, denominados CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO E.C. CAMELIA ROJA – MACÍN CHICO EN EL KM 4+940 UBICADA DENTRO DEL POLÍGONO DE LA LOCALIDAD CALIFORNIA (SOLEDAD MACÍN CHICO)., a realizarse en la localidad de CALIFORNIA (SOLEDAD MACÍN CHICO







Dito. Tuxtepsc, Oax. 01/01/2025-31/12/2027

Pág. 38 de 38

DIRECCION OBRAS

ripio de San Ju**án** Bautista, Tuxtepec, Otto, Tuxtepec, Oax 2025-2027

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS 001-SIFAIS/0184

EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 19 DE JUNIO DEL AÑO 2025, REUNIDOS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, UBICADA EN LA CALLE 5 DE MAYO NO. 281 CÓDIGO POSTAL 68300. EL C. FERNANDO HUERTA CERECEDO, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; EL C.P. HÉCTOR TORRECILLA CASTILLO, TESORERO MUNICIPAL; EL ING. PABLO PIMENTEL BAUTISTA, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN NOMBRAMIENTO DE FECHA 01 DE ENERO DE 2025 Y QUE EN ESTE ACTO SE IDENTIFICA EN SU CARÁCTER DE SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO COMO ENLACE FAIS; LA C. ING. YENISEL GARCÍA ROMERO, JEFA DE EXPEDIENTES TÉCNICOS, LICITACIONES Y CONTRATOS, QUIEN SE IDENTIFICA CON CONSTANCIA LABORAL DE FECHA 16 DE ENERO DE 2025, Y EL C. ING. VÍCTOR MANUEL HERNÁNDEZ ESTRADA EN SU CARÁCTER AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN APOYO DEL ENLACE FAIS EN EL REGISTRO DE PROYECTOS PARA SU VALIDACIÓN EN LA PLATAFORMA DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO FAIS, QUIEN SE IDENTIFICA CON CONSTANCIA DE FECHA 10 DE MARZO DE 2025; DOCUMENTOS QUE SE TIENEN A LA VISTA Y DE LAS QUE SE AGREGA COPIA SIMPLE PREVIO COTEJO CON SUS ORIGINALES PARA CONSTANCIA LEGAL Y SE DEVUELVE EL ORIGINAL A LAS CITADAS PERSONAS, POR TRATARSE DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL. HACEN CONSTAR LOS SIGUIENTES:



HECHOS-

AL RESPECTO Y SEÑALANDO LAS PARTES QUE EL MOTIVO DE LA PRESENTE ES VERIFICAR Y VALIDAR EL REGISTRO DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO E.C. CAMELIA. ROJA - MACÍN CHICO EN EL KM 4+ 940 UBICADA EN EL POLÍGONO DE LA LOCALIDAD CALIFORNIA (SOLEDAD MACÍN CHICO)" EN LA PLATAFORMA SIFAIS Y POSTERIOR E VIO A LA UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE SHCP; Y CON ESTO SU SEGUIMIENTO DOCUMENTAL EN LOS PROCESOS DE APROBACIÓN, CONTRATACIÓN, COMPROBACIÓN E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE UNITARIO.

DESARROLLO.- EL C. ING. VÍCTOR MANUEL HERNÁNDEZ ESTRADA EN SU CARÁCTER DE PERSONAL DE APOYO DEL ENLACE FAIS EN EL REGISTRO DE PROYECTOS PARA SU VALIDACIÓN EN LA PLATAFORMA DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO FAIS; INFORMA QUE DENTRO DEL PERIODO DEL 22 AL 24 DE ABRIL DEL PRESENTE, SE REALIZÓ EN EL ABARTADO DE CAPTURA DE PROYECTOS FAIS, EL REGISTRO INICIAL DE SIETE PROYECTOS, DENTRO DE LOS CUALES SE CONSIDERO LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO E.C. CAMELÍA ROJA - MACÍN CHICO EN EL KM 4+ 940 UBICADA DENTRO DEL POLÍGONO DE LA LOCALIDAD CALIFORNIA (SOLEDAD MACÍN CHICO"), CON NÚMERO DE FOLIO 7304. DERIVADO DEL PROCESO DE SU REVISIÓN TÉCNICO NORMATIVA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL (DODR) DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SE EMITE CON FECHA 09 DE MAYO EL RESULTADO DE SU REVISIÓN, EN CUYO TEXTO SE MENCIONA QUE LA PLANEACIÓN DEL PROYECTO NO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD DEL FONDO EN RAZÓN DE QUE: "LA DECLARATORIA NO CONTIENE LAS FIRMAS ELECTRÓNICAS CORRESPONDIENTES (OBSERVACIÓN REALIZADA EN OCHO PROYECTOS REVISADOS). EN EL ACTA DE PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ NO ESTÁN TODOS LOS TELÉFONOS QORRESPONDIENTES" (OBSERVACIÓN REALIZADA EN 3 PROYECTOS REVISADOS). ANTE LA CONSIDERACIÓN DE QUE RESULTABAN IMPROCEDENTES LOS RESULTADOS DE LA REVISIÓN EMITIDOS TANTO PARA EL PROYECTO EN CUESTIÓN COMO EN 10 PROYECTOS MÁS OBSERVADOS Y NO VALIDADOS, SE REDACTA UN ESCRITO DE RÉPLICA MEDIANTE EL CUAL SE FUNDAMENTA LA IMPROCEDENCIA DE LOS RESULTADOS EMITIDOS, EL CUAL CON FECHA 21 DE MAYO SE ENVÍA A LOS CORREOS DEL DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL (DGDR) (ANTONIO.AGUILARC@BIENESTAR.GOB.MX) Y PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VERIFICACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO REGIONAL. juan.basilio@bienestar.gob.mx, daniel.rodriguezm@bienestar.gob.mx Y carlos.valadez@bienestar.gob.mx; PASADO LOS DÍAS Y ANTE LA NULA RESPUESTA AL ESCRITO REMITIDO, SE REALIZA LA CONSULTA VÍA TELEFÓNICA DONDE SE NOS INDICA QUE POR INCONSISTENCIAS DEL SISTEMA NOS LES PERMITÍA VISUALIZAR LAS FIRMAS







ELECTRÓNICAS DE LOS PROYECTOS OBSERVADOS Y QUE PARA EL CASO DE LOS TELÉFONOS SE CUMPLÍA CON LOS REQUERIMIENTOS DEL FORMATO. SIN EMBARGO AL NO PODERSE MANIPULAR EL SISTEMA PARA CAMBIAR EL DICTAMEN DE LOS RESULTADOS. SE NOS INDICÓ SE PROCEDIERA A REGISTRAR DE NUEVA CUENTA LOS 12 PROYECTOS OBSERVADOS A LA PLATAFORMA PARA SU NUEVA REVISIÓN. PROCESO QUE SE REALIZA Y PARA EL CASO PARTICULAR DEL PROYECTO QUE NOS OCUPA SE VUELVE A REGISTRAR CON EL MISMO NOMBRE QUE DETALLA EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN: "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO E.C. CAMELIA ROJA - MACIN CHICO EN EL KM 4+ 940 UBICADA DENTRO DEL POLÍGONO DE LA LOCALIDAD CALIFORNIA (SOLEDAD MACÍN CHICO"), CON NÚMERO DE FOLIO 30789. EL DIA 06 DE JUNIO SE RECIBE EL RESULTADO DE SU REVISIÓN (AL IGUAL QUE OTROS CINCO) DONDE SE MENCIONA QUE NO SE CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD DEL FONDO EN RAZÓN DE QUE: "EN EL APARTADO DE DECLARATORIA FALTAN FIRMAS AUTÓGRAFAS DE LOS TRES FUNCIONARIOS PÚBLICOS" Y POR LO TANTO NO PODRÁ SER INCLUIDO EN EL INFORME TRIMESTRAL A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP). EN LA MISMA FECHA POR LAS 14:00 MEDIANTE CONSULTA TELEFÓNICA SE CUESTIONA TAL DICTAMEN EN RAZÓN DE QUE EN LA PRIMERA OBSERVACIÓN Y CONSULTAS POSTERIORES NO SE HABÍA INDICADO TAL REQUERIMIENTO EN EL DOCUMENTO EN CUESTIÓN. COMO RESPUESTA SE NOS MENCIONA QUE, AL RESULTAR UNA SITUACIÓN COMÚN OBSERVADA EN PROYECTOS REVISADÓS EN LA PLATAFORMA. LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL HABÍA DETERMINADO HORAS PREVIAS A NUESTRA CONSULTA VALIDAR DICHOS PROYECTOS BAJO EL TERMINO DE "PLANEACIÓN SOLVENTABLE" Y QUE PARA EL CASO DE LOS PROYECTOS COMO EL PARTICULAR DONDE YA SE HABÍA EMÍTIDO SU DICTAMEN DE REVISIÓN CON EL TERMINO DE "PLANEACIÓN NO VALIDADA" DE MUEVA QUENTA SE TENDRÍAN QUE VOLVER A REGISTRAR. POR TAL SITUACIÓN, EL 08 DE JUNIO, ÚLTIMO DÍA PARA LA CAPTURA DE PROYECTOS ÉN 😘 PLATAFORMA SE LLEVA A CABO SU NUEVO REGISTRO, CON LA SALVEDAD DE QUE POR UN ERROR 🕬 🗪 INVOLUNTARIO DE TIPO TIPOGRÁFICO ESTE SE REALIZA BAJO EL NOMBRE DE "CONSTRUCCIÓN DE PUEDAR ECCIÓN VEHICULAR EN EL CAMINO E.C. CAMELIA ROJA - MACIN CHICO EN EL KM 4+ 940 UBICADA EN EL POLÍGORO OBRAK DE LA LOCALIDAD CALIFORNIA (SOLEDAD MACIN CHICO"), CON NÚMERO DE FOLIO NO.48701, OMITIÉNDOSEIBLICAS EL TÉRMINO "<u>DENTRO DEL"</u> COMO SE HABIA EFECTUADO EN LAS PRIMERAS DOS CAPTURAS, PRÓYEDTO DE SAN JÚAN FINALMENTE VALIDADO SEGÚN RESULTADO EMITIDO EL 12 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO POR LA DIGOR PARIASTA. TUXTAGO SU INCLUSIÓN EN EL INFORME TRIMESTRAL A REMITIR POR LA CITADA INSTANCIA A LA SHCP. 2025-2027

LA C. ING. YENISEL GARCÍA ROMERO, EN SU CAPACTER DE JEFA DE EXPEDIENTES TÉCNICOS, LICITACIONES Y CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; INFORMA QUE POR LAS PRESIONES SOCIALES QUE SE PRESENTARON PARA EL INICIO DE LAS OBRAS; UNA VEZ QUE SE TENÍA EL RESULTADO DE LA PRIMERA REVISIÓN DEL PROYECTO POR LA OGDR Y ANALIZANDO QUE LA OBSERVACIÓN ERA SOLVENTABLE Y NO ERA UNA CAUSAL U OMISIÓN IMPUTABLE DEL MUNICIPIO; SE PROCEDIÓ A INICIAR CON EL PROCESO DE APROBACIÓN, ADJUDICACIÓN Y DE SU CONTRATACIÓN, INTEGRANDO PARA DICHO PROCESO EL NOMBRE DE REGISTRO INICIAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO E.C. CAMELIA ROJA - MACÍN CHICO EN EL KM 4+ 940 UBICADA DENTRO DEL POLÍGONO DE LA LOCALIDAD CALIFORNIA (SOLEDAD MACÍN CHICO.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR EXPUESTO, EL C. ING. PABLO PIMENTEL BAUTISTA, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y EN SU CARÁCTER DE ENLACE FAIS, DESPUÉS DE ANALIZAR DICHA SITUACIONES DE LOS DOS REGISTROS; HACE CONSTAR QUE SE TRATA DE LA MISMA OBRA YA QUE LA ÚNICA VARIANTE EN EL NOMBRE SON LAS PALABRAS "DENTRO DEL"; POR LO QUE NO CAMBIA EL TIPO DE OBRA, SU DESCRIPCIÓN, SUS ALCANCES Y UBICACIÓN.

DE IGUAL FORMA EL 18 DE JUNIO DEL PRESENTE SE REALIZÓ LA CONSULTA CON EL C. PEDRO ALEJANDRO FERNÁNDEZ HUERTA, QUIEN EN SU CALIDAD DE RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y PROCESOS PARA EL DESARROLLO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR A QUIEN SE LE EXPONE LA SITUACIÓN DEL CASO QUE MOTIVA EL PRESENTE DOCUMENTO Y AL SOLICITARSE SU OPINIÓN DEL HECHO, ESTE HACE DE MANIFIESTO QUE PARA LA







DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL NO PRESENTA NINGÚN INCONVENIENTE YA QUE SE TRATA DE LA MISMA OBRA Y RECOMIENDA LA REDACCIÓN DE UN ESCRITO QUE DE FE DE QUE LA OBRA CON EL NOMBRE CONTRATADO Y REGISTRADA EN LA PLATAFORMA POR UN ERROR INVOLUNTARIO, ES LA MISMA,

DERIVADO DE LO EXPUESTO, SE TOMAN LOS SIGUIENTES: ACUERDOS

- A). "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO E.C. CAMELIA ROJA MACÍN CHICO EN EL KM 4+ 940 UBICADA EN EL POLÍGONO DE LA LOCALIDAD CALIFORNIA (SOLEDAD MACÍN CHICO)". CON ESTE REGISTRO SE NOTIFICARÁ A LA UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA EL SEGUIMIENTO FÍSICO Y FINANCIERO EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS.
- B). "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO E.C. CAMELIA ROJA MACÍN CHICO EN EL KM 4+ 940 UBICADA DENTRO DEL POLÍGONO DE LA LOCALIDAD CALIFORNIA (SOLEDAD MACÍN CHICO)", CON ESTE REGISTRO SE DOCUMENTARÁ LOS PROCESOS DE APROBACIÓN, CONTRATACIÓN, COMPROBACIÓN Y LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE UNITARIO.
- C). LAS PARTES QUE INTERVIENEN HACEN CONSTAR QUE SE TRATA DE LA MISMA OBRA Y ESTABLECIENDO COMO PRECEDENTE DICHA ACTA PARA LOS FINES NECESARIOS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA CIRCUNSTANCIADA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y CALCE POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON.

C. FERNANDO HUERTA GERECEDO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

JUNIOS X podemos!

JEFA

YENLACE FAIS 2025-2027

C. HECTOR TORREGIALA CASTILLO TESORERO MUNICIPAL

C. YENISEL GARCIA ROMERO
JEFA DE EXPEDIENTES TÉCNICOS,
LICITACIONES Y CONTRATOS

C. VICTOR MANUEL HERNANDEZ ESTRADA PERSONAL DE APOYO DEL ENLACE FAIS