v W

TEPE

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA
é CONTRATO No: MSIBT/20184-IR/FISMDF-007/2022

Qo

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 9_1[6EL MES DE JULIO DEL ANO DOS MIL VEINTIDOS, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRA

PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC {COL. EL RUBI), DEL MUNICIPIO DE
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA LIC. DOMINGA BAUTISTA
QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: LIC. BAUTISTA ZARRABAL, EL REPRESENTANTE DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL: C.IGNACIO PEDRO ANGELES,
PRESIDENTE DEL COMITE E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, ROGELIO GOMEZ CASTILLO Y
EMILIO BRAVO GRAJALES, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASI COMO LOS C.C. OLIVIA
OCHOA RIVERA , C.C. ABRAHAM TROLLE GARCIA, C.C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C.C. HECTOR DOMINGUEZ CRIOLLO, TITULAR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL E
INTEGRANTS DEL COMITE DE AL CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA:
Al ENAJE SAN EN N, BI

L- UBICACION )
ESTADOQ: (020) CAXACA DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
REGION: {005) PAPALOAPAN. MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD: {0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. EL RUBI).
I1.- DATOS GENERALES
ORIGEN DEL RECURSO:

RAMO 33, FONDO TII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2022

RUBRO: DRENAJE Y LETRINAS CUENTA PRESUPUESTAL:

OFICIO DE mac{éﬂ o, FISMDF/MSIBT/20184/027/2022 FECHA: 11/0/2022
MODALIDAD DE EJECUCION: INVITACION RESTRINGIDA '

NUMERO DE CONTRATO: MSITB-20184-IR/FISMDF-007/2022 FECHA: 12/05/2022
CONVENIO AL CONTRATO: FECHA:

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 13/05/2022 INICIO REAL: 13/05/202%
FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 26/06/2022

TERMINACION REAL: 26/06/2022
DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS: 3 d )

PARA REALIZAR LA OBRA:

[REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL RUBI, UBICADA EN LA CALLE ESMERALDA DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. EL RUBI) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
| BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.

DOONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

PRELIMINARES; TRAZO Y NIVELACION, CORTE CON DISCO Y DEMOLICION CON MAQUINARIA PESADA DEMOLICION DE POZO DE VISITA. EXCABACIONES; EXCAVACION CON MAQUINARIA PESADA.
INSTALACIONES SANITARIAS; AFINE A FONDO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA,SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENG, REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA. POZOS DE
VISITA; CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA. PRUEBAS HIDRAULICAS; PRUEBA DE ESCURRIMIENTO. RELLENOS; ACOSTILLADOS Y COMPACTADO, PAVIMENTO; SUMINISTRO Y TENDIDO COMPACT! AD,
REPOSICION DE PAVIMENTO. DESCARGAS SANITARIAS; PRELIMINARES, EXCAVACIONES, INSTALACIONES SANITARIAS, REGISTROS SANITARIOS, RELLENOS, REPOSICION DE PAVIMENTO Y BANQUETA ,
LIMPIEZA, ACRGAS Y ACARREOS. FOSA SEPTICA; PRELIMINARES, EXCAVACIONES, ESTRUCTURAS, LIMPIEZA CARGAS Y ACARREOS,

METAS ALCANZADAS: SE REHALIZARON TRABAJOS DE DRENAJE SANITARIO EN 150,48 ML CON TUBERIA DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 0.30 MTS DE DIAMETRO (12° ), Y SE REPUSIERON. 196.77 M2 DE
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR Y SE COLOCARAN 18
DESCARGAS SANITARIAS.
5 ESTRUCTURA FINANCIERA ]
i
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS IMPORTE AUTORIZADO |  IMPORTE CONTRATADO IMPORTE DEVENGADO IMPORTE EJERCIDO AL CTRATARD. 1]
APORTACION FEDERAL DEL FONDO Tl ) 1,182,907.81 | § 1,181,76595 | s 118176595 | § 118176695 | 5 -
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33
APORTACION ESTATAL (especificar) T
APORTACION DE 105 BENEFIEAICS
OTRO 5 (INGRESOS FISCALES) 5 p
TOTAL| $ 118290781 | 5 1,181,765.95] $ 1,181,765.35 ] § 1,181,766.95 | § e
IMPORTE DEL ANTICIPO 30 % $ 354,529.79 INCLUYE LV.A.
IIL- RELACION DE LAS GARANTIAS
FIANZAS 1 NUMERC FECHA I IMPORTE COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO - 22A18691 12/05/2022 Ls 354,520.79 DORAMA INSTITUCIONES DE GARANTIAS S.A DE C.V |
CUMPLIMIENTO 22A186% 12/05/2022 s 118,176.60 DORAMA INSTITUCIONES /E GARANTIAS S.A DE C.¥
VICIOS OCULTOS 2240908 01/08/2022 s 118,176.60 DORAMA INSTITUCIONES DE GARANTIAS S.A DE C.V
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IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

T TMPUESTO
ESTIMACION| oo - Ll summ o SUBTOTAL1 |1VA 16.00 % | 1oNTO TOTAL DE ”“’SL’?C“" bkt "'é‘c’,ﬁké"’“ TOTAL PAGADO
DEVOLUCIONES Y PENAS ANTICIPO NOMINA)
| sowoy | 105202]  1yenozz)s  e3see020 0 O] $ 83366020 | § 13338563 | § 96704583 | § 29011375 | s 416830 | § 448202 | 5 668,281.76
A00S) | 14/06/2022]  26/06/2022) 5 18510355 0 O/ 18510355 § 2961657 |5 21472012 | 6441604 | § 92552 | ¢ 99522 | ¢ 148,383.35
TOTALES $ 1,018,763.75 $ 1,018,763.75 | $ 163,002.20 | $ 1,181,76595 | $ 354529.79 | § 5,093.82 $ 5477.24 | $ 816,665.11 J

V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNAVEVERIFBCADALAOBRAMEDW“‘ERECORRIDOEINSPECCIONPORLASPARTESQUEINTERVIENEN, SECONCLUYEQUELAOGRASEENCUENMTERMWDAYFUNGONANWDEACUERDOCONMHWDMYDESUNODESU
EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO,

LA PRESENTE ACTA NO EXH FECTOS OVICIOSOCULTOSQUERESULTENDELAOBRAYDECUALQULERUTRARESPONSABR.IDADBJQUESEHUBERAINGJRRIDOENLDSTERMINOSSHALADOSENEL

CONTRATO RESPECTIVO, ¥ SE OBLIGA POR LA PRESENTE A GQRR RLASDEFICIENCIASDETECTEDISSINCOSTDALGUNOPARAELMUNICMO.PAMLDOJALELCONTRATISTAENESFEACFOPRESENTALAHANZADEGARANHADE
ESTOS TRABAJOS CON AR'I'IRDELAPREENTEFECHA,ESmNCWMW&AWO&DEMEYDEMWNGSYWWDEETMDEM.

GENCYA DE UN ANO CONTADOS \‘

DO E.CONTRAWDEMOBMENGJESHON,PORMQUENOSEACEPTARAMRECMMACDNE,ADEDNS
FMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE O

O €L PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 DEL MISMO DIA'Y FECHA DE SU INICIO,
N

R DAVID MIGUEL
SECRETARIO DEL COMITE




