Gebisrns Municipai é ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

u &TE pE CONTRATO No: MSJBT/20184-IR/FISMDF-035/2022

TIERRA DE BIENESTAR

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 07 A{MES DE NOVIEMBRE DEL ANO DOS MIL VEINTIDOS, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64
DE LA LEY DE OBRA PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE: SAN JUAN BAUTISTA EP
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA
AUTOMATION & INDUSTRIAL SERVICES S DE R.L DE C.V, QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: ING. EDUARDO PORTUGAL BAUTISTA ,EL REPRESENTANTE
DEL COMITE DE PARTICIPACION SOCIAL: C. MARIA DEL CARMEN GONZALEZ R., C. JUAN NOLASCO ACEVEDO PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITE DE OBRAS E
INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, ROGELIO GOMEZ CASTILLO Y EMILIO
BRAVO GRAJALES, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASI
COMO LOS C.C. OLIVIA OCHOA RIVERA , C.C. GARCIA, C.C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C.C. HECTOR DOMINFUEZ

LA CONTRALORIA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CA
ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA:

I.- UBICACION
ESTADO: (020) OAXACA DISTRITO: (006) TUXTEPEC. >
REGION: (005) PAPALOAPAN. MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA ileERHigta, Turtepec,
LOCALIDAD: (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, (COL. TUXTEPEC) Dtto/Tuxteped, Oax
IL- DATOS GENERALES k__J J
ORTGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INSFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(FISMDF) DEL EJERCICIO 2022.
RUBRO: DRENAJE Y LETRINAS v CUENTA PRESUPUESTAL: ’
OFICIO DE APROBACION No. FISMDF/MSJBT/20184/088/2022 / FECHA: 18/07/2022 7
MODALIDAD DE EJECUCION: INVITACION RESTRINGIDA
NUMERO DE CONTRATO: MSJBT/20184-IR/FISMDF-035/2022 FECHA: 28/07/2022 .~
CONVENIO AL CONTRATO: FECHA:
FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 03/08/2022 ¢ INICIO REAL: 03/08/2022 /
FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 31/10/2022 TERMINACION REAL: 31/10/2022

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA TUXTEPEC, UBICADA EN LA CALLE PERIFERICO REVOLUCION DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. TUXTEPEC) DEL
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.

|

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: !

AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL ( TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, TALA DE ARBOL DE 10-30 CM DE DIAMETRO, BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBAS SUMERGIBLES, EXCAVACION CON ‘
MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO II, ARMADO Y COLOCACION DE ADEME MIXTO EN ZANJA); INSTALACIONES SANITARIAS ( AFINE EN FONDO DE CEPA EN EXCAVACION PARA RECIBIR

TUBERIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA, DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD); POZOS DE VISITA (CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA TIPO COMUN) ; PRUEBAS

|

|

|

HIDRAULICAS (PRUEBA DE ESCURRIMIENTO EN LA RED DE DRENAJE YA SEA PLUVIAL O SANITARIO); RELLENOS ( ACOSTILLADO Y COMPACTADO EN CAPAS PCR MEDIO MANUALES Y CON EQUIPO,
CONFORMACION Y AFINE DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON EQUIPO MECANICO); LIMPIEZA , CARGA Y ACARREO ( CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA,
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES ); DESFOGUE CON CABEZOTES (DEMOLICION DE MURO DE PIEDRA BRAZA CON EQUIPO MECANICO, DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES,
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLAMTES DE ESTRUCTURAS DE OBRAS HIDRAULICAS); ALBANILERIA (CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, DE PISO FIRME, DE

BORDILLO DECONCRETO, DE MURO A BASE DE PIEDRA BRAZA, DENTELLON A BASE DE PIEDRA BRAZA); RELLENOS (RELLENO COMPACTADO EN CAPAS); LIMPIEZA , CARGA Y ACARREO ( DE
SOBRANTES FUERA DE LA OBRA,

SE REALIZARON TRABAJOS DE AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN 168.10 ML CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 1.22MTS DE
METAS ALCANZADAS: DIAMETRO (48"@) ; 4 POZOS DE VISITA DE DIFERENTES PROFUNDIDADES; SE REVISTIERON 701.10 M2 CON GRAVA; SE COLOCARON 50 M3 DE MURO A
BASE DE PIEDRA BRAZA DE 3RA EN CABEZOTE.

ESTRUCTURA FINANCIERA
SALDO
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS IMPORTE AUTORIZADO |  IMPORTE CONTRATADO IMPORTE DEVENGADO IMPORTE EJERCIDO | CONTRATADO -
EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO 11T $ 5,406,714.62 | § 5,391,378.62 | § 5,391,378.62 | § 5,391,378.62 |
[TRANSFERENCIA DEL FONDO IV |
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33 |
[APORTACION ESTATAL (especificar) |
|APORTACION DE LOS BENEFITAIOS ‘
OTRO S (INGRESOS FISCALES) 2 3
i00s 4, TOTAL ¢ \ 5,406,714.62 | $ 5391,378.62 | $ 5391,378.62 | $ 5391,378.62 | $
O, W
IMPORTE DEL ANTICIPO i&%’ag;/ \ 1,617,413.59 / INCLUYE LV.A. |
7 - |
IIL.- RELACION DE LAS
NUMERO FECHA IMPORTE COMPANZIA AFTANZADORA
T ; : ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V., GRUPO
A . ¥ ;
NTI 477 5{3 2/ 28/07/2022 / $1,617,41359 il gl
cunPUﬂQlE Sl O‘Q‘J Cith w7404 1}\9/ 28/07/2022 $539,137.86 ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V., GRUPO
T y — -
VICIOS ocu.ﬂq NICIPAL 4774-04300- T asiigirnss: mf ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V., GRUPO
N gaohs oz i $539,037:86" o Er FINANCIERO ASERTA

FINANCIERO ASERTA /' |
~
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IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

PERIODO IMPUESTO
IMPORTE DE SUMA POR CONCEPTO MONTO TOTAL | AMORTIZACIO 500AL |ESTATAL (3%
ESTIMACION DEL AL ESTIMACION DE RETENCIONES , SUBTOTAL1 | IVA 16.00 % DE LA N DEL MILLAR SOBRE TOTAL PAGADO
DEVOLUCIONES Y PENAS ESTIMACION ANTICIPO NOMINA)
1 (UNO) 03/08/2022| 01/09/2022| $2,627,843.29| $ - $ - $ 2,627,843.29 | § 420,454.93 | § 3,048,298.22 | § 91448947 | $ 13,139.22 [ ¢ 829215 |$  2,112,377.38
2 (DOS) 02/09/2022| 30/09/2022| $1,090,348.86| $ - $ . $1,090,34886 | $ 174,455.82 [ § 1,264,804.68 | § 37944140 | $§ 545174 | $ 3,440.64 | $ 876,470.90
TRES FINIQU! 01/10/2022| 29/10/2022 $929,548.04| $ - $ 3 $929,548.04 $ 14872769 | $ 107827572 | $ 32348272 | $ 464774 |$ 2,933.20 | $ 747,212.06
TOTALES | $4,647,740.19 PP $0.00 $0.00 “,9/,740.19 $743,638.43/ $5,391,378.6}* $1,617,413.59| - $23,238.70 $}9,‘565.99 $3,736,W
& e

7 7 7 7

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPéON

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y
DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H, AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACION,
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TERMINOS
SENALADOS EN EL CONTRATO RESP {VO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO
PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE BSTO TRABAJOSCONVIGENCIADEUNANOCONTADOSAPARTTRDELAPRESENTEFECHA,NODECONFORM!DADCONELARTfCULOMDELALEYDEOBRASPUBLICASY
SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

RA POR FfNIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS
I !,A‘i\SfCOMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN L ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON

CE
DA POKI’QONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DfA Y FECHA DE SU INICIO, FIl
EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, O,

ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO

SINDICO HACENDARIO )
580 & e UL s
Vusdstprat.
Vs Verierm: Cot
PRSP SRS
RECIBE LA OBRA

f (POR EL COMITE DE PARTICIAPCION SOCIAL) ~
?%‘/ijt
ACEVEDO e

PRESIDE! SECRETARIO DEL COMITE

C

C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
CONTRALOR SOCIAL




